



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

MAPA DE RISCOS E MATRIZ DE RISCOS

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação

(-) Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de profissionais do setor artístico para apresentação em evento comemorativo ao Aniversário de 131 anos do Município, em atendimento às demandas da Secretaria de Cultura do município de Viseu/PA

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco 1 Não comparecimento de artista contratado	Atraso, cancelamento ou ausência do artista no dia do evento, por motivos diversos (logísticos, pessoais ou contratuais).	Alta (x)	Alto: Compromete a programação cultural e a realização do evento conforme planejado.	Contratada / Produtor artístico
		Media ()		
		Baixa ()		
Risco 2: Falhas no cumprimento de	Descumprimento das condições	Alta (x)	Alto: Pode prejudicar a qualidade da apresentação e gerar atrasos ou cancelamentos.	Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

exigências contratuais (rider técnico e artístico)	exigidas pelo artista, como estrutura de som, iluminação, camarim ou equipe técnica inadequada.	Media ()		
		Baixa ()		
Risco 3: Atraso na programação artística	Falhas em equipamentos, estrutura física inadequada, montagem incorreta ou problemas técnicos.	Alta (x)	Alto: Impacta toda a programação do evento e o cronograma das atrações.	Contratada / Produção do evento
		Media ()		
		Baixa ()		
Risco 4: Atraso na Montagem ou Execução do Evento	Irregularidades contratuais, atraso em pagamentos ou ausência de documentação exigida para formalização da contratação.	Alta (X)	Alto: Pode inviabilizar a apresentação ou gerar sanções administrativas.	Administração Pública / Contratada
		Media ()		
		Baixa ()		
Risco 5: Interferências externas (clima,	Condições climáticas adversas,	Alta ()	Médio/Alto: Pode causar interrupção ou redução da qualidade do espetáculo.	Prefeitura / Segurança do evento
		Media (x)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

segurança ou público	problemas de segurança ou comportamento inadequado do público que possam afetar a apresentação.	Baixa ()		
-----------------------------	---	-----------	--	--

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Cancelamento ou ausência de artista contratado	Média	Alto	Alta	Prever cláusulas contratuais de substituição, aplicação de penalidades e manutenção de contato contínuo com os representantes dos artistas.
Atraso na chegada dos artistas ou equipe técnica	Média	Alta	Alta	Estabelecer cronograma logístico detalhado, com previsão de deslocamento antecipado e acompanhamento em tempo real
Falhas técnicas durante as apresentações (som, iluminação e equipamentos)	Média	Alta	Alta	Realizar testes prévios, vistoria técnica e disponibilizar equipamentos e suporte técnico de contingência.
Descumprimento das obrigações contratuais pelos profissionais contratados	Baixa	Alta	Média	Formalizar contrato com definição clara das obrigações, prazos e penalidades aplicáveis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

Problemas operacionais que comprometam a execução das apresentações artísticas	Média	Média	Média	Manter equipe de coordenação e suporte durante todo o evento, com plano de contingência para resolução imediata de ocorrências.
Ocorrências relacionadas à segurança dos artistas, equipe e público	Baixa	Alta	Média	Articular apoio dos órgãos de segurança e disponibilizar equipe de apoio para controle e organização dos espaços.
Condições climáticas adversas que afetem as apresentações em áreas abertas	Média	Alta	Alta	Prever estrutura adequada de proteção, monitoramento meteorológico e plano alternativo para continuidade das atividades.

Viseu/PA, em de maio de 2026





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

PAULO CESAR DO NASCIMENTO
COSTA

Técnico de Planejamento
Decreto nº 019/2026 – GP/PMV

