



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Assunto: Realinhamento

Contrato nº 116/2020 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020

Contratada: Empresa AMAZONCAD

Objeto do contrato: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (OPERAÇÃO TAPA BURAÇO).

Por meio deste, solicitamos à V.S.^a o 1º REALINHAMENTO do Contrato nº 116/2020, que refere-se a CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (OPERAÇÃO TAPA BURAÇO), necessita que seja realizado o REALINHAMENTO, devido o valor dos insumos utilizados para a elaboração do asfalto CBUQ ter sofrido um aumento considerado.


A Empresa AMAZONCAD, nos Solicitou realinhamento no OFÍCIO nº 007/2021, de 03 de fevereiro de 2021, que faz sua justificativa e anexa as notas Fiscais que demonstram o aumento nos insumos do asfalto.

Sendo assim, o valor do realinhamento é de R\$ 328.365,43 (trezentos e vinte e oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

Desta forma, é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa. E, assim sendo, é de suma importância o REALINHAMENTO que correspondente a aproximadamente 9,19% do contrato inicial, logo para conclusão mencionada deve-se incorporar ao contrato já celebrado tal valor.

Devido a isso, é de suma importância o acréscimo de valor para conclusão das atividades, devendo o mesmo ser adicionado ao contrato já celebrado com a empresa.

Viseu, 26 de fevereiro de 2021


Carlos Augusto Pinto Corrêa
Secretário de Obras
Eng. Civil – PM

Carlos A. P. Corrêa
Eng. Civil
CREA-PA-151598341-2