



Prefeitura Municipal de Viseu
Secretaria Municipal de Saúde
Gabinete do Secretário



Ofício nº0374/2023/GS/SEMUS/PMV

Viseu/PA, 23 de fevereiro de 2023.

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL VISEU/PA

Vossa Senhoria
GABRIELE DO SOCORRO DO ROSÁRIO SILVA
Presidente da CPL VISEU/PA

Assunto: **Solicitação de 1º Termo de Aditivo de Prazo – Contrato nº285/2022/CPL – Tomada de Preço nº019/2022 – Construção da Unidade Básica de Saúde/Localidade Vila Nova Piquiá (97,37m²) no Município de Viseu.**

Senhora Presidente,

Vimos cordialmente, a presença de V. S.ª, solicitar a viabilização de 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº285/2022/CPL, referente a Tomada de Preço nº019/2022/CPL, empresa contratada CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI, CNPJ nº17.199.057/0001-64, cujo objeto é: Construção da Unidade Básica de Saúde/Localidade Vila Nova Piquiá (97,37m²) no Município de Viseu, no município de Viseu/PA, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.

Considerando os termos do Parecer Técnico da Equipe de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras, encaminhado a esta Secretaria Municipal de Saúde, a partir do qual baseia-se na justificativa da necessidade de prorrogação de prazo, pelo motivo que ainda não houve a Ordem de Serviço, para que seja iniciado os trabalhos, conforme a justificativa técnica da engenharia.

Sob o ponto de vista legal, o art. 57, § 1, da Lei 8.666/93, prevê que o prazo de duração dos contratos de natureza continuada, como é o caso em epígrafe poderão chegar a 60 (sessenta) meses, no entanto, pedimos o prazo de prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 02/03/2023 a 29/08/2023. Ressaltamos que é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, que atualmente se encontra aguardando assinatura da Ordem de Serviço, devendo o período de aditivo solicitado ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

FERNANDO DOS SANTOS VALE:00545278210
Assinado de forma digital por FERNANDO DOS SANTOS VALE:00545278210
Dados: 2023.02.23 15:49:28 -03'00'

FERNANDO DOS SANTOS VALE
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº005/2023



Prefeitura Municipal de Viseu
Secretaria Municipal de Saúde
Gabinete do Secretário



Ofício nº0366/2023/GS/SEMUS/PMV

Viseu/PA, 21 de fevereiro de 2023.

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Vossa Senhoria

CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA

Secretário Municipal de Obras

SECRETARIA MUN. DE OBRAS / PA

RECEBIDO AS _____ h

Em: 21 / 02 / 2023

Assinatura / Visto

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar a esta Secretaria Municipal de Obras, solicitação da Empresa CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI, em anexo, para Análise Técnica referente ao 1º ADITIVO DE PRAZO, Contrato nº285/2022/CPL, referente a Tomada de Preço nº019/2022/CPL, cujo objeto é a construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS), com área construída de 90,37m², na localidade de Vila Nova Piquiá – Polo do Japim, no Município de Viseu/PA.

Atenciosamente;

FERNANDO DOS
SANTOS

VALE:0054527821

0

Assinado de forma digital
por FERNANDO DOS
SANTOS VALE:00545278210
Dados: 2023.02.21 17:44:27
-03'00'

FERNANDO DOS SANTOS VALE

Secretária Municipal de Saúde

Decreto nº005/2023