



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**



**JUSTIFICATIVA TÉCNICA**

**Assunto:** Aditivo de Valor

**Contrato nº 380/2021 – Tomada de preço Nº 007/2021**

**Contratada:** CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI

**Objeto do contrato:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NA LOCALIDADE DE TIMBOZAL (RUFINO DO NASCIMENTO), NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.

O Contrato nº 380/2021/CPL que tem como objeto, **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NA LOCALIDADE DE TIMBOZAL (RUFINO DO NASCIMENTO), NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, necessita do aditivo de valor**, pois, houve um **ACEITE DA EMPRESA**, para que fosse adicionado alguns serviços que não estavam inicialmente pré-determinados na planilha orçamentaria, sendo de fundamental importância para a conclusão da obra.


Serviços estes oriundos da solicitação através do **Ofício nº 036/2022 – GS/SEMED/PMV à SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** no qual declara o que segue:

(...) solicitamos a Vossa Senhoria, **ADITIVO DE VALOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUFINO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE DE TIMBOZAL – POLO JAPIM**, no Município de Viseu – Pá, para que seja acrescido mais 01 (uma) sala de aula. O qual justifica-se devido Implantação do Ensino Médio Regular e conseqüentemente o aumento da demanda de alunos matriculados para próximo ano letivo 2022. Outrossim, informamos que esse aumento de sala de aula irá proporcionar conforto ao alunado da referida escola.

Deste modo se faz necessário o acréscimo de **R\$ 94.058,69 (noventa e quatro mil, cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos)**, conforme planilha em anexo, visto que houve a necessidade de ser acrescentado **UMA SALA DE AULA** ao projeto inicial, sala está que é do mesmo tamanho e padrão das salas já presente no projeto inicial.

E, assim sendo, é de suma importância o acréscimo de valor, correspondente a aproximadamente **24,59%** do contrato inicial, logo para conclusão mencionada deve-se incorporar ao contrato já celebrado tal valor.

Viseu, 11 de janeiro de 2022.

  
Jefferson Clayton Xavier Morais  
CREA-PA: 151740068-6  
Eng. Civil – PMV

Jefferson Morais  
Engenheiro Civil  
CREA-PA: 151740068-6