



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Assunto: Aditivo de Valor

Contrato nº 508/2021/CPL – Tomada de preço Nº 010/2021

Contratada: CONSTRUTORA 3R EIRELI

Objeto do contrato: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE DE JARAQUARA (E.M.E.F. PROFESSORA AMÉLIA ARANHA), NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.

O Contrato nº 508/2021/CPL que tem como objeto, **CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE DE JARAQUARA (E.M.E.F. PROFESSORA AMÉLIA ARANHA), NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, necessita do aditivo de valor**, pois, houve um **ACEITE DA EMPRESA**, para que fosse adicionado alguns serviços que não estavam inicialmente pré-determinados na planilha orçamentaria, sendo de fundamental importância para a conclusão da obra.


Serviços estes oriundos da solicitação através do **Ofício nº 680/2022 – GS/SEMED/PMV à SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** no qual declara o que segue:

(...) solicitamos a Vossa Senhoria, **ADITIVO DE VALOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA AMELIA ARANHA, NA LOCALIDADE DE JARAQUARA**, no Município de Viseu – Pá, para que seja acrescido mais 01 (uma) sala de aula. O qual justifica-se devido aumento da demanda de alunos matriculados através do Programa Busca-ativa para o ano letivo 2022. Outrossim, informamos que esse aumento de sala de aula irá proporcionar conforto ao alunado proporcionando um bom desempenho tanto para os docentes como para decentes da referida escola.

Deste modo se faz necessário o acréscimo de **R\$ 83.344,55 (oitenta e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)**, conforme planilha em anexo, visto que houve a necessidade de ser acrescentado **01 (UMA) SALA DE AULA** ao projeto inicial, sala está que é do mesmo tamanho e padrão das salas já presente no projeto inicial.

E, assim sendo, é de suma importância o acréscimo de valor, correspondente a aproximadamente **24,98%** do contrato inicial, logo para conclusão mencionada deve-se incorporar ao contrato já celebrado tal valor.

Viseu, 11 de maio de 2022.


Jefferson Morais
Engenheiro Civil
CREA-PA: 151740068-6
Jefferson Clayton Xavier Morais
CREA-PA: 151740068-6
Eng. Civil – PMV