

Viseu-PA, 19 de Maio de 2022.

A

Secretaria Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Viseu-PA.

Ref.: Prorrogação de Prazo

G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI, firma estabelecida na Avenida Polidório Coelho, nº 724, bairro Taira, CEP 68.600-000, município de Bragança-PA, tendo como nome de fantasia a expressão **CONSTRUTORA SALMO 23**, inscrita no CNPJ sob o nº **06.789.584/0001-02**, na SEFA sob o nº **15.241.186-0** e na JUCEPA sob o nº **15.6.0016661-1**, por seu titular, o Sr. **GERSON CLAUDIO NASCIMENTO SILVA**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº **2213557**, SSP/PA e inscrito no CPF sob o nº **613.873.982-53**, residente e domiciliado na TV. Domingos Sousa, nº 306, Centro, CEP 68.600-000, Bragança-PA, vem solicitar a V. S^a., a prorrogação de prazo do contrato referente a **construção da Escola de ensino Fundamental Dr. Álvaro Adolfo** no município de Viseu-PA, conforme **TP nº 011/2021** e **contrato nº 509/2021/CPL**, por mais **180 dias (21/06/2022) à (18/12/2022)**, através do **1º aditivo de prazo**, devido às fortes chuvas na região amazônica, além da escassez de materiais, devido as péssimas condições de trafegabilidade no principal modal de transporte da região, atrasando o cronograma físico da obra para a continuação de execução, o trabalho se encontra com avanço físico de 10,44%.

G C N
CONSTRUT
ORA
EIRELI:0678
9584000102

Assinado de
forma digital
por G C N
CONSTRUTORA
EIRELI:0678958
4000102

G.C.N.CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 06.789.584/0001-02
GERSON CLAUDIO NASCIMENTO SILVA
CPF: 613.873.982-53