



Ofício nº 1500/2022 – GS/SEMED/PMV

Viseu-Pá, 31 de agosto de 2022.

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/VISEU/PA

Vossa Senhoria
NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO
Presidente da Comissão de Licitação

Senhora Presidente,

Por meio deste, solicitamos a Vossa Senhoria, o **1º ADITIVO DE VALOR DE OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO** da EMEF MARIA DE NAZARÉ REIS SANTOS, LOCALIDADE DE BOMBOM, no Município de Viseu, contrato nº 023/2022/CPL, que se refere a TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022.

A obra necessita de Aditivo de Valor de R\$ 97.894,97 (noventa e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), planilha em anexo, equivalente ao percentual de 18,01%, qual será acrescentado uma sala de aula ao projeto inicial.

Dessa forma, é de suma importância o acréscimo de valor para conclusão da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com empresa.

Segue em anexo:

- Ofício Sec. Obras nº 609/2022
- Aceite da Empresa.
- Planilha Orçamentaria Aditivada.
- Cronograma Físico-financeiro.
- Projeto Básico.
- Justificativa técnica.

Atenciosamente,

ANGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 05/2019



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS



Ofício N.º 609 / 2022 / SEMOB

Viseu, 31 de agosto de 2022

Da: SECRETARIA DE OBRAS

Para: **Secretaria Municipal de Educação**
Ângela Lima da Silva

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE 1º ADITIVO DE VALOR DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DE NAZARÉ REIS SANTOS – BOMBOM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA – TOMADA DE PREÇO 001/2022.

Por meio deste, solicitamos à V.S.^a para análise o 1º ADITIVO DE VALOR DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DE NAZARÉ REIS SANTOS – BOMBOM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, Contrato Administrativo N° 023/2022/CPL, que refere-se a **TOMADA DE PREÇO N° 001/2022**.

A obra necessita de aditivo no valor de **R\$ 97.894,97** (planilha em anexo), equivalente ao percentual de **18,01%**, pois houve a necessidade de ser acrescentado ao projeto inicial 01 SALA DE AULA.

Desta forma, é de suma importância o acréscimo de valor para conclusão da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Em anexo:

- Aceite da Empresa;
- Justificativa técnica;
- Planilha Orçamentaria Aditivada;
- Cronograma Físico-financeiro;
- Projeto básico;

Atenciosamente,

CARLOS AUGUSTO
PINTO

CORREA:00433788208

Assinado de forma digital
por CARLOS AUGUSTO
PINTO CORREA:00433788208
Dados: 2022.08.31 10:13:44
-03'00'

Carlos Augusto Pinto Corrêa

Secretário de Obras/Engenheiro Civil

Decreto nº 008/2019 / Crea-PA: 151598341-2

Prefeitura Municipal de Viseu-PA

RECIBO
EM: 31/08/2022
Carla



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA



Ofício nº1479/2022 – GS/SEMED/PMV

Viseu, Pará 29 de agosto de 2022.

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


Vossa Senhoria
CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA
Secretário Municipal de Obras

Handwritten signature and stamp: 29/08/2022, 4 87 60, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / PMV

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo, solicito a Vossa Senhoria, **ADITIVO DE VALOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE NAZARÉ REIS SANTOS, NA LOCALIDADE DE BOMBOM, no Município de Viseu – Pá, para que seja acrescentado mais 01 (UMA) sala de aula. O qual justifica-se devido ter crescido mais um nível/serie e conseqüentemente o aumento da demanda de alunos matriculados através do Programa Busca-ativa para próximo ano letivo 2023. Outrossim, informamos que esse aumento de salas de aula irá proporcionar conforto ao alunado proporcionando um bom desempenho tanto para os docentes como para decentes da referida escola.**

Atenciosamente,


ANGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 05/2019



G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 06.789.584/0001-02 - NIRE JUCEPA: 15.6.0016661-1
Insc. Estadual: 15.241.186-0 - Insc. Municipal: 10367



Viseu-PA, 29 de Agosto de 2022.

A
Prefeitura Municipal de Viseu-PA.

Ref.: Aditivo de Valor

G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI, firma estabelecida na Avenida Polidório Coelho, nº 724, bairro Taira, CEP 68.600-000, município de Bragança-PA, inscrita no CNPJ sob o nº **06.789.584/0001-02**, na SEFA sob o nº **15.241.186-0** e na JUCEPA sob o nº **15.6.0016661-1**, por seu titular, o Sr. **GERSON CLAUDIO NASCIMENTO SILVA**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº **2213557**, SSP/PA e inscrito no CPF sob o nº **613.873.982-53**, residente e domiciliado na TV. Domingos Sousa, nº 306, Centro, CEP 68.600-000, Bragança-PA, vem aceitar a V. S^a., o ADITIVO DE VALOR referente a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DE NAZARÉ REIS DOS SANTOS - BOMBOM, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA, TPNº001/2022 E CONTRATO Nº023/2022/CPL**, visto que houve a necessidade de ser acrescentado **01 (UMA) SALA DE AULA** ao projeto inicial, sala esta que é do mesmo tamanho e padrão das salas já presente no projeto inicial. Assim sendo, é de suma importância o acréscimo de valor, correspondente a aproximadamente 18,01% do contrato inicial, logo para a conclusão mencionada deve-se incorporar ao contrato já celebrado tal valor. Certo de sua compreensão, aguardamos o deferimento do pedido.

G. C. N.
CONSTRUTORA
EIRELI:0678958
4000102

Assinado de forma
digital por G. C. N.
CONSTRUTORA
EIRELI:0678958400010
2
Dados: 2022.08.29
11:07:03 -03'00'

G.C.N.CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 06.789.584/0001-02
GERSON CLAUDIO NASCIMENTO SILVA
CPF: 613.873.982-53