



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA



Ofício nº 1878/2022 – GS/SEMED/PMV

Viseu-Pá, 11 de novembro de 2022.

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/VISEU/PA

Vossa Senhoria

NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO

Presidente da Comissão de Licitação

Senhora Presidente,


Por meio deste, solicitamos a Vossa Senhoria, o **1º ADITIVO DE VALOR DE OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO** da EMEF DR. JOÃO DAMASCENO FURTADO, LOCALIDADE DE BRAÇO VERDE, POLO FERNANDES BELO, no Município de Viseu, contrato nº 030/2022/CPL, que se refere a TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022.

A obra necessita de Aditivo de Valor de R\$ 89.320,81 (oitenta e nove mil, trezentos e vinte reais e oitenta e um centavos), planilha em anexo, equivalente ao percentual de 12,72%, pois houve a necessidade de ser alterado o item (telhado) ao projeto inicial. Desta forma, é de suma importância o acréscimo de valor para conclusão da obra.

Segue em anexo:

- Ofício Sec. Obras nº 76/2022.
- Solicitação da Empresa.
- Solicitação de Análise Técnica – SEMED – SEMOB.
- Justificativa Técnica – SEMOB.
- Planilha de Orçamentaria Aditivo.
- Cronograma Física – Financeiro aditivado.
- Projeto básico do telhado aditivo.

Atenciosamente,


ÂNGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
Decreto 04/2022



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS



Ofício N.º 076 / 2022 / GS / SEMOB / PMV

Viseu, 11 de novembro de 2022

Da: SECRETARIA DE OBRAS

Para: **Secretaria Municipal de Educação**
Ângela Lima da Silva

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE 1º ADITIVO DE VALOR DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. JOÃO DAMASCENO FURTADO (638,19m²) - BRAÇO VERDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA – TOMADA DE PREÇO 003/2022.

Por meio deste, solicitamos à V.S.^a para análise o 1º ADITIVO DE VALOR DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. JOÃO DAMASCENO FURTADO (638,19m²) - BRAÇO VERDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA, Contrato Administrativo N° 030/2022/CPL, que refere-se a **TOMADA DE PREÇO N° 003/2022.**

A obra necessita de aditivo no valor de **R\$ 89.320,81** (planilha em anexo), equivalente ao percentual de **12,72%**, pois houve a necessidade de ser alterado o item do telhado originalmente contrato.

Desta forma, é de suma importância o acréscimo de valor para conclusão da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Em anexo:

- Aceite da Empresa;
- Justificativa técnica;
- Planilha Orçamentaria Aditivada;
- Cronograma Físico-Financeiro aditivado;
- Projeto Básico do telhado aditivado;

Atenciosamente,

CARLOS AUGUSTO
PINTO

CORREA:00433788208

Assinado de forma digital por
CARLOS AUGUSTO PINTO
CORREA:00433788208
Dados: 2022.11.11 09:59:02
-03'00'

SEMED
SETOR DE PROTOCOLO
RECEBIDO

EM 11 / 11 / 22

ÀS 12:38

RESPOSTA: [assinatura]

Carlos Augusto Pinto Corrêa

Secretário de Obras/Engenheiro Civil

Decreto nº 06/2022 / Crea-PA: 151598341-2

Prefeitura Municipal de Viseu-PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA



Ofício nº1882/2022 – GS/SEMED/PMV

Viseu, Pará 11 de novembro de 2022.

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Vossa Senhoria
CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA
Secretário Municipal de Obras



Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar a esta Secretaria de Obras – SEMOB, solicitação da Empresa PROJETA EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI – ME, em anexo, para Análise Técnica referente ADITIVO DE VALOR, Contrato nº 030/2022, Tomada de Preço nº 003/2022 da EMEF JOÃO DAMASCENO FURTADO, POLO FERNANDES BELO, NA COMUNIDADE DE BRAÇO VERDE, no município de Viseu/Pá, para vosso conhecimento e providencia.

Atenciosamente,

ANGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
DECRETO Nº 04/2022

DECRETO Nº 04/2022



Belém-PA, 11 de Novembro de 2022.

A

Prefeitura Municipal de Viseu
Secretaria Municipal de Educação

Projotar Edificação e Pavimentação Eirele-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.506.432.0001/49, com sede na Av. Bernardo Sayão, 2050, Jurunas, Belém, Pará, telefone (91) 98577 1175, por seu representante legal infra assinado, por meio deste, **SOLICITA** com o **ADITIVO DE VALOR R\$ 89.320,81 (Oitenta e nove mil, trezentos e vinte reais e oitenta e um centavos) referente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. João Damasceno Furtado (638,19m²) – Braço Verde. Contrato nº 030/2022**, que se refere a **Tomada de Preço Nº 003/2022**. Esta empresa **NÃO APRESENTA ÓBICE** ao termo do aditivo.

Justificando-se que durante a execução foi constatado que majoritariamente a estrutura do telhado existente do prédio da escola, encontrava-se em péssimas condições impossibilitando a execução da reforma.

Devido a isso, é de suma importância o acréscimo de valor para conclusão das atividades, devendo o mesmo ser adicionado ao contrato já celebrado por essa empresa.

PROJETAR EDIFICACAO
E PAVIMENTACAO
EIRELI:21506432000149

Assinado de forma digital por
PROJETAR EDIFICACAO E
PAVIMENTACAO
EIRELI:21506432000149
Dados: 2022.11.11 15:37:12 -03'00'