



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**



**JUSTIFICATIVA TÉCNICA**

**Assunto:** Aditivo de Valor

**Contrato** nº 023/2022/CPL – Tomada de preço Nº 001/2022

**Contratada:** G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI

**Objeto do contrato:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DE NAZARÉ REIS SANTOS - BOMBOM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.

O Contrato nº 023/2022/CPL que tem como objeto, **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DE NAZARÉ REIS SANTOS - BOMBOM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA**, necessita do aditivo de valor, pois, houve um **ACEITE DA EMPRESA**, para que fosse adicionado alguns serviços que não estavam inicialmente pré-determinados na planilha orçamentaria, sendo de fundamental importância para a conclusão da obra.

Serviços estes oriundos da solicitação através do **Ofício nº 1479/2022 – GS/SEMED/PMV** à **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** no qual declara o que segue:

(...) solicito a Vossa Senhoria, **ADITIVO DE VALOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE NAZARÉ REIS SANTOS, NA LOCALIDADE DO BOMBOM**, no Município de Viseu – Pá, para que seja acrescido mais 01 (uma) sala de aula. O qual justifica-se devido ter acrescido mais um nível/serie e conseqüentemente o aumento da demanda de alunos matriculados através do Programa Busca-ativa para o ano letivo 2023. Outrossim, informamos que esse aumento de sala de aula irá proporcionar conforto ao alunado proporcionando um bom desempenho tanto para os docentes como para decentes da referida escola.

Deste modo se faz necessário o acréscimo de **R\$ 97.894,97 (noventa e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos)**, conforme planilha em anexo, visto que houve a necessidade de ser acrescentado **01 (UMA) SALA DE AULA** ao projeto inicial, sala está que é do mesmo tamanho e padrão das salas já presente no projeto inicial.

E, assim sendo, é de suma importância o acréscimo de valor, correspondente a aproximadamente **18,01%** do contrato inicial, logo para conclusão mencionada deve-se incorporar ao contrato já celebrado tal valor.

Viseu, 31 de agosto de 2022.

**Ivone Braz Pinheiro**  
**CAU-PA: A1398903**

**Arquiteto e Urbanista – PMV**

**IVONE BRAZ PINHEIRO**  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A139890-3