

**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA
TOMADA DE PREÇO 007/2023**

Obra do CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA: • REFORMA 10 m DE PONTE DE MADEIRA LOCALIZADA EM JAPIM (PONTE 01), referente a Tomada de Preço 007/2023 a cargo da Empresa G C N CONSTRUTORA EIRELI, com Início 29/01/2024 e término em 09/02/2024.

A fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Viseu-PA, representada pela Engenheiro Civil e Secretário Municipal de Obras e Infra Estrutura CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA, no dia 05/02/2024, RECEBE a obra supracitada, atestando que foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, assim, achando-se concluída e em perfeitas condições de funcionamento. Para tanto, não exime-se a contratada das responsabilidades e obrigações previstas no Código Civil Brasileiro e de Defesa do Consumidor.

Viseu, PA, 05/02/2024.

G C N
CONSTRUTORA
LTDA:0678958
4000102

Assinado de forma
digital por G C N
CONSTRUTORA
LTDA:0678958400
0102

G C N CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ Nº 06.789.584/0001-02
CARLOS AUGUSTO
PINTO
CORREA:00433788208

Assinado de forma
digital por CARLOS
AUGUSTO PINTO
CORREA:00433788208

**CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA
FISCAL MUNICIPAL**