



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA**



Ofício nº 1877/2022 – GS/SEMED/PMV

Viseu-Pá, 11 de novembro de 2022.

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/VISEU/PA

Vossa Senhoria

NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO

Presidente da Comissão de Licitação

Senhora Presidente,


Por meio deste, solicitamos a Vossa Senhoria, o **1º ADITIVO DE VALOR DE OBRA CONSTRUÇÃO** da EMEF DR. ÁLVARO ADOLFO, POLO SEDE, no Município de Viseu, contrato nº 509/2021/CPL, que se refere a TOMADA DE PREÇO Nº 011/2021.

A obra necessita de Aditivo de Valor de R\$ 167.470,54 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos), planilha em anexo, equivalente ao percentual de 5,53%, pois houve a necessidade de ser alterado o item (telhado) ao projeto inicial. Desta forma, é de suma importância o acréscimo de valor para conclusão da obra.

Segue em anexo:

- Ofício Sec. Obras nº 75/2022.
- Solicitação da Empresa.
- Solicitação de Análise Técnica – SEMED – SEMOB.
- Justificativa Técnica – SEMOB.
- Planilha de Reprogramação da Obra.
- Planilha de Composição de Preço Unitário dos Itens Aditivo.
- Cronograma Física – Financeiro.
- Projeto básico do telhado aditivo.

Atenciosamente,


ÂNGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
Decreto 04/2022



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS



Ofício N.º 075 / 2022 / GS / SEMOB / PMV

Viseu, 11 de novembro de 2022

Da: SECRETARIA DE OBRAS

Para: **Secretaria Municipal de Educação**
Ângela Lima da Silva

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE 1º ADITIVO DE VALOR DA OBRA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ÁLVARO ADOLFO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA – TOMADA DE PREÇO 011/2021.

Por meio deste, solicitamos à V.S.^a para análise o 1º ADITIVO DE VALOR DA OBRA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ÁLVARO ADOLFO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, Contrato Administrativo N° 509/2021/CPL, que refere-se a **TOMADA DE PREÇO N° 011/2021**.

A obra necessita de aditivo no valor de **R\$ 167.470,54** (planilha em anexo), equivalente ao percentual de **5,53%**, pois houve a necessidade de ser alterado o item do telhado originalmente contrato.

Desta forma, é de suma importância o acréscimo de valor para conclusão da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Em anexo:

- Solicitação da Empresa;
- Solicitação de Análise Técnica – SEMED - SEMOB
- Justificativa técnica - SEMOB;
- Planilha de Reprogramação da Obra;
- Planilha de Composição de Preços Unitários dos itens Aditivados;
- Cronograma Físico-Financeiro;
- Projeto básico do telhado aditivado.

Atenciosamente,

CARLOS AUGUSTO	CARLOS AUGUSTO
PINTO	PINTO
CORREA:004337882	CORREA:004337882
08	08

Carlos Augusto Pinto Corrêa

Secretário de Obras/Engenheiro Civil

Decreto nº 008/2019 / Crea-PA: 151598341-2

Prefeitura Municipal de Viseu-PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA



Ofício nº1881/2022 – GS/SEMED/PMV

Viseu, Pará 11 de novembro de 2022.


A

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Vossa Senhoria

CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA

Secretário Municipal de Obras



Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar a esta Secretaria de Obras – SEMOB, solicitação da Empresa G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI, em anexo, para Análise Técnica referente ADITIVO DE VALOR, Contrato nº 509/2021, Tomada de Preço nº 011/2021 da EMEF DR. ALVARO ADOLVO, POLO SEDE, no município de Viseu/Pá, para vosso conhecimento e providencia.

Atenciosamente,

ANGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
DECRETO N° 04/2022



G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 06.789.584/0001-02 - NIRE JUCEPA: 15.6.0016661-1

Insc. Estadual: 15.241.186-0 - Insc. Municipal: 10367



Viseu-PA, 11 de Novembro de 2022.

A

Secretaria Municipal de Educação de Viseu-PA.

Ref.: Aditivo de Valor

G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI, firma estabelecida na Avenida Polidório Coelho, nº 724, bairro Taira, CEP 68.600-000, município de Bragança-PA, inscrita no CNPJ sob o nº **06.789.584/0001-02**, na SEFA sob o nº **15.241.186-0** e na JUCEPA sob o nº **15.6.0016661-1**, por seu titular, o Sr. **GERSON CLAUDIO NASCIMENTO SILVA**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº **2213557**, SSP/PA e inscrito no CPF sob o nº **613.873.982-53**, residente e domiciliado na TV. Domingos Sousa, nº 306, Centro, CEP 68.600-000, Bragança-PA, vem Solicitar a V. S^a., o ADITIVO DE VALOR no valor aditivado de **R\$167.470,54** (Cento e Sessenta e Sete Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), referente a **construção da Escola de ensino Fundamental Dr. Álvaro Adolfo**, no Município de Viseu-PA, conforme **TP Nº011/2021 E CONTRATO Nº509/2021/CPL**, visto que durante a execução foi constatado juntamente com a Secretaria Municipal de Obras que a solução outrora adotada para a execução da cobertura da referida escola, em estrutura de madeira e telhamento com telhas cerâmicas, não seria interessante levando-se em consideração os efeitos da nova solução adotada. Optando por uma estrutura metálica juntamente com telhamento com telhas termoacústicas, possibilitaremos melhor isolamento acústico, térmico, ao alunado, além de uma instalação mais simples e de menor risco durante a execução. Certo de sua compreensão, aguardamos o deferimento do pedido.

G. C. N.
CONSTRUTORA
EIRELI:0678958
4000102

Assinado de forma
digital por G. C. N.
CONSTRUTORA
EIRELI:0678958400
0102

G.C.N.CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 06.789.584/0001-02
GERSON CLAUDIO NASCIMENTO SILVA
CPF: 613.873.982-53