

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA

TOMADA DE PREÇO 027/2022

Obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. FIRMO LIMA NA LOCALIDADE DE CURUPAITI, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, referente a Tomada de Preço 027/2022 a cargo da Empresa G C N CONSTRUTORA EIRELI, com Início 03/01/2023 e término em 24/02/2024.

A fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Viseu-PA, representada pelo Engenheiro Civil e Secretário Municipal de Obras e Infra Estrutura CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA, no dia 16/04/2024, RECEBE a obra supracitada, atestando que foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, assim, achando-se concluída e em perfeitas condições de funcionamento. Para tanto, não exime-se a contratada das responsabilidades e obrigações previstas no Código Civil Brasileiro e de Defesa do Consumidor.

Viseu, PA, 16/02/2024.

G C N
CONSTRUTORA
LTDA:06789584000
102

Assinado de forma
digital por G C N
CONSTRUTORA
LTDA:06789584000102

G C N CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ N° 06.789.584/0001-02

CARLOS AUGUSTO PINTO
CORREA:00433788208

Assinado de forma digital por
CARLOS AUGUSTO PINTO
CORREA:00433788208

CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA
FISCAL MUNICIPAL