



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS



TERMO DE RECEBIMENTO PROVIS RIO DA OBRA
TOMADA DE PRE O 007/2021

Obra de REFORMA E AMPLIA O DA ESCOLA NA COMUNIDADE DE TIMBOZAL (RUFINO DO NASCIMENTO), MUNICIPIO DE VISEU/PA, referente a Tomada de Pre o 007/2021 a cargo da Empresa CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI – EPP, com In cio 27/09/2021 e t rmino em 05/03/2022.

Aos 21 dias do m s de fevereiro no ano de 2022 a fiscaliza o da Secretaria de Obras de Viseu-PA, localizada na sede administrativa do Munic pio, na Rua Lauro Sodr , N  101, Centro – Viseu – Par , representada pela Engenheiro de fiscaliza o **JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS**, RECEBE a obra supracitada, atestando que foi executada de acordo com as condi es contratuais, normas t cnicas em vigor e em obedi ncia aos projetos, especifica es t cnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, assim, achando-se conclu da e em perfeitas condi es de funcionamento. Para tanto, n o exime-se a contratada das responsabilidades e obriga es previstas no C digo Civil Brasileiro e de Defesa do Consumidor.

Viseu, PA, 21 de fevereiro de 2022.

Representante Legal da Empresa:
CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP
CNPJ N  17.199.057/0001-64

JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS
FISCAL MUNICIPAL