

Ofício 628/2023-SEMAD

Viseu-PA, 12 de junho de 2023.

A
COMISSÃO PERMANENTE DA LICITAÇÃO-CPL/VISEU/PA
Nilce Maria Sousa Monteiro
Presidente da Comissão da Licitação

Senhora Presidente,

Cumprimentando-o, venho através deste encaminhar a V.Sr^a, ofício nº0178/2023/GS/SEMOB, referente a **Empresa G.C.N CONSTRUTORA EIRELI**, para solicitação do **4º Aditivo de Prazo da TOMADA DE PREÇO Nº001/2021** de Construção e Reforma de Pontes de madeiras, neste município de Viseu/PA. Segue documentos em anexo.

Atenciosamente,



EDILTON TAVARES MENDES
Secretaria Municipal de Administração
Decreto nº 001/2023

Ofício N.º 0178 / 2023 / GS / SEMOB / PMV

Viseu, 2 de junho de 2023

Da: SECRETARIA DE OBRAS

Para: Sr. Edilton Tavares Mendes
Secretaria Municipal de Administração

SECRETARIA DE GABINETE-SEMAD/PMV

Recebido às:

Em: 05/06/2023

Assinatura

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO CONTRATO N° 113/2021/CPL – TOMADA DE PREÇO N° 001/2021

Por meio deste, solicitamos à V.S.^a o **4º ADITIVO DE PRAZO**, Contrato nº 113/2021/CPL, que refere-se a **TOMADA DE PREÇO N° 001/2021**: Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Construção e Reforma de Pontes de Madeira do Município de Viseu/PA.

Necessita do aditivo de Prazo, pois, houve uma **SOLICITAÇÃO DA EMPRESA** para a prorrogação de tempo, onde, para dar continuidade ao andamento da obra, que atualmente se encontra com **79,81%** executados depois de inserido o valor do aditivo de valor, com fase no **3º aditivo de prazo**, adicionando **180 dias**, a contar dos dias **24/06/2023** a **21/12/2023**.

Desta forma, é de suma importância o acréscimo de prazo e valor para conclusão da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa

Em anexo:

- Solicitação de Análise Técnica – SEMAD
- Solicitação da empresa
- Justificativa Técnico da Engenharia
- Certidões da Empresa

Sem mais para o momento, agradecendo desde já a sua atenção.

Atenciosamente,
CARLOS AUGUSTO PINTO
CORREA:00433788208

Assinado de forma digital por **CARLOS AUGUSTO PINTO**
CORREA:00433788208

Carlos Augusto Pinto Corrêa

Secretário de Obras e Infraestrutura/Engenheiro Civil

Decreto nº 007/2023 / Crea-PA: 151598341-2

Prefeitura Municipal de Viseu-PA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Assunto: ADITIVO DE PRAZO

Contrato: Nº 113/2021/CPL - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021

Contratada: G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI.

CNPJ: 06.789.584/0001-02

Objeto: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA.

A presente justificativa vem relatar os problemas ocorridos durante a execução do **Contrato: Nº 113/2021/CPL** que provocaram o atraso na execução das obras e serviços de **CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA**, pois devido as chuvas decorrentes do período do inverno regional que dificultam a execução regular dos serviços e o acesso ao canteiro de obras, impactando principalmente na mobilização de pessoas e nas entregas de materiais, comprometendo o cronograma de execução da obra previsto inicialmente.

Em consonância com o disposto no parágrafo anterior temos o **DECRETO Nº 021/2023 DE 26 DE MARÇO DE 2023- GABINETE DA PREFEITURA DE VISEU ESTADO DO PARÁ**, que elucida as situações pautadas.

Sendo assim, **DESTACAMOS** a necessidade de prorrogação do prazo de vigência do contrato firmado com O MUNICÍPIO DE VISEU, por intermédio de **RECURSO PRÓPRIO**, para que seja cumprido o novo cronograma de obras proposto por esta engenharia com objetivo de dar continuidade ao andamento das obras, que se encontram com 79,81% executada.

Assim apresentamos a seguir as razões que nos levam a entender viável e justificada a prorrogação da vigência do supracitado contrato:

- a) Em consulta à contratada, este manifestou o interesse em manter a prestação dos serviços, não requerendo correção do valor;
- b) A continuidade na execução do objeto já contratado minimiza custos e tempo, já que seria mais oneroso realizar nova licitação, evitando reajustes de preços que poderiam gerar custos à Administração Pública, além de atrasar mais ainda a conclusão do objeto contratado;

- c) Permite a continuidade sem tumulto dos serviços, porque não implica em mudanças estruturais;
- d) Sob o ponto de vista legal, o art. 57, § 1, da Lei 8.666/93, prevê que os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro.

Desta forma solicitamos que seja realizado o **4º (QUARTO) TERMO ADITIVO DE PRAZO**, adicionando **180 DIAS** a contar do encerramento (**24/06/2023 a 21/12/2023**) do contrato, para a conclusão das obras e serviços.

Viseu, 02 de Junho de 2023.

CARLOS
AUGUSTO PINTO
CORREA:004337
88208

Assinado de forma
digital por CARLOS
AUGUSTO PINTO
CORREA:00433788
208

Carlos Augusto Pinto Corrêa
Secretário de Obras e Infraestrutura/Engenheiro Civil
Decreto nº 007/2023 / Crea-PA: 151598341-2
Prefeitura Municipal de Viseu-PA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA - NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA.



FOTO 01: Ponte construída.



FOTO 02: Reforma de ponte.



FOTO 03: Ponte.



FOTO 04: Ponte.



FOTO 05: Reforma de ponte.



FOTO 06: Reforma de ponte.



FOTO 07: Pintura de ponte.



FOTO 08: Ponte em construção.



PROFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1 fevereiro, 2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: Contratação de Empresa, para realizar os Serviços de Construção, de Reforma e Ampliação de pontes de madeira em Viseu/PA.

LOCAL: Zona Urbana e Rural do Município

EMPRESA CONTRATADA: GCN CONSTRUTORA EIRELI

MODALIDADE: TP 001/2021

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.880.090,62

1º TAC DE VALOR: R\$ 554.736,32

VALOR CONSOLIDADO: R\$ 3.434.826,94

CONTRATO: 113/2021/CPL

MEDIÇÃO

19

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PONTES									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	QNT TAC	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT (RUB)	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR	
								QNT	TOTAL(R\$)
1	OBRA DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS						R\$ 2.880.090,62		
1.1	C.P. Ponte de madeira de lei com vigamento simples e fundação em estacas cravadas	M	192,00	48,00	R\$ 4.916,19	R\$ 6.636,86	R\$ 1.592.846,40	198,00	45,63%
1.2	C.P. Pontilhão em madeira de lei, pranchados, peça apelada	M	100,00	24,00	R\$ 2.443,73	R\$ 3.279,04	R\$ 409.080,96	62,00	7,19%
1.3	C.P. Reforma de ponte de madeira de lei, com vigamento simples e fundação em estacas cravadas	M	147,00	32,00	R\$ 3.634,03	R\$ 4.905,94	R\$ 878.163,26	147,00	25,04%
TOTAL DA OBRA								77,77%	R\$ 2.239.811,94

EXECUTADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO	
QNT	%	TOTAL(R\$)		(R\$)		(R\$)	
0,00	0,00%	R\$ -	R\$	1.314.098,28	R\$	278.748,12	
0,00	0,00%	R\$ -	R\$	204.540,48	R\$	204.540,48	
12,00	2,04%	R\$ 58.871,28	R\$	780.044,46	R\$	98.118,80	
12,00	2,04%	R\$ 58.871,28	R\$	2.298.683,22	R\$	581.407,40	

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.880.090,62
VALOR ACUMULADO: R\$ 2.298.683,22
SALDO CONTRATO: R\$ 581.407,40
% EXECUTADO: 79,81%

66.368,60 (RUA NOVA - PONTE 03)
58.871,28 (ESTRADA DA MARIANA - PONTE 01)
199.105,80 (RUA NOVA - PONTE 01, TABOQUINHA, OLHO D'ÁGUA)
98.118,80 (TATÁURBA)
58.731,74 (TUPINICA)
58.871,28 (MARGEM)

14ª MEDIÇÃO 25 DE OUTUBRO DE 2022
15ª MEDIÇÃO 25 DE OUTUBRO DE 2022
16ª MEDIÇÃO 21 DE DEZEMBRO DE 2022
17ª MEDIÇÃO 21 DE DEZEMBRO DE 2022
18ª MEDIÇÃO 01 DE FEVEREIRO DE 2023
19ª MEDIÇÃO 01 DE FEVEREIRO DE 2023

Jefferson Clayton Xavier Moraes
FISCAL DA OBRA
PORTARIA Nº 003/2022-SEMOB-PMV
JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA-PA: 151740068-6



FISCAL DA OBRA
PORTARIA Nº 003/2022-SEMOB-PMV
JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA-PA: 151740068-6

Ofício 520/2023-SEMAD

Viseu-PA, 19 de maio de 2023.

A
Secretaria Municipal de Obras
Sr. CARLOS AUGUSTO

Prezado secretário,

Cumprimentando-o, venho através deste encaminhar a V.Sr^a, documentos da **Empresa G.C.N CONSTRUTORA EIRELI**, responsável pela CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES DE MADEIRAS, SEDE. neste município de Viseu/PA, para que seja feita a **Análise Técnica** referente ao 4º Aditivo de prazo para mesma. Segue documento em anexo.
3FFF

Atenciosamente,



EDILTON TAVARES MENDES
Secretaria Municipal de Administração
Decreto nº 001/2023



G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 06.789.584/0001-02 - NIRE JUCEPA: 15.6.0016661-1
Insc. Estadual: 15.241.186-0 - Insc. Municipal: 10367



Viseu-PA, 24 de Maio de 2023.

A

Secretaria municipal de Administração de Viseu-PA.

Ref.: Aditivo de prazo

G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI, firma estabelecida na Avenida Polidório Coelho, nº 724, bairro Taira, CEP 68.600-000, município de Bragança-PA, inscrita no CNPJ sob o nº **06.789.584/0001-02**, na SEFA sob o nº **15.241.186-0** e na JUCEPA sob o nº **15.6.0016661-1**, por seu titular, o Sr. **GERSON CLAUDIO NASCIMENTO SILVA**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº **2213557**, SSP/PA e inscrito no CPF sob o nº **613.873.982-53**, residente e domiciliado na TV. Domingos Sousa, nº 306, Centro, CEP 68.600-000, Bragança-PA, vem Solicitar a V. S^a., o **ADITIVO DE PRAZO, referente a CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTE DE MADEIRA DO MUNICIPIO DE VISEU/PA, CONFORME A TP Nº001/2021**, por mais **180 dias (24/06/2023) a (21/12/2023)**, através do **4º ADITIVO DE PRAZO**, tendo em vista, atraso no cronograma da obra que se encontra com avanço físico de 79,81% executado, certo de sua compreensão, aguardamos o deferimento do pedido.

G. C. N.
CONSTRUTORA
EIRELI:0678958
4000102

Assinado de forma
digital por G. C. N.
CONSTRUTORA
EIRELI:06789584000102
Dados: 2023.05.24
17:57:45 -03'00'

G.C.N.CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 06.789.584/0001-02
GERSON CLAUDIO NASCIMENTO SILVA
CPF: 613.873.982-53

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI

Inscrição Estadual: 15.241.186-0

CNPJ: 06.789.584/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:55:22 do dia 13/12/2022

Válida até: 11/06/2023 ✓

Número da Certidão: 702022081162765-4

Código de Controle de Autenticidade: F42488D0.10D7D1A9.D273F1DB.6E1A0809

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI

Inscrição Estadual: 15.241.186-0

CNPJ: 06.789.584/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:55:22 do dia 13/12/2022

Válida até: 11/06/2023

Número da Certidão: 702022081162766-2

Código de Controle de Autenticidade: DE04BF04.C5A09499.F0FD50DD.F67C8DE4

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: G. C. N. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 06.789.584/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:37:02 do dia 23/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/11/2023. ✓

Código de controle da certidão: **99E7.053B.F95A.8A0A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do FGTS
- CRF**

Inscrição: 06.789.584/0001-02
Razão Social: G C N CONSTRUTORA EIRELI
Endereço: AV POLIDORIO COELHO 724 PCA DANIEL BERG / TAIRA / BRAGANCA / PA / 68600-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/06/2023 a 04/07/2023 ✓

Certificação Número: 2023060500434721866908

Informação obtida em 09/06/2023 10:14:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G. C. N. CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.789.584/0001-02

Certidão nº: 8628374/2023

Expedição: 28/02/2023, às 09:50:14

Validade: 27/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G. C. N. CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.789.584/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

Nº ALVARÁ
3065 / 2023**LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO****INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA**CMC / Nome Fantasia: **10367 / CONSTRUTORA SALMO 23**Razão Social: **G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI**CPF / CNPJ: **06.789.584/0001-02**Endereço: **AV POLIDORIO COELHO, 724 PRAÇA DANIEL BERG TAIRA CEP: 68600000**Observações: **DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DLA Nº 009/2023 - VALIDADE 08/03/2025. CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - CLBC Nº 304752 VALIDADE 16/01/2024.****CÓDIGO - CNAE - ATIVIDADE PRINCIPAL****395 - 4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS****CÓDIGO - CNAE - ATIVIDADES SECUNDÁRIAS****401 - 4299-5/01 CONSTRUCAO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS****351 - 4744-0/02 COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS****352 - 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL****1221 - 4330-4/04 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL****1287 - 4921-3/01 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL****405 - 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS****941 - 4221-9/03 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA****1001 - 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS****399 - 4221-9/02 CONSTRUCAO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA****920 - 4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS****185 - 3811-4/00 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS****714 - 2330-3/01 FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE****E SOB ENCOMENDA****402 - 4212-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS****1046 - 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA****403 - 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO****1002 - 4291-0/00 OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS****1000 - 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM****917 - 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA****1056 - 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS****Data de Abertura**
09/07/2004**Data de Emissão**
13/03/2023**Vencimento**
31/12/2023ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, EXERCÍCIO 2023 EMISSÃO DE
ALVARÁ ATRAVÉS DA INTERNET



ESTE ALVARÁ FOI EMITIDO ATRAVÉS DA INTERNET E DISPENSA A ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA - -



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
06.789.584/0001-02
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
09/07/2004

NOME EMPRESARIAL
G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONSTRUTORA SALMO 23

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
AV POLIDORIO COELHO

NÚMERO
724

COMPLEMENTO
PRACA DANIEL BERG

CEP
68.600-000

BAIRRO/DISTRITO
TAIRA

MUNICÍPIO
BRAGANCA

UF
PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
GCNSILVA@YAHOO.COM.BR

TELEFONE
(91) 8532-3362

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/07/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/12/2022 às 12:21:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
06.789.584/0001-02
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
09/07/2004

NOME EMPRESARIAL
G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
AV POLIDORIO COELHO

NÚMERO
724

COMPLEMENTO
PRACA DANIEL BERG

CEP
68.600-000

BAIRRO/DISTRITO
TAIRA

MUNICÍPIO
BRAGANCA

UF
PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
GCNSILVA@YAHOO.COM.BR

TELEFONE
(91) 8532-3362

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/07/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/12/2022** às **12:21:37** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2