

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
GABINETE DA SECRETÁRIA

Ofício nº 425/2026 – GS/SEMED/PMV

Viseu-Pá, 12 de março de 2026.

A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

Vossa Senhoria

JOAO PAULO PINHEIRO BARROS

Agente de Contratação

Senhor Agente,

Por meio deste, solicitamos a Vossa Senhoria, o **6º ADITIVO DE PRAZO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISEU/PA**, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação de Viseu. Contrato Administrativo nº 391/2022/CPL, que se refere a Tomada de Preço nº 020/2022.

A obra necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase no 6º Aditivo de Prazo, adicionando 180 dias, a contar do dia 04/04/2026 a 01/10/2026.

Ressalta-se que tais ocorrências se enquadram como fatos excepcionais e imprevisíveis, não decorrentes de culpa da contratada, caracterizando hipótese legal de prorrogação de prazo. Dessa forma, a prorrogação encontra respaldo no art. 57, §1º, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, que admite a extensão dos prazos contratuais

Tendo em vista que a obra atualmente se encontra com avanço físico de 80,48%, desta forma, é suma importância acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com empresa.

Segue em anexo:

- Ofício Sec. Obras nº 105/2026 - SEMOB
- Solicitação de aditivo da empresa
- Justificativa técnica
- Certidão de Empresa
- Relatório da Fotográfico
- Certidão da Empresa

Atenciosamente,

ANGELA LIMA

DA

SILVA:67491847

234

Assinado de forma
digital por ANGELA

LIMA DA

SILVA:67491847234

ANGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
DECRETO Nº 03/2025



JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Assunto: ADITIVO DE PRAZO

Contrato: Nº 391/2022/CPL - TP: Nº 020/2022

Contratada: TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANÇA LTDA.

CNPJ: 04.163.943/0001-96

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISEU/PA, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

A presente justificativa vem discorrer a respeito do **Contrato: Nº 391/2022/CPL** que tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISEU/PA, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

A obra necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento com fase no 6º Aditivo de Prazo, adicionando 180 dias, a contar do dia 04/04/2026 a 01/10/2026.

A prorrogação do prazo contratual faz-se necessária em razão de fatores supervenientes que impactaram diretamente o cronograma físico-financeiro da obra, dentre os quais destacam-se; Ocorrência de condições climáticas adversas (períodos intensos de chuvas), que inviabilizaram a execução de serviços essenciais, especialmente aqueles relacionados à fundação, estrutura e cobertura, além de dificuldades logísticas no fornecimento de materiais de construção, ocasionando atrasos na entrega de insumos indispensáveis à continuidade da obra e situações imprevisíveis, alheias à vontade da contratada, que comprometeram o regular andamento dos serviços. Necessitando de adequações técnicas no projeto original, visando garantir maior segurança, funcionalidade e atendimento às normas vigentes.

Ressalta-se que tais ocorrências se enquadram como fatos excepcionais e imprevisíveis, não decorrentes de culpa da contratada, caracterizando hipótese legal de prorrogação de prazo. Dessa forma, a prorrogação encontra respaldo no art. 57, §1º, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, que trata da possibilidade de prorrogação de contratos administrativos.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO



Destaca-se, ainda, que a continuidade da obra é de interesse público relevante, uma vez que a unidade escolar atenderá alunos do ensino fundamental, contribuindo para a ampliação da oferta educacional e melhoria da infraestrutura da rede pública municipal.

Tendo em vista que a obra atualmente se encontra com avanço físico financeiro de 80,48%. Desta forma, é suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com empresa.

Desta forma solicitamos que seja realizado o **6º (SEXTO) TERMO ADITIVO DE PRAZO**, adicionando **180 DIAS** a contar do encerramento (**04/04/2026 À 01/10/2026**) do contrato, para a conclusão das obras e serviços.

Viseu, 10 de março de 2026.

**CARLOS
AUGUSTO
PINTO**
CORREA:00
433788208

Assinado de forma
digital por CARLOS
AUGUSTO PINTO
CORREA:00433788
208
Dados: 2026.03.10
09:20:50 -03'00'

Carlos Augusto Pinto Corrêa
Engenheiro Civil - PMV
Crea-PA: 151598341-2
Prefeitura Municipal de Viseu-PA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATO: Nº 391/2022/CPL - **TP:** Nº 020/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISEU/PA, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.



Imagem 01: transformador elétrico.



Imagem 02: disjuntor instalado.



Imagem 03: transformador elétrico.



Imagem 04: transformador elétrico.



Imagem 05: conjunto implantação subestação.



Imagem 06: caixa metálica.

CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA:004337820
Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA:004337820
Dados: 2026.03.10 17:13:31 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
GABINETE DA SECRETÁRIA

Ofício nº 420/2026 – GS/SEMED/PMV

Viseu, Pará 10 de março de 2026.

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Vossa Senhoria
CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA
Secretário Municipal de Obras

SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO - PMV
RECEBIDO ÀS: 11 : 32

EM: 10/03/2026

Angela Lima da Silva
ASSINATURA / VISTO

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar a esta Secretaria de Obras – SEMOB, solicitação da Empresa TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANÇA LTDA, em anexo, para Análise Técnica, referente ao **6º ADITIVO DE PRAZO**, Contrato nº 0391/2022/CPL, Tomada de Preço nº 020/2022, referente a implantação de subestação para as escolas municipais no município de Viseu/Pá, para vosso conhecimento e providencia.

Atenciosamente,

ANGELA LIMA DA SILVA Assinado de forma digital por ANGELA LIMA DA SILVA:67491847237234 4

ÂNGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
Decreto 03/2025



TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANCA LTDA

CNPJ 04.163.943/0001-96 Ins. Estad. 19.446.605-1 Insc. Munic. 21.705
Rua Professor João Paulo, 427, Bairro Nova Esperança – Esperantina - PI
CEP: 64180.000 Fone: 86- 9945-0045 e-mail transmisaat@yahoo.com.br



Esperantina, 10 de março de 2026

À
Prefeitura Municipal de Viséu – PA

Assunto: Solicitação do 6º Aditivo de Prazo – Contrato nº 391/2022/CPL

Prezados,

A empresa TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.163.943/0001-96, sediada na Rua Professor João Paulo, nº 427, Bairro Nova Esperança, CEP 64.180-000, na cidade de Esperantina – PI, neste ato representada por sua representante legal Janete Rodrigues Costa, RG nº 2.881.362 SSP/PI e CPF nº 033.549.843-41, vem respeitosamente solicitar a prorrogação de prazo por meio do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 391/2022/CPL, referente à Tomada de Preços nº 020/2022.

Por questões de logística, da dificuldade no transporte de materiais e de deslocamento de mão de obra qualificada para atuar no canteiro de obras implicaram diretamente para a impossibilidade de execução do cronograma da obra previsto inicialmente.

O contrato tem como objeto a Contratação de empresa especializada na implantação de subestação para as Escolas Municipais de Viséu/PA, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação.

Informamos que a obra encontra-se em execução, com 80,48% de execução físico-financeiro, sendo necessária a prorrogação do prazo por mais **180 (cento e oitenta) dias**, ficando a nova vigência de 04/04/2026 a 01/10/2026, para conclusão dos serviços contratados.

Diante do exposto, solicitamos a análise e deferimento da presente solicitação para formalização do 6º Termo Aditivo de Prazo.

Atenciosamente,

JANETE RODRIGUES Assinado de forma digital por
JANETE RODRIGUES
COSTA:0335498434
Dados: 2026.03.10 16:49:27
-03'00'

Janete Rodrigues Costa

CPF: 033.549.843-41

RG.: 2.881.362 SSP-PI



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANCA LTDA
CNPJ: 04.163.943/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:40:30 do dia 05/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/07/2026.

Código de controle da certidão: **3E66.6645.19E3.CE5D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.163.943/0001-96
Razão Social: TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANCA LTDA
Endereço: RUA PROFESSOR JOAO PAULO 427 / NOVA ESPERANCA / ESPERANTINA / PI / 64180-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/02/2026 a 19/03/2026

Certificação Número: 2026021818551068792390

Informação obtida em 21/02/2026 07:30:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.163.943/0001-96
Certidão n°: 613658/2026
Expedição: 05/01/2026, às 09:17:33
Validade: 04/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.163.943/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANÇA LTDA

NOME FANTASIA: TRANSMISAT TELECOMUNICAÇÕES

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

CNPJ: 04.163.943/0001-96

ENDEREÇO: RUA PROFESSOR JOAO PAULO, 427, NOVA ESPERANÇA

CIDADE: ESPERANTINA-PI

CEP: 64180-000

COMPLEMENTO:

PARA TODOS OS FINS

CERTIFICAÇÃO

Certificamos que até a presente data não constam pendências em nome do contribuinte acima identificado relativas a débitos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Fazenda, assim como registros inscritos na dívida ativa. Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal, inscrever e cobrar em dívida ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apuradas em nome do contribuinte, conforme estabelece o Código Tributário Municipal no Art. 225.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - PIAUI

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Nº 100001194/2026

Documento emitido em: 19/01/2026

Válido em 180 dias, data início 19/01/2026, data fim 18/07/2026



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2600010224721834

CPF/CNPJ: 04.163.943/0001-96

Nome/Razão Social: TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANCA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/03/2026 17:05:36
VÁLIDA ATÉ 09/05/2026

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: F08A04D1-1B3F-4492-BF00-228631328482



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2600010322118182

CPF/CNPJ: 04.163.943/0001-96

Nome/Razão Social: TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANCA
LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/01/2026 16:39:52
VÁLIDA ATÉ 21/03/2026

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 1BA451F1-3D6E-4144-8E20-DB5AD0185AD9