



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS



TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA
TOMADA DE PREÇO 003/2022

Obra de REFORMA DA E.M.E.F. VANDERLIZA RIBEIRO NA LOCALIDADE DE SERINGA, MUNICIPIO DE VISEU/PA, referente a Tomada de Preço 003/2022 a cargo da Empresa G C N CONSTRUTORA EIRELI, com Início 08/04/2021 e término em 26/10/2022.

Aos 18 dia do mês de outubro no ano de 2022 a fiscalização da Secretaria de Obras de Viseu-PA, representada pela Engenheiro de fiscalização **JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS RECEBE** a obra supracitada, atestando que foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, assim, achando-se concluída e em perfeitas condições de funcionamento. Para tanto, não exime-se a contratada das responsabilidades e obrigações previstas no Código Civil Brasileiro e de Defesa do Consumidor.

Viseu, PA, 18 outubro de 2022.

G. C. N.
CONSTRUTORA
EIRELI:0678958
4000102

Assinado de forma
digital por G. C. N.
CONSTRUTORA
EIRELI:06789584000102
Dados: 2022.10.18
10:58:41 -02'00'

Representante Legal da Empresa:
G C N CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ N° 06.789.584/0001-02

JEFFERSON
CLAYTON XAVIER
MORAIS:0324729
9106

Assinado de forma
digital por JEFFERSON
CLAYTON XAVIER
MORAIS:03247299106

JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS RECEBE
FISCAL MUNICIPAL