

**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA  
TOMADA DE PREÇO 003/2022**

Obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA  
E.M.E.F. JOÃO DAMASCENO  
FURTADO, BRAÇO VERDE -  
MUNICÍPIO DE VISEU/PA, referente a  
Tomada de Preço 003/2022 a cargo da  
Empresa PROJETAR E  
PAVIMENTAÇÃO EIRELI, com Início  
08/08/2022 e término em 10/03/2023.

Aos 03 dia do mês de março no ano de 2023 a fiscalização da Secretaria de Obras de Viseu-PA, representada pela Engenheiro de fiscalização JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS RECEBE a obra supracitada, atestando que foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, assim, achando-se concluída e em perfeitas condições de funcionamento. Para tanto, não exime-se a contratada das responsabilidades e obrigações previstas no Código Civil Brasileiro e de Defesa do Consumidor.

Viseu, PA, 03 março de 2023.

PROJETAR EDIFICACAO E PAVIMENTACAO  
EIRELI:21506432000149

Assinado de forma digital por PROJETAR  
EDIFICACAO E PAVIMENTACAO  
EIRELI:21506432000149  
Dados: 2023.03.03 17:26:58 -03'00'

**Representante Legal da Empresa:  
PROJETAR E PAVIMENTAÇÃO EIRELI  
CNPJ Nº 21.506.432/0001-49**

JEFFERSON CLAYTON XAVIER  
MORAIS:0324729910 6

Assinado de forma  
digital por JEFFERSON  
CLAYTON XAVIER  
MORAIS:03247299106

**JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS RECEBE  
FISCAL MUNICIPAL**