

Ofício nº 367/2023 – GS/SEMED/PMV

Viseu-Pá, 23 de março de 2023.

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/VISEU/PA

Vossa Senhoria
GABRIELE DO SOCORRO DO R SILVA
Presidente da Comissão de Licitação

Senhora Presidente,


Por meio deste, solicitamos a Vossa Senhoria, o 1º **ADITIVO DE VALOR DE OBRA DE REFORMA** da EMEF ABEL CHAVES - SEDE, no Município de Viseu, contrato nº 20/2022/CPL, que se refere a TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022.

A obra necessita de Aditivo de Valor de R\$ 156.016,84 (cento e cinquenta e seis mil e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), planilha em anexo, equivalente ao percentual de 24,12%, o qual houve a necessidade de acrescentar uma sala de aula ao projeto inicial e bloco de banheiro, além da ampliação da copa/cozinha. Desta forma, é de importância o acréscimo de valor para conclusão da obra acima mencionada.

Segue em anexo:

- Ofício nº 010/2023 Sec. Obras.
- Ofício nº 345/2023 – SEMED.
- Ofício nº 124/2023 – CPL.
- Aceite da Empresa.
- Planilha Orçamentaria.
- Cronograma físico-financeiro aditivado.
- Projeto Básico do telhado aditivado.
- Justificativa Técnica.
- CPU'S Aditivada.

Atenciosamente,



ANGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 04/2023

Ofício N.º 010 / 2023 / GS / SEMOB / PMV

Viseu, 22 de março de 2023

Da: SECRETARIA DE OBRAS

RECEBIDO

EM 23/03/23

Para: **Secretaria Municipal de Educação**
Ângela Lima da Silva

ÀS 11:00h
ESP: *[Assinatura]*

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE 1º ADITIVO DE VALOR DA OBRA DE REFORMA DA E. M. E. F. ABEL CHAVES – SEDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA – TOMADA DE PREÇO 001/2022.

Por meio deste, solicitamos à V.S.^a para analise o 1º ADITIVO DE VALOR DA OBRA DE REFORMA DA E. M. E. F. ABEL CHAVES – SEDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA, Contrato Administrativo Nº 020/2022/CPL, que refere-se a **TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022**.

A obra necessita de aditivo no valor de **R\$ 156.016,84** (planilha em anexo), equivalente ao percentual de **24,12%**, pois houve a necessidade da construção de **01 SALA DE AULA e 01 BLOCO DE BANHEIROS, ALÉM DA APLIAÇÃO DA COPA/COZINHA**, conforme justificativa da SEMED (em anexo).

Desta forma, é de suma importância o acréscimo de valor para conclusão da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Em anexo:

- Ofício Nº 345/2023 - GS/SEMED/PMV
- Ofício Nº 124/2023 - GS/SEMED/PMV
- Aceite da Empresa;
- Justificativa Técnica;
- Planilha Orçamentaria Aditivada;
- CPU'S Aditivada;
- Cronograma Físico-Financeiro aditivado;
- Projeto Básico aditivado;

Atenciosamente,

CARLOS AUGUSTO PINTO
CORREA:00433788208
Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO PINTO
CORREA:00433788208

Carlos Augusto Pinto Corrêa

Secretário de Obras/Engenheiro Civil

Decreto nº 007/2023 / Crea-PA: 151598341-2

Prefeitura Municipal de Viseu-PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA



Ofício nº 208/2023 – GS/SEMED/PMV

Viseu, Pará 17 de fevereiro de 2023.

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Vossa Senhoria
CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA
Secretário Municipal de Obras

SECRETARIA MUN. DE OBRAS / PMV

RECEBIDO AS 12:49 h


Em: 17 / 02 / 20 23

Assinatura / Visto

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo, solicito a Vossa Senhoria, **ADITIVO DE VALOR**: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL Dr. ABEL CHAVES, POLO SEDE, no Município de Viseu – Pará, para que seja acrescentado mais 01 (UMA) sala de aula e um Bloco de Banheiros. O qual justifica-se devido aumento da demanda de alunos matriculados através do Programa Busca-ativa para próximo ano letivo 2023, e a construção de novos banheiros se faz necessário devido a escola ser de grande porte, conseqüentemente irá proporcionar conforto aos alunados proporcionando um bom desempenho tanto para os docentes como para decentes da referida escola.

Atenciosamente,



ANGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
DECRETO Nº 04/2022

Ofício nº 345/2023 – GS/SEMED/PMV

Viseu, Pará 20 de março de 2023.

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Vossa Senhoria
CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA
Secretário Municipal de Obras

SECRETARIA MUN. DE OBRAS
RECEBIDO AS 14:38 h
Em: 20/03/2023
Assinatura / Viso


Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo, encaminho a Vossa Senhoria, Ofício nº 124 e 125/2023 – Comissão Permanente de Licitação - CPL de 20 de março de 2023, em anexo, para vosso conhecimento e providencia. Qual trata do **1º Aditivo de Valor** das escolas municipais: EMEF Dr ABEL CHVES – POLO SEDE e da EMEF EM OLHO D'AGUA – POLO VILA CARDOSO, onde o mesmo solicita adequações do referido pedido.

Segue em anexo:

- Ofício nº 124/2023/CPL.
- Ofício nº 125/2023/CPL.
- Ofício nº 107/2023/CPL.
- Ofício nº 101/2023/CPL.
- Parecer jurídico contrato administrativo nº 20/2022.
- Parecer jurídico contrato administrativo nº 394/2022.

Atenciosamente,



ANGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
DECRETO Nº 04/2023



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL



Ofício nº 124/2023/CPL

Ao Gabinete da Secretaria Municipal de Educação

Sr.^a Ângela Lima da Silva.

Secretária Municipal de Educação

Assunto:


Ilustre Secretária,

Em conformidade com as atribuições legais da Comissão Permanente de Licitação, prevista no art. 6º, XVI c/c art. 51 da Lei nº 8.666/93, referente à análise de processos, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, que abaixo assinará, informa que, esta Comissão encaminha a solicitação de 1º Termo Aditivo de Valor e ainda Parecer Jurídico, encaminhado à Comissão na data de 14 de março de 2023, o qual recomenda a devolução da solicitação do mesmo, para que a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Obras façam as devidas adequações no pedido, para que o aditivo pretendido possa cumprir com seu objetivo dentro dos parâmetros legais contidos na legislação que rege a matéria, por tanto, solicito que seja analisado entre as hierarquias.

Em seguida retornem-se os autos à CPL para adoção das demais medidas.

Atenciosamente,

Viseu/PA, 20 de março de 2023.


Gabriele do Socorro do Rosário Silva
Comissão Permanente de Licitação
Presidente da CPL
Portaria nº 001/2023/GAB

