

Ofício nº 1579/2023 – GS/SEMED/PMV

Viseu-Pá, 14 de agosto de 2023.

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/VISEU/PA

Vossa Senhoria

NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO

Presidente da Comissão de Licitação

Senhora Presidente,

Por meio deste, solicitamos a Vossa Senhoria, o **1º ADITIVO DE VALOR DE OBRA REFORMA** da EMEF ANESIA CHAVES, NA VILA KM 83, no Município de Viseu, contrato Administrativo nº 024/2022/CPL, que se refere a TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022.

A obra necessita de Aditivo de Valor de R\$ 114.795,10 (cento e quatorze mil, setecentos e noventa e cinco reais e dez), com a porcentagem de 21,52%, para construção de um Muro de Alvenaria na referida escola. Desta forma, é de suma importância o acréscimo de valor para conclusão da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Segue em anexo:

- Ofício Sec. Obras nº 637/2023
- Ofício SEMED
- Aceite da Empresa
- Justificativa técnica
- Planilha Orçamentaria Aditivada
- CPU'S Aditivada
- Cronograma.
- Projeto Básico

Atenciosamente,



ÂNGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
Decreto 04/2023

Ofício N.º 0637/ 2023 / GS / SEMOB / PMV

Viseu, 14 de Agosto de 2023

Da: SECRETARIA DE OBRAS

Para: **Secretaria Municipal de Educação**
Ângela Lima da Silva

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE 1º ADITIVO DE VALOR DA OBRA DE DE REFORMA DA E.M.E.F. ANÉSIA CHAVES – VILA KM 83, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA – TOMADA DE PREÇO 002/2022.

Por meio deste, solicitamos à V.S.^a para análise o 1º ADITIVO DE VALOR DA OBRA DE DE REFORMA DA E.M.E.F. ANÉSIA CHAVES – VILA KM 83, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, Contrato Administrativo N° 024/2022/CPL, que refere-se a **TOMADA DE PREÇO N° 002/2022**.


A obra necessita de aditivo no valor de **R\$ 114.795,10** com a porcentagem de **21,52%**, que necessita para construção de **MURO DE ALVENARIA**, conforme justificativa da SEMED (em anexo).

Desta forma, é de suma importância o acréscimo de valor para conclusão da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Em anexo:

- Ofício SEMED
- Aceite da Empresa;
- Justificativa Técnica;
- Planilha Orçamentaria Aditivada;
- CPU'S Aditivada;
- Cronograma Físico-Financeiro aditivado;
- Projeto Básico aditivado;

Atenciosamente,

SEMED
DETOR DE PROTOCOLO
RECEBIDO
EM 14 / 08 / 2023
ÀS _____
RESP: 



Carlos Augusto Pinto Corrêa
Secretário de Obras/Engenheiro Civil
Decreto nº 007/2023 / Crea-PA: 151598341-2
Prefeitura Municipal de Viseu-PA

Ofício nº 1558/2023 – GS/SEMED/PMV

Viseu, Pará 11 de agosto de 2023.

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Vossa Senhoria
CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA
Secretário Municipal de Obras

SECRETARIA MUN. DE OBRAS

RECEBIDO ÀS _____ : _____ h

Em: 14/08/2023

Carvalho Tadeu
Assinatura / Visto

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, solicitar a esta Secretaria de Obras – SEMOB, solicitação da 1º **ADITIVO DE VALOR**, Tomada de Preço Nº 02/2022, Contrato Administrativo nº 024/2022/CPL, referente a Construção de um Muro de Alvenaria da **EMEF Prof.ª Anésia da Costa Chaves**, na localidade do KM 83, Polo KM 74, no município de Viseu-Pá. Considerando que a referida escola encontra-se as margens da BR 316, onde há tráfego intenso de veículos, houve a necessidade de aumentar o muro da escola em virtude de ficar muita exposta, devido ao muro ser baixo, tornando-se fora dos padrões das outras escolas, além do fato do mesmo apresentar partes danificadas. Diante do exposto solicitamos a Construção de um novo Muro de Alvenaria para que possamos dar mais segurança e qualidade ao docentes e discentes. Sem mais agradecemos.

Atenciosamente,



ÂNGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
Decreto 04/2023



PREFEITURA DE
Viseu
A OBRA É CUIDAR DO NOSSO POVO

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA



JUSTIFICATIVA TÉCNICA



Assunto: ADITIVO DE VALOR

Contrato: N° 024/2022/CPL - TP: N° 02/2022

Contratada: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP.

CNPJ: 17.199.057/0001-64.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA E.M.E.F. ANÉSIA CHAVES – VILA KM 83, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.

A presente justificativa vem discorrer a respeito do **Contrato: N° 024/2022/CPL** que apresenta como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA E.M.E.F. ANÉSIA CHAVES – VILA KM 83, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA**, pois por questões de segurança dos usuários, necessita de um aditivo de valor.

A referida escola do município de Viseu/PA encontra-se as margens da BR-316 (rodovia federal que liga a cidade de Belém/PA a Maceió/AL), onde há tráfego intenso de veículos. Considerando sua localização e condições estruturais atuais, existe a necessidade de aumentar o muro da escola em virtude de sua exposição. O muro é baixo, além de apresentar partes danificadas.

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade de reforma e de ampliação do muro escolar, afim de oferecer mais segurança e qualidade a todos que demandam do espaço escolar.

Sendo assim, DESTACAMOS a necessidade de ocorrer o aditivo de valor no contrato em vigência firmado com o MUNICÍPIO DE VISEU, por intermédio do FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE VISEU - FUNDEB, para que seja cumprida a demanda exposta neste documento.

Deste modo se faz necessário o acréscimo de **R\$ 114.795,10** equivalente a **21,52% do valor da obras**, conforme planilha em anexo, visto que há a necessidade de ser acrescentado **30 m (trinta metros) de muro** ao já existente. E, assim sendo, é de suma importância o acréscimo de valor, devendo ser incorporar ao contrato já celebrado.

Viseu, 11 de agosto de 2023.



Simão Pedro Quadros Teixeira

Engenheiro Civil - PMV

Crea-PA: 1521489947

Prefeitura Municipal de Viseu-PA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO EM ESCOLA ANESIA DA COSTA CHAVES NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	DATA : 13/08/2023	L.S. Hora: 288,37%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE MURO EM ESCOLA ANESIA DA COSTA CHAVES NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	BDI : 28,00%	L.S. Mo: 441,65%
LOCAL:	VISEU-PA	FONTE	VERSÃO
		SEDOP	2023/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ALVENARIA DOS MUROS:					R\$ 26.431,20
1.1	260213	Muro em alvenaria, rebocado e pintado 2 faces (h=2.0m)	SEDOP	M	30,00	R\$ 881,04	'R\$ '26.431,20
2		ESQUADRIAS E VIDROS:					R\$ 15.436,81
2.1	161392	Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens - (Vidro do Muro)	SEDOP	m²	3,84	R\$ 935,66	'R\$ '3.592,93
2.2	091379	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	SEDOP	m²	5,25	R\$ 870,09	'R\$ '4.567,97
2.3	091510	Painel fixo em vidro temperado de 8mm	SEDOP	m²	7,35	R\$ 989,92	'R\$ '7.275,91
3		REVESTIMENTO					R\$ 37.204,20
3.1	110143	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	SEDOP	m²	720,00	R\$ 18,79	'R\$ '13.528,80
3.2	151284	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	SEDOP	m²	180,00	R\$ 71,73	'R\$ '12.911,40
3.3	150654	Latex acrílica sobre muro	SEDOP	m²	720,00	R\$ 14,95	'R\$ '10.764,00
4		CONCRETO ARMADO PORTICO DE ENTRADA:					R\$ 34.531,77
4.1	051172	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	SEDOP	m³	7,35	R\$ 4.698,20	'R\$ '34.531,77
5		SERVIÇOS FINAIS:					R\$ 1.191,12
5.1	170081	Ponto de luz / força (c/ tubul., cx. e fiação) ate 200W	SEDOP	PT	2,00	R\$ 360,07	'R\$ '720,14
5.2	170983	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	SEDOP	UN	2,00	R\$ 151,30	'R\$ '302,60
5.3	270629	Calafetação de vidros	SEDOP	m²	7,35	R\$ 22,91	'R\$ '168,38
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 25.110,47
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 89.684,63
VALOR TOTAL:							R\$ 114.795,10

Simão P. O. Teixeira
Eng. Civil - PMV
Crea-pa: 1521489947



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO EM ESCOLA ANESIA DA COSTA CHAVES NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	DATA : 13/08/2023	L.S. Hora: 88,37%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE MURO EM ESCOLA ANESIA DA COSTA CHAVES NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	BDI : 28,00%	L.S. Mês: 48,18%
LOCAL:	VISEU-PA	FONTE	VERSÃO
		SEDOP	2023/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO
			REF. 10/2023
			11/2023



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,13	0,00
B2	Feriados	4,16	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,66
B4	13º Salário	11,23	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,75	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,75	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	13,17	9,77
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	51,30	19,48
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,82	4,32
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,82	1,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,89	2,14
C5	Indenização Adicional	0,49	0,36
	TOTAL	11,16	8,27
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,62	3,27
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,36
	TOTAL	9,11	3,63

A + B + C + D = 88,37 48,18

Simão P. Q. Teixeira
Eng. Civil - PMV
Cred - pa: 1521489947



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO EM ESCOLA ANESIA DA COSTA CHAVES NO MUNICIPIO DE VISEU-PA	DATA : 13/08/2023	L.S. Hora: 88,37%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE MURO EM ESCOLA ANESIA DA COSTA CHAVES NO MUNICIPIO DE VISEU-PA	BDI : 28,00%	L.S. Mês: 48,18%
LOCAL:	VISEU-PA	FONTE	VERSÃO
		SEDOP	2023/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO
			REF. 10/2023
			11/2023



COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S	SEGURO	0,36
G	GARANTIA	0,21
L	LUCRO	12,43
	TOTAL	13,00

	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7,50
DF	DESPESAS FINCAEIRAS	1,00
R	RISCOS	0,75
	TOTAL	9,25

	IMPOSTOS	
P	PIS	0,65
C	CONFINs	3,00
	ISS	2,10
	TOTAL	5,75

BDI = 28,00%

$S + G + L + AC + DF + R + P + C + I$

Simão P. A. Teixeira
Eng. Civil - PMV
Cra-pa: 1521489947



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO EM ESCOLA ANESIA DA COSTA CHAVES NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	DATA : 13/08/2023	L.S. Hora: 88,37%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE MURO EM ESCOLA ANESIA DA COSTA CHAVES NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	BDI : 28,00%	L.S. Mês: 48,18%
LOCAL:	VISEU-PA	FONTE	VERSÃO
		SEDOP	2023/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO
			REP.
			10/2023
			11/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ALVENARIA DOS MUROS:	R\$ 26.431,20	60,00%	40,00%		100,00%
			R\$ 15.858,72	R\$ 10.572,48		R\$ 26.431,20
2	ESQUADRIAS E VIDROS:	R\$ 15.436,81	10,00%	40,00%	50,00%	100,00%
			R\$ 1.543,68	R\$ 6.174,72	R\$ 7.718,41	R\$ 15.436,81
3	REVESTIMENTO	R\$ 37.204,20	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
			R\$ 14.881,68	R\$ 14.881,68	R\$ 7.440,84	R\$ 37.204,20
4	CONCRETO ARMADO PORTICO DE ENTRADA:	R\$ 34.531,77		40,00%	60,00%	100,00%
				R\$ 13.812,70	R\$ 20.719,07	R\$ 34.531,77
5	SERVIÇOS FINAIS:	R\$ 1.191,12		30,00%	70,00%	100,00%
				R\$ 357,33	R\$ 833,79	R\$ 1.191,12
		R\$ 114.795,10	R\$ 32.284,08	R\$ 45.798,91	R\$ 36.712,11	R\$ 114.795,10
			R\$ 32.284,08	R\$ 78.082,99	R\$ 114.795,10	



Simão P. A. Teixeira
Eng. Civil
Cra-pa: 1521489947

1.1. 260213 Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	SEDOP	m²	1,93803610	R\$ 107,12	R\$ 207,60
110143	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	SEDOP	m²	3,97297400	R\$ 14,68	R\$ 58,32
050729	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	SEDOP	m³	0,01744232	R\$ 4.042,02	R\$ 70,50
030010	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	SEDOP	m³	0,08721162	R\$ 78,80	R\$ 6,87
040025	Fundação corrida com seixo	SEDOP	m³	0,08721162	R\$ 1.030,61	R\$ 89,88
150125	Latex acrílica fosca int./ext. sem superf. preparada	SEDOP	m²	3,97297400	R\$ 18,06	R\$ 71,75
010269	Locação planimetrica de linha	SEDOP	M	0,96901805	R\$ 2,18	R\$ 2,11
110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	m²	3,97297400	R\$ 43,02	R\$ 170,91
020174	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	SEDOP	m³	0,08721162	R\$ 119,13	R\$ 10,38
					TOTAL Serviço:	R\$ 688,32
					VALOR:	R\$ 688,32

2.1. 091392 Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens - (Vidro do Muro) (m²)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
379	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	SEDOP	m²	0,99857071	R\$ 732,04	R\$ 730,99
TOTAL Serviço:					R\$ 730,99	
VALOR:					R\$ 730,99	

2.2. 091379 Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) (m²)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
091379	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	SEDOP	m²	1,00000000	R\$ 679,76	R\$ 679,76
				TOTAL Serviço:		R\$ 679,76
				VALOR:		R\$ 679,76

2.3. 091510 Paineis fixos em vidro temperado de 8mm (m²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00472	Ferragens para painel fixo de vidro	SEDOP	CJ	1,00000000	R\$ 155,55	R\$ 155,55
D00394	Vidro temperado incolor e=8mm (com ferragens)	SEDOP	m²	1,05000000	R\$ 475,99	R\$ 499,78
				TOTAL Material:		R\$ 655,33
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	2,65979340	R\$ 19,78	R\$ 52,61
280023	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	2,66056206	R\$ 24,60	R\$ 65,44
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 118,05
				VALOR:		R\$ 773,38

3.1. 110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 (m²)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280023	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,20000000	R\$ 24,60	R\$ 4,92
280026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,20000000	R\$ 19,70	R\$ 3,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,86
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110248	Argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SEDOP	m³	0,00700000	R\$ 832,72	R\$ 5,82
					TOTAL Serviço:	R\$ 5,82
					VALOR:	R\$ 14,68

3.2. 151284 Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa (m²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P00049	Latex acrílica semi brilho	SEDOP	GL	0,08000000	R\$ 211,56	R\$ 16,92
P00028	Líquido selador acrílico	SEDOP	GL	0,05000000	R\$ 61,51	R\$ 3,07
P00007	Lixa para parede	SEDOP	UN	0,50000000	R\$ 1,21	R\$ 0,60
P00022	Massa acrílica	SEDOP	GL	0,11000000	R\$ 59,54	R\$ 6,54
				TOTAL Material:		R\$ 27,13
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



280024	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,70000000	R\$ 25,84	R\$ 18,08
280026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,55000000	R\$ 19,70	R\$ 10,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 28,91
VALOR:						R\$ 56,04

3.3. 150654 Latex acrílica sobre muro (m²)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P00024	Latex acrílica - Fosca	SEDOP	GL	0,04000000	R\$ 121,52	R\$ 4,86
TOTAL Material:						R\$ 4,86
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280024	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,15000000	R\$ 25,84	R\$ 3,87
280026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,15000000	R\$ 19,70	R\$ 2,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,82
VALOR:						R\$ 11,68

4.1. 051172 Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento (m³)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
050038	Armação p/ concreto	SEDOP	KG	78,71763876	R\$ 16,91	R\$ 1.331,11
050740	Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	SEDOP	m³	0,98397884	R\$ 1.003,23	R\$ 987,15
050037	Desforma	SEDOP	m²	11,80774608	R\$ 5,91	R\$ 69,78
050041	Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x)	SEDOP	m²	11,80774608	R\$ 108,61	R\$ 1.282,43
TOTAL Serviço:						R\$ 3.670,47
VALOR:						R\$ 3.670,47

5.1. 170081 Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W (PT)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E00034	Arruela de 1/2"	SEDOP	UN	2,00000000	R\$ 0,68	R\$ 1,36
E00033	Bucha de 1/2"	SEDOP	UN	2,00000000	R\$ 0,96	R\$ 1,92
E00008	Cabo de cobre 2,5mm2 -750V	SEDOP	M	9,55297777	R\$ 2,45	R\$ 23,40
E00019	Caixa de derivação 4"x2"- Plástica	SEDOP	UN	1,00000000	R\$ 2,43	R\$ 2,43
E00012	Eletroduto PVC Rígido de 1/2"	SEDOP	M	3,18296538	R\$ 4,35	R\$ 13,84
TOTAL Material:						R\$ 42,95
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	5,30544080	R\$ 20,06	R\$ 106,42
280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	5,30534439	R\$ 24,87	R\$ 131,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 238,36
VALOR:						R\$ 281,31

5.2. 170983 Luminária tipo arandela- casco de tartaruga (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E00600	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	SEDOP	UN	1,00000000	R\$ 68,49	R\$ 68,49
TOTAL Material:						R\$ 68,49
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,71269095	R\$ 20,06	R\$ 14,29
280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	1,42494957	R\$ 24,87	R\$ 35,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 49,72
VALOR:						R\$ 118,21

5.3. 270629 Calafetação de vidros (m²)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00278	Massa de vidraceiro	SEDOP	KG	0,60000000	R\$ 10,46	R\$ 6,27
TOTAL Material:						R\$ 6,27
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280030	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,47515151	R\$ 24,49	R\$ 11,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,63
VALOR:						R\$ 17,90

Simão P. D. Teixeira
Eng. Civil
Cra-pa: 1521489947

8



CONTRUTORA NORTE ALFA EIRELI
CNPJ: 17.199.057/0001-64 INC: 15.381.824-1
Av. Barão de Capanema, nº1222, Centro, CEP: 68.700-005
Capanema - Pará



A

Prefeitura Municipal de Viseu

Secretaria Municipal de Obras

Por meio deste, **SOLICITAR O 1º ADITIVO DE VALOR**, referente a **TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA ANÉSIA CHAVES – VILA KM 83, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.**

A presente justificativa vem discorrer a respeito do contrato: Nº: 024/2022/CPL, pois por questões de segurança dos usuários necessita de um aditivo de valor.

A referida escola do município de Viseu/PA, encontra-se às margens da BR – 316 (rodovia federal que liga a cidade de Belém/PA a Maceió/AL), onde há tráfego intenso de veículos. Considerando sua localização e condições estruturais atuais, existe a necessidade de aumentar o muro da escola em virtude de sua exposição. O muro é baixo, além de apresentar partes danificadas.

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade de reforma e de ampliação do muro escolar, a fim de oferecer mais segurança e qualidade a todos que demandam do espaço escolar.

Sendo assim, DESTACAMOS a necessidade de ocorrer o aditivo de valor no contrato em vigência firmado com o MUNICÍPIO DE VISEU, por intermédio do FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE VISEU – FUNDEB, para que seja cumprida a demanda exposta neste documento inicialmente, pré-determinados na planilha orçamentaria, sendo de fundamental importância para a conclusão da obra.



CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI

CNPJ: 17.199.057/0001-64 INC: 15.381.824-1
Av. Barão de Capanema, nº1222, Centro, CEP: 68.700-005
Capanema - Pará



Deste modo se faz necessário o acréscimo de **R\$ 114.795,10** (cento e quatorze mil, setecentos e noventa e cinco reais e dez centavos), com a porcentagem de **21,52%**, para que seja suprido os serviços que necessitam ser executados, visto que há necessidade de ser acrescentado 30m (trinta metros) de muro ao já existente.

E, assim sendo, é de suma importância o acréscimo de valor, devendo-se incorporar ao contrato já celebrado.

Capanema (PA), em 11 de Agosto de 2023.

CONSTRUTORA
NORTE ALFA
LTDA:1719905700
0164

Assinado de forma
digital por
CONSTRUTORA NORTE
ALFA
LTDA:17199057000164

CONSTRUTORA NORTE ALFA- EIRELI

CNPJ nº 17.199.057/0001-64

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.391.824-1**CNPJ:** 17.199.057/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:35:57 do dia 11/07/2023 ✓**Válida até:** 07/01/2024 ✓**Número da Certidão:** 702023080700681-8 ✓**Código de Controle de Autenticidade:** 56A6CF85.92D02FB3.403950A6.29F2DDA4**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.391.824-1**CNPJ:** 17.199.057/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:35:57 do dia 11/07/2023 ✓**Válida até:** 07/01/2024 - ✓**Número da Certidão:** 702023080700682-6**Código de Controle de Autenticidade:** 5725B817.CC1FDCEF.39B9FFAC.59F7D452**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA**
CNPJ: **17.199.057/0001-64**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:20:35 do dia 23/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/11/2023.

Código de controle da certidão: **CCCF.4243.56E6.DB61**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

2

X



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.199.057/0001-64

Certidão nº: 26991970/2023

Expedição: 14/06/2023, às 14:52:43

Validade: 11/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.199.057/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ 05.149.091/0001-45



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - ANO 2023

Informações Cadastrais da Empresa

Código CMC: 3800

Título Estabelecimento: CNA LTDA

Nome Empresarial: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA

CPF / CNPJ: 17.199.057/0001-64

Logradouro: AV BARAO DE CAPANEMA

Número: 1222

Complemento:

Edifício/Sala: INSC MUN-3800

CEP: 68700005

Bairro/Distrito: CENTRO

Município/UF: CAPANEMA / PA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

45292 OBRAS DE OUTROS TIPOS

3811400 3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

4120400 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

4213800 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

Data Abertura: 05/12/2012

Data Emissão: 10/01/2023

Vencimento: 31/12/2023

NOTA: PARA FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO COMERCIAL

FIXAR EM LUGAR VISÍVEL DO ESTABELECIMENTO
VÁLIDO PARA O EXERCÍCIO ESPECIFICADO

LUCIANA DE LIMA FERNANDES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Osmarino Teixeira de Lima
Chefe do Setor de Alvará-PMC
Port. N° 021/2021

JOSE LUSMAR S. TORRES
P/ CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECEITA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 308017/2023

Emissão: 13/07/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 8ac29

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: MICHELLE AZULAY RAMOS

Registro: 1508930392

CPF: 832.879.492-68

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/09/2010

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Instituição de Ensino: Universidade Federal do Pará

Data de Formação: 30/09/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI

Registro: 0000000941

CNPJ: 17.199.057/0001-64

Data Início: 28/06/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 308157/2023

Emissão: 14/07/2023

Validade: 10/01/2024

Chave: 62YZc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI

CNPJ: 17.199.057/0001-64

Registro: 0000000941

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.100.000,00

Data do Capital: 13/06/2022

Faixa: 5

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; TRANSPORTE ESCOLAR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CONTRATOS; ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS; CASAS LOTÉRICAS; SERVIÇOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA; ATIVIDADE DE CONSULTORIA EM ORGANIZAÇÃO PESSOAL (PERSONAL ORGANIZER); INTERMEDIÁRIO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE COMISSARIA; REPRESENTANTE COMERCIAL E AGENTE DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS SEM PREDOMINÂNCIA.

Restrições do Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA, 1222, CENTRO, CAPANEMA, PA, 68700005

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 01/07/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000010942EMPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MICHELLE AZULAY RAMOS

Registro: 1508930392

CPF: 832.879.492-68

Data Início: 28/06/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

