

Ofício nº0402/2023/GS/SEMUS/PMV

Viseu/PA, 07 de março de 2023.

A

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL VISEU/PA**

Vossa Senhoria

**GABRIELE DO SOCORRO DO ROSÁRIO SILVA**

Presidente da CPL VISEU/PA

Assunto: **Solicitação de 3º Termo de Aditivo de Prazo – Contrato nº385/2021/CPL – Tomada de Preço nº008/2021 – Reforma da Unidade Básica de Saúde/UBS do Bairro Mangueirão - SEDE (141,10m<sup>2</sup>) no Município de Viseu.**

Senhora Presidente,

Vimos cordialmente, a presença de V. S. <sup>a</sup>, solicitar a viabilização de 3º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº385/2021/CPL, referente a Tomada de Preço nº008/2021/CPL, empresa contratada CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI, CNPJ nº17.199.057/0001-64, cujo objeto, Reforma da Unidade Básica de Saúde – UBS do Bairro Mangueirão (141,10m<sup>2</sup>), no município de Viseu/PA, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.

Considerando os termos do Parecer Técnico da Equipe de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras, encaminhado a esta Secretaria Municipal de Saúde, a partir do qual baseia-se na justificativa de prorrogação de prazo, pelo motivo de está aguardando a Ordem de Serviço, para que seja iniciado os trabalhos, conforme a justificativa técnica da engenharia.

Sob o ponto de vista legal, o art. 57, § 1, da Lei 8.666/93, prevê que o prazo de duração dos contratos de natureza continuada, como é o caso em epígrafe poderão chegar a 60 (sessenta) meses, no entanto, pedimos o prazo de prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 14/03/2023 a 27/09/2023. Ressaltamos que é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, que atualmente se encontra aguardando assinatura da Ordem de Serviço, devendo o período de aditivo solicitado ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

KATIANE SARRAF  
DAIBES

MARQUES:66752493200

Assinado de forma digital por  
KATIANE SARRAF DAIBES  
MARQUES:66752493200  
Dados: 2023.03.07 15:45:50 -3'00"

**KATIANE SARRAF D. MARQUES**  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto nº005/2023

Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde  
Avenida Justo Chermont, S/N – Centro – Viseu/PA  
CEP nº68.620-000

Ofício nº0365/2023/GS/SEMUS/PMV

Viséu/PA, 06 de março de 2023.

A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Vossa Senhoria  
**CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA**  
Secretário Municipal de Obras

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar a esta Secretaria Municipal de Obras, solicitação da Empresa CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI, em anexo, para Análise Técnica referente ao 3º ADITIVO DE PRAZO, Contrato nº 385/2021/CPL, referente a Tomada de Preço nº008/2021/CPL, cujo objeto é a Reforma da Unidade Básica de Saúde – UBS Do Bairro do Mangueirão (141,10m²), no Município de Viséu/PA.

Atenciosamente;



**KATIANE SARRAF DAIBES MARQUES**  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto nº005/2023

SECRETARIA MUN. DE OBRAS / PA  
RECEBIDO ÀS 17:49 h  
Em: 06/03/2023  
Assinatura / Visto