



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

RELATÓRIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL																
2 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - JANEIRO 2026																
ITEM	OBJETO DA OBRA	LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA	NOME DA EMPRESA CONTRATADA	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	SERVIDOR / FISCAL DA OBRA	DATA DE INICIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	ADITIVO DE PRAZO (QUANDO HOVER)	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR ADITADO (SE HOVER)	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL TOTAL APLICADO	PERCENTUAL MENSAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE
TOMADA DE PREÇO 008/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS'S DAS LOCALIDADES DE CRISTAL (136,47 M²), LIMONDEUJA (194,02 M²) E FERNANDES BELO (197,33 M²) E 02 (DUAS) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USF NAS LOCALIDADES DE KM 74 – VILA NAZARÉ (161,11 M²) E BAIRRO DO MANGUEIRÃO – SEDE (141,10 M²), NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	USF BAIRRO DO MANGUEIRÃO	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 008/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	22/04/2025	28/01/2026	1º ADITIVO DE PRAZO : 19/03/2022 - 15/09/2022	R\$ 164.333,22	R\$ 0,00	R\$ 164.333,22	100%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO : 15/09/2022 - 14/03/2023						
										3º ADITIVO DE PRAZO : 14/03/2023 - 27/09/2023						
										4º ADITIVO DE PRAZO : 27/09/2023 - 25/03/2024						
										5º ADITIVO DE PRAZO : 25/03/2024 - 21/09/2024						
										6º ADITIVO DE PRAZO : 21/09/2024 - 20/03/2025						
										7º ADITIVO DE PRAZO : 20/03/25 - 16/09/2025						
										8º ADITIVO DE PRAZO : 16/09/2025 - 15/03/2026						
										1º ADITIVO DE PRAZO: 23/12/2022 - 21/06/2023						
										2º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2023 - 18/12/2023						



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

TOMADA DE PREÇO 009/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. GREGÓRIO DA SILVA COELHO - POLO LAGUINHO - LOCALIDADE DE ITACU-PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ITACU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 009/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	31/05/2022	20/04/2023	3º ADITIVO DE PRAZO: 18/12/2023 - 15/06/2024	R\$ 1.044.787,17	R\$ 0,00	R\$ 1.044.787,17	43,20%	0,00%	R\$ 0,00
										4º ADITIVO DE PRAZO: 15/06/2024 - 30/04/2025						
										5º ADITIVO DE PRAZO: 30/04/2025 - 27/10/2025						
										6º ADITIVO DE PRAZO: 27/10/2025 - 24/04/2026						
TOMADA DE PREÇO 010/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL FURTADO - POLO CURUPAITI - LOCALIDADE DE ITAMBÁ PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ITAMBÁ	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELL EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 010/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	15/06/2022	22/02/2024	1º ADITIVO DE PRAZO: 23/12/2022 - 21/06/2023	R\$ 1.160.583,79	R\$ 0,00	R\$ 1.160.583,79	40,32%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2023 - 18/12/2023						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 18/12/2023 - 15/06/2024						
										4º ADITIVO DE PRAZO: 15/06/2024 - 30/04/2025						
										5º ADITIVO DE PRAZO: 30/04/2025 - 27/10/2025						
										6º ADITIVO DE PRAZO: 27/10/2025 - 25/04/2026						
										1º ADITIVO DE PRAZO: 17/12/2022 - 15/06/2023						



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

TOMADA DE PREÇO 012/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA NA TRAVESSA FERNANDES BELO DE 1.272,48MP, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	SEDE - VISEU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 012/2022	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	2º ADITIVO DE PRAZO: 15/06/2023 12/12/2023	R\$ 322.931,37	R\$ 0,00	R\$ 322.931,37	0%	0%	R\$ 0,00
										3º ADITIVO DE PRAZO: 12/12/2023 09/06/2024						
										4º ADITIVO DE PRAZO: 09/06/2024 06/12/2024						
										5º ADITIVO DE PRAZO: 06/12/2024 04/06/2024						
TOMADA DE PREÇO 014/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. ELMIRO MANOEL DE CARVALHO - POLO DO LIMONDEUA – LOCALIDADE DE FAZENDA REAL – PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	FAZENDA REAL	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELL- EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 014/2022	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	06/09/2022	28/07/2023	1º ADITIVO DE PRAZO: 24/08/2023 20/02/2024	R\$ 1.104.507,68	R\$ 0,00	R\$ 1.104.507,68	37,57%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 20/02/2024 18/08/2024						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 18/08/2024 30/04/2025						
										4º ADITIVO DE PRAZO: 30/04/2025 27/10/2025						
										5º ADITIVO DE PRAZO: 27/10/2025 25/04/2026						
										1º ADITIVO DE PRAZO: 24/08/2023 20/02/2024						



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

TOMADA DE PREÇO 015/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. LUCELINA DE FÁTIMA SANTOS – POLO DE ACAÏTEUA – LOCALIDADE DE CENTRO ALEGRE PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	CENTRO ALEGRE	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 015/2022	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	04/01/2023	EM EXECUÇÃO	2º ADITIVO DE PRAZO: 20/02/2024 - 18/08/2024	R\$ 1.184.696,13	R\$ 0,00	R\$ 1.184.696,13	63,38%	0,00%	R\$ 0,00
										3º ADITIVO DE PRAZO: 18/08/2024 - 30/04/2025						
										4º ADITIVO DE PRAZO: 30/04/2025 - 27/10/2025						
										5º ADITIVO DE PRAZO: 27/10/2025 - 25/04/2026						
TOMADA DE PREÇO 016/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA ANGELINA OLIVEIRA REIS - POLO DO LIMONDEUA – LOCALIDADE DE TAPEREBA TEUA - PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	TAPEREBA TEUA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 016/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	12/04/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 10/10/2023 - 07/04/2024	R\$ 1.390.574,81	R\$ 0,00	R\$ 1.390.574,81	71,77%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 07/04/2024 - 04/10/2024						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 04/10/2024 - 30/04/2025						
										4º ADITIVO DE PRAZO: 30/04/2025 - 27/10/2025						
TOMADA DE PREÇO 017/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS'S COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37MP, NA LOCALIDADE DE BITEUA (REGIÃO DO 1º DISTRITO) E A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS'S COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37MP, NA LOCALIDADE DE ITAÇÚ (REGIÃO DO 2º DISTRITO) NO MUNICÍPIO DE VISEU	UBS (BITEUA)	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 017/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 16/04/2024	R\$ 195.702,48	R\$ 0,00	R\$ 195.702,48	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		UBS (ITAÇÚ)								1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 16/04/2024	R\$ 195.702,48	R\$ 0,00	R\$ 195.702,48	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

TOMADA DE PREÇO 018/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M² CADA, NAS LOCALIDADES DE CARRAPATINHO E VILA NOVA JUÇARAL – 1º DISTRITO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	UBS (VILA NOVA JUÇARAL)	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 018/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 11/04/2024	R\$ 195.702,48	R\$ 0,00	R\$ 195.702,48	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 019/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE VILA NOVA PIQUIÁ – POLO DO JAPIM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	VILA NOVA PIQUIÁ	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 019/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 10/03/2023 29/08/2023 2º ADITIVO DE PRAZO: 29/08/2023 25/02/2024	R\$ 231.171,50	R\$ 0,00	R\$ 231.171,50	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 020/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISEU/PA	MUNICÍPIO DE VISEU	TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANÇA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 020/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	28/02/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/10/2023 14/04/2024 2º ADITIVO DE PRAZO: 14/04/2024 11/10/2024 3º ADITIVO DE PRAZO: 11/10/2024 09/04/2025 4º ADITIVO DE PRAZO: 09/04/2025 06/10/2025 5º ADITIVO DE PRAZO: 06/10/2025 04/04/2026	R\$ 1.318.812,74	R\$ 0,00	R\$ 1.318.812,74	80,48%	0,00%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 007/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	VISEU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 007/2023	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	29/01/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 24/01/2025 23/07/2025 2º ADITIVO DE PRAZO: 23/07/2025 19/01/2026 3º ADITIVO DE PRAZO: 19/01/2026 18/07/2026	R\$ 2.815.408,22	R\$ 183.967,88	R\$ 2.999.376,10	74,66%	0,00%	R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

TOMADA DE PREÇO 008/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. DEPUTADO ANIVALDO JUVENIL VALE – POLO KM 74, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	KM 74	G. C. N CONSTRUTORA EIRELI	RECRUSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 008/2023	SUBSTITUIÇÃO POR: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	18/12/2024	31/05/2025	1º ADITIVO DE PRAZO: 24/01/2025 - 23/07/2025	1.642.234,91	R\$ 263.087,08	R\$ 1.905.321,99	100%	0%	R\$ 0,00
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC, LOCALIZADA À RUA DO CASULO, S/N, ZONA 23M, EM VILA DE CURUPAITI-VISEU/PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 013/2023, CONSOANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023/1199405.	CURUPAITI	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP.	RECRUSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	15/03/2024	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 07/03/2025 - 07/03/2026	R\$ 6.434.709,40	R\$ 0,00	R\$ 6.434.709,40	64,67%	0,00%	R\$ 0,00
CONCORRÊNCIA 001/2024	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO NO RESIDENCIAL GURUPI, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VISEU-PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 07/2024-SEOP	CIDADE DE VISEU	F B CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SEOP	CONCORRÊNCIA	CONCORRÊNCIA 001/2024	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	29/04/2024	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/12/2024 - 30/09/2025	R\$ 9.979.223,40	R\$ 0,00	R\$ 9.979.223,40	75,98%	0%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 30/09/2025 - 30/09/2026						
CONCORRÊNCIA 002/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBQU, PARA PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DO KM 74, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	KM 74	F B CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA	CONCORRÊNCIA 002/2024	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	01/07/2024	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/12/2024 - 30/09/2025	R\$ 2.494.459,95	R\$ 0,00	R\$ 2.494.459,95	59,35%	0%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 30/09/2025 - 26/12/2025						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 26/12/2025 - 26/12/2026						
CONCORRENCIA ELETRINICA Nº 001/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	ZONA RURAL E URBANA	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA ELETRINICA Nº 001/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	16/06/2025	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.860.723,30	R\$ 0,00	R\$ 1.860.723,30	79,95%	0,00%	R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA LORENÇO, NA LOCALIDADE DE TATAJUBA, POLO DE CURUPAITI E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENHOR MARCELO CORRÊA, NA LOCALIDADE DE FIRMIANA, POLO LAGUINHO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	LOCALIDADE DE FIRMIANA	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	18/07/2025	27/01/2026	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 775.274,77	R\$ 130.494,74	R\$ 905.769,51	100%	8,62%	R\$ 78.046,75
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REUNIDA EM AÇAITEUA NA LOCALIDADE DE AÇAITEUA NO MUNICÍPIO DE VISEU- PA	LOCALIDADE DE AÇAITEUA	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	18/07/2025	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.908.101,84	R\$ 0,00	R\$ 1.908.101,84	89,31%	9,43%	R\$ 180.000,00
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025	EXECUÇÃO DE "CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA (NOVO PAC) A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA, COMPOSTA DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) NA VILA DE NAZARÉ – KM 74, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960151/2024/MESP/CAIXA	LOCALIDADE DE KM 74	F B CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MINISTERIO DO ESPORTE	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.457.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.457.000,00	100%	0%	R\$ 0,00
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA (01) QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO FAVEIRO, POLO JAPIM NO MUNICÍPIO DE VISEU	LOCALIDADE DE FAVEIRO	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE CREA PA: 522312552	13/08/2025	26/01/2026	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.048.853,00	R\$ 0,00	R\$ 1.048.853,00	100%	0,00%	R\$ 0,00
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA (01) QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO TIMBOZAL, POLO JAPIM NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	LOCALIDADE DE TIMBOZAL	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	13/08/2025	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.051.972,81	R\$ 0,00	R\$ 1.051.972,81	100%	14,35%	R\$ 150.972,81
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ELINALDO CORRÊA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE LIMONDEUA, POLO LIMONDEUA, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	LOCALIDADE DE LIMONDEUA	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	21/08/2025	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 963.587,27	R\$ 0,00	R\$ 963.587,27	100%	0,00%	R\$ 0,00
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM FERNANDES BELO NA LOCALIDADE DE FERNANDES BELO NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	LOCALIDADE DE FERNANDES BELO	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	24/09/2025	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 2.248.836,73	R\$ 0,00	R\$ 2.248.836,73	60,25%	18,01%	R\$ 405.000,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA RAIMUNDA SILVA OLIVEIRA, INSCRITO NO INEP Nº 15553701, NA LOCALIDADE DO JAPIM, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA.	COMUNIDADE DE JAPIM	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	31/10/2025	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 2.074.737,37	R\$ 0,00	R\$ 2.074.737,37	53,99%	20,82%	R\$ 432.000,00
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO VIEIRA LIMA NA LOCALIDADE DO JAPIM, POLO JAPIM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	COMUNIDADE DE JAPIM	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	31/10/2025	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.268.437,38	R\$ 0,00	R\$ 1.268.437,38	68,41%	0,00%	R\$ 0,00
CONCORRÊNCIA Nº 017/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE 994,47 M3 DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, PARA PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO	CIDADE DE VISEU	J DE OLIVEIRA DAMASCENO	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA Nº 017/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 2.585.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.585.000,00	100%	0%	R\$ 0,00
CONCORRÊNCIA Nº 018/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO GINÁSIO GUILHERME SANTANA, NA LOCALIDADE DE FERNANDES BELO, POLO FERNANDES BELO NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	COMUNIDADE DE FERNANDES BELO	F B CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA Nº 018/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	28/01/2026	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 621.000,00	R\$ 0,00	R\$ 621.000,00	100%	0%	R\$ 0,00
CONCORRÊNCIA Nº 019/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO GINÁSIO GONÇALO VIEIRA BRITO NA LOCALIDADE DO KM 74, POLO KM 74, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	COMUNIDADE DO KM 74	F B CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA Nº 019/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	19/01/2026	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 625.700,00	R\$ 0,00	R\$ 625.700,00	100%	0%	R\$ 0,00
CONCORRÊNCIA Nº 020/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA RAIMUNDO MARTINS DOS REIS FILHO NA LOCALIDADE DE FAZENDA REAL POLO DE LIMONDEUA NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	FAZENDA REAL	J DE OLIVEIRA DAMASCENO LTDA		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA Nº 020/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	20/01/2026	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.141.264,32	R\$ 0,00	R\$ 1.141.264,32	20,59%	20,59%	R\$ 235.000,00
CONCORRÊNCIA Nº 021/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS APEVI), NA SEDE DO MUNICÍPIO	SEDE DO MUNICÍPIO	FASE LICITATORIA		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA Nº 021/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	FASE LICITATORIA	R\$ 0,00	FASE LICITATORIA	100%	0%	R\$ 0,00
CONCORRÊNCIA Nº 022/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE VILA NOVA PIQUIÁ, POLO JAPIM NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	COMUNIDADE DE VILA NOVA PIQUIÁ	FASE LICITATORIA		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA Nº 022/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	FASE LICITATORIA	R\$ 0,00	FASE LICITATORIA	100%	0%	R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

CONCORRENCIA Nº 023/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL EM SÃO JOSÉ DO GURUPI NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	SÃO JOSE DO GURUPI	FASE LICITATORIA	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 023/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	FASE LICITATORIA	R\$ 0,00	FASE LICITATORIA	100%	0%	R\$ 0,00
CONCORRENCIA Nº 024/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO PESSOA BARROS, INSCRITO NO INEP Nº 15169618 NA LOCALIDADE DO CURUPAITI NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CURUPAITI	FASE LICITATORIA	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 024/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	FASE LICITATORIA	R\$ 0,00	FASE LICITATORIA	100	0%	R\$ 0,00