



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO**

# RELATÓRIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

## 2 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - FEVEREIRO 2026

ITEM	OBJETO DA OBRA	LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA	NOME DA EMPRESA CONTRATADA	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	SERVIDOR / FISCAL DA OBRA	DATA DE INICIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	ADITIVO DE PRAZO ( QUANDO HOVER)	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR ADITADO (SE HOVER)	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL TOTAL APLICADO	PERCENTUAL MENSAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE
TOMADA DE PREÇO 008/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS'S DAS LOCALIDADES DE CRISTAL (136,47 M²), LMONDEUA (194,02 M²) E FERNANDES BELO (197,33 M²) E 02 (DUAS) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USF NAS LOCALIDADES DE KM 74 – VILA NAZARÉ (161,11 M²) E BAIRRO DO MANGUEIRÃO - SEDE (141,10 M²), NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	USF BAIRRO DO MANGUEIRÃO	CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	RECURSO PRÓRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 008/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	22/04/2025	28/01/2026	1º ADITIVO DE PRAZO : 19/03/2022 - 15/09/2022	R\$ 164.333,22	R\$ 0,00	R\$ 164.333,22	100%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO : 15/09/2022 - 14/03/2023						
										3º ADITIVO DE PRAZO : 14/03/2023 - 27/09/2023						
										4º ADITIVO DE PRAZO : 27/09/2023 - 25/03/2024						
										5º ADITIVO DE PRAZO : 25/03/2024 - 21/09/2024						
										6º ADITIVO DE PRAZO : 21/09/2024 - 20/03/2025						
										7º ADITIVO DE PRAZO : 20/03/25 - 16/09/2025						
										8º ADITIVO DE PRAZO : 16/09/2025 - 15/03/2026						
									1º ADITIVO DE PRAZO : 23/12/2022 - 21/06/2023							
									2º ADITIVO DE PRAZO : 21/06/2023 - 18/12/2023							



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

TOMADA DE PREÇO 009/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. GREGÓRIO DA SILVA COELHO - POLO LAGUINHO - LOCALIDADE DE ITAÇU-PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ITAÇU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 009/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	31/05/2022	20/04/2023	3º ADITIVO DE PRAZO: 18/12/2023 - 15/06/2024	RS 1.044.787,17	RS 0,00	RS 1.044.787,17	43,20%	0,00%	RS 0,00
										4º ADITIVO DE PRAZO: 15/06/2024 - 30/04/2025						
										5º ADITIVO DE PRAZO: 30/04/2025 - 27/10/2025						
										6º ADITIVO DE PRAZO: 27/10/2025 - 24/04/2026						
TOMADA DE PREÇO 010/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL FURTADO - POLO CURUPAITI - LOCALIDADE DE ITAMBÁ PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ITAMBÁ	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 010/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	15/06/2022	22/02/2024	1º ADITIVO DE PRAZO: 23/12/2022 - 21/06/2023	RS 1.160.583,79	RS 0,00	RS 1.160.583,79	40,32%	0,00%	RS 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2023 - 18/12/2023						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 18/12/2023 - 15/06/2024						
										4º ADITIVO DE PRAZO: 15/06/2024 - 30/04/2025						
										5º ADITIVO DE PRAZO: 30/04/2025 - 27/10/2025						
										6º ADITIVO DE PRAZO: 27/10/2025 - 25/04/2026						
TOMADA DE PREÇO									1º ADITIVO DE PRAZO: 17/12/2022 - 15/06/2023							



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO**

TOMADA DE PREÇO 012/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA NA TRAVESSA FERNANDES BELO DE 1.272,48M², NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	SEDE - VISEU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 012/2022	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	2º ADITIVO DE PRAZO: 15/06/2023 - 12/12/2023	RS 322.931,37	RS 0,00	RS 322.931,37	0%	0%	RS 0,00
										3º ADITIVO DE PRAZO: 12/12/2023 - 09/06/2024						
										4º ADITIVO DE PRAZO: 09/06/2024 - 06/12/2024						
										5º ADITIVO DE PRAZO: 06/12/2024 - 04/06/2024						
TOMADA DE PREÇO 014/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. ELMIRO MANOEL DE CARVALHO - POLO DO LIMONDEUÁ - LOCALIDADE DE FAZENDA REAL - PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	FAZENDA REAL	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI- EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 014/2022	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	06/09/2022	28/07/2023	1º ADITIVO DE PRAZO: 24/08/2023 - 20/02/2024	RS 1.104.507,68	RS 0,00	RS 1.104.507,68	37,57%	0,00%	RS 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 20/02/2024 - 18/08/2024						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 18/08/2024 - 30/04/2025						
										4º ADITIVO DE PRAZO: 30/04/2025 - 27/10/2025						
										5º ADITIVO DE PRAZO: 27/10/2025 - 25/04/2026						
									1º ADITIVO DE PRAZO: 24/08/2023 - 20/02/2024							



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

TOMADA DE PREÇO 015/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. LUCELINA DE FÁTIMA SANTOS – POLO DE AÇAÍFEUA – LOCALIDADE DE CENTRO ALEGRE – PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	CENTRO ALEGRE	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 015/2022	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA CREA PA: 151598341-2	04/01/2023	EM EXECUÇÃO	2º ADITIVO DE PRAZO: 20/02/2024 - 18/08/2024	RS 1.184.696,13	RS 0,00	RS 1.184.696,13	63,38%	0,00%	RS 0,00
										3º ADITIVO DE PRAZO: 18/08/2024 - 30/04/2025						
										4º ADITIVO DE PRAZO: 30/04/2025 - 27/10/2025						
										5º ADITIVO DE PRAZO: 27/10/2025 - 25/04/2026						
TOMADA DE PREÇO 016/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA ANGELINA OLIVEIRA REIS – POLO DO LIMONDEUA – LOCALIDADE DE TAPEREBATEUA – PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	TAPEREBATEUA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 016/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA CREA PA: 151598341-2	12/04/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 10/10/2023 - 07/04/2024	RS 1.390.574,81	RS 0,00	RS 1.390.574,81	71,77%	0,00%	RS 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 07/04/2024 - 04/10/2024						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 04/10/2024 - 30/04/2025						
										4º ADITIVO DE PRAZO: 30/04/2025 - 27/10/2025						
5º ADITIVO DE PRAZO: 27/10/2025 - 25/04/2026																
TOMADA DE PREÇO 017/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS’S COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE BITEUA (REGIÃO DO 1º DISTRITO) E A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS’S COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE ITAÇU (REGIÃO DO 2º DISTRITO) NO MUNICÍPIO DE VISEU	UBS (BITEUA)	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 017/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA CREA PA: 151598341-2	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 16/04/2024	RS 195.702,48	RS 0,00	RS 195.702,48	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		UBS (ITAÇU)								1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 16/04/2024						



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO**

<b>TOMADA DE PREÇO 018/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M² CADA, NAS LOCALIDADES DE CARRAPATINHO E VILA NOVA JUÇARAL – 1º DISTRITO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	UBS (VILA NOVA JUÇARAL)	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 018/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 11/04/2024	RS 195.702,48	RS 0,00	RS 195.702,48	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
<b>TOMADA DE PREÇO 019/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE VILA NOVA PIQUIÁ – POLO DO JAPIM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	VILA NOVA PIQUIÁ	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 019/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 10/03/2023 - 29/08/2023 2º ADITIVO DE PRAZO: 29/08/2023 - 25/02/2024	RS 231.171,50	RS 0,00	RS 231.171,50	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
<b>TOMADA DE PREÇO 020/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISEU/PA	MUNICÍPIO DE VISEU	TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANÇA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 020/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	28/02/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/10/2023 - 14/04/2024 2º ADITIVO DE PRAZO: 14/04/2024 - 11/10/2024 3º ADITIVO DE PRAZO: 11/10/2024 - 09/04/2025 4º ADITIVO DE PRAZO: 09/04/2025 - 06/10/2025 5º ADITIVO DE PRAZO: 06/10/2025 - 04/04/2026	RS 1.318.812,74	RS 0,00	RS 1.318.812,74	80,48%	0,00%	RS 0,00
<b>TOMADA DE PREÇO 007/2023</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	VISEU	G. C. N CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 007/2023	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	29/01/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 24/01/2025 - 23/07/2025 2º ADITIVO DE PRAZO: 23/07/2025 - 19/01/2026 3º ADITIVO DE PRAZO: 19/01/2026 - 18/07/2026	RS 2.815.408,22	RS 183.967,88	RS 2.999.376,10	74,66%	0,00%	RS 0,00
										1º ADITIVO DE PRAZO: 07/03/2024 -						



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC, LOCALIZADA À RUA DO CASULO, S/N, ZONA 23M, EM VILA DE CURUPAITI-VISEU/PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 013/2023, CONSOANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023/119405.	CURUPAITI	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP.	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	15/03/2024	EM EXECUÇÃO	07/03/2026	RS 6.434.709,40	RS 0,00	RS 6.434.709,40	71,59%	6,92%	RS 445.028,75
CONCORRÊNCIA 001/2024	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO NO RESIDENCIAL GURUPI, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VISEU-PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 07/2024-SEOP	CIDADE DE VISEU	F B CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SEOP	CONCORRÊNCIA	CONCORRÊNCIA 001/2024	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	29/04/2024	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/12/2024 - 30/09/2025 2º ADITIVO DE PRAZO: 30/09/2025 - 30/09/2026	RS 9.979.223,40	RS 0,00	RS 9.979.223,40	75,98%	0%	RS 0,00
CONCORRÊNCIA 002/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA C/BOI PARA PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DO KM 74, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	KM 74	F B CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA	CONCORRÊNCIA 002/2024	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	01/07/2024	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/12/2024 - 30/09/2025 2º ADITIVO DE PRAZO: 30/09/2025 - 26/12/2025 3º ADITIVO DE PRAZO: 26/12/2025 - 26/12/2026	RS 2.494.459,95	RS 0,00	RS 2.494.459,95	59,35%	0%	RS 0,00
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE Muros de Alvenaria de Escolas Públicas do Município de Viseu-PA	ZONA RURAL E URBANA	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA CREA PA: 151598341-2	16/06/2025	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	RS 1.860.723,30	RS 0,00	RS 1.860.723,30	79,95%	0,00%	RS 0,00
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REUNIDA EM AÇAITUEA NA LOCALIDADE DE AÇAITUEA NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	LOCALIDADE DE AÇAITUEA	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA CREA PA: 151598341-2	18/07/2025	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	RS 1.908.101,84	RS 0,00	RS 1.908.101,84	89,31%	9,43%	RS 180.000,00



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025	EXECUÇÃO DE "CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA (NOVO PAÇ) A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA, COMPOSTA DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) NA VILA DE NAZARÉ - KM 74, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960151/2024/MESP/CAIXA	LOCALIDADE DE KM 74	F B CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MINISTERIO DO ESPORTE	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA CREA PA: 151598341-2	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	RS 1.457.000,00	RS 0,00	RS 1.457.000,00	100%	0%	RS 0,00
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA (01) QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO TIMBOZAL, POLO JAPIM NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	LOCALIDADE DE TIMBOZAL	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	13/08/2025	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	RS 1.051.972,81	RS 0,00	RS 1.051.972,81	100%	14,35%	RS 150.972,81
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ELINALDO CORREIA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE LIMONDEUA, POLO LIMONDEUA, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	LOCALIDADE DE LIMONDEUA	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	21/08/2025	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	RS 963.587,27	RS 0,00	RS 963.587,27	100%	0,00%	RS 0,00
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM FERNANDES BELO NA LOCALIDADE DE FERNANDES BELO NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	LOCALIDADE DE FERNANDES BELO	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	24/09/2025	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	RS 2.248.836,73	RS 0,00	RS 2.248.836,73	60,25%	18,01%	RS 405.000,00
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA RAIMUNDA SILVA OLIVEIRA, INSCRITO NO INEP Nº 15553701, NA LOCALIDADE DO JAPIM, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	COMUNIDADE DE JAPIM	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	31/10/2025	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	RS 2.074.737,37	RS 0,00	RS 2.074.737,37	53,99%	20,82%	RS 432.000,00
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ANTÔNIO VIEIRA LIMA NA LOCALIDADE DO JAPIM, POLO JAPIM, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	COMUNIDADE DE JAPIM	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	31/10/2025	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	RS 1.268.437,38	RS 149.119,16	RS 1.417.556,54	68,41%	0,00%	RS 0,00
CONCORRÊNCIA Nº 017/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE 994,47 M3 DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, PARA PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO	CIDADE DE VISEU	J DE OLIVEIRA DAMASCENO	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA Nº 017/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	RS 2.585.000,00	RS 0,00	RS 2.585.000,00	100%	0%	RS 0,00
CONCORRÊNCIA Nº 018/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO GINÁSIO GUILHERME SANTANA, NA LOCALIDADE DE FERNANDES BELO, POLO FERNANDES BELO NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	COMUNIDADE DE FERNANDES BELO	F B CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA Nº 018/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	28/01/2026	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	RS 621.000,00	RS 0,00	RS 621.000,00	16,22%	16,22%	RS 100.710,60



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

CONCORRENCIA Nº 019/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO GINÁSIO GONÇALO VIEIRA BRITO NA LOCALIDADE DO KM 74, POLO KM 74, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	COMUNIDADE DO KM 74	F B CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 019/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	19/01/2026	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 625.700,00	R\$ 0,00	R\$ 625.700,00	20,92%	20,92%	R\$ 130.880,40
CONCORRENCIA Nº 020/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA RAIMUNDO MARTINS DOS REIS FILHO NA LOCALIDADE DE FAZENDA REAL POLO DE LIMONDEUA NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	FAZENDA REAL	J DE OLIVEIRA DAMASCENO LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 020/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	20/01/2026	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.141.264,32	R\$ 0,00	R\$ 1.141.264,32	38,12%	17,52%	R\$ 200.000,00
CONCORRENCIA Nº 021/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS APEVI), NA SEDE DO MUNICÍPIO	SEDE DO MUNICÍPIO	J COSTA OLIVEIRA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 021/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 283.846,88	R\$ 0,00	R\$ 283.846,88	100%	0%	R\$ 0,00
CONCORRENCIA Nº 022/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE VILA NOVA PIQUÍÁ, POLO JAPIM NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	COMUNIDADE DE VILA NOVA PIQUÍÁ	FASE LICITATORIA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 022/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	FASE LICITATORIA	R\$ 0,00	FASE LICITATORIA	100%	0%	R\$ 0,00
CONCORRENCIA Nº 023/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL EM SÃO JOSÉ DO GURUPI NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	SÃO JOSÉ DO GURUPI	FASE LICITATORIA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 023/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	FASE LICITATORIA	R\$ 0,00	FASE LICITATORIA	100%	0%	R\$ 0,00
CONCORRENCIA Nº 024/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO PESSOA BARROS, INSCRITO NO INEP Nº 15169618 NA LOCALIDADE DO CURUPAITI NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CURUPAITI	FASE LICITATORIA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 024/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	FASE LICITATORIA	R\$ 0,00	FASE LICITATORIA	100%	0%	R\$ 0,00
CONCORRENCIA Nº 001/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALDEMAR DE OLIVEIRA BARROS, INSCRITO NO INEP Nº 15169600 NA LOCALIDADE DE LAGUINHO NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	LAGUINHO	FASE LICITATORIA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 001/2026	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	FASE LICITATORIA	R\$ 0,00	FASE LICITATORIA	100%	0%	R\$ 0,00
CONCORRENCIA Nº 002/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NA LOCALIDADE DO CRISTAL NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	CRSITAL	FASE LICITATORIA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 002/2026	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	FASE LICITATORIA	R\$ 0,00	FASE LICITATORIA	100%	0%	R\$ 0,00
CONCORRENCIA Nº 003/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO NA LOCALIDADE DE KM 83, POLO KM 74, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	COMUNIDADE KM 83	FASE LICITATORIA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 003/2026	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	FASE LICITATORIA	R\$ 0,00	FASE LICITATORIA	100%	0%	R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

CONCORRENCIA Nº 004/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ EMANOEL ATAÍDE NA LOCALIDADE DE CURUPAITI NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	COMUNIDADE DE CURUPAITI	FASE LICITATORIA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 004/2026	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	FASE LICITATORIA	R\$ 0,00	FASE LICITATORIA	100%	0%	R\$ 0,00
CONCORRENCIA Nº 005/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA CARLOS DE SOUSA NA LOCALIDADE DE VILA CARDOSO NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	VILA CARDOSO	FASE LICITATORIA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 005/2026	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	FASE LICITATORIA	R\$ 0,00	FASE LICITATORIA	100%	0%	R\$ 0,00