



RELATÓRIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

## 1 - PROJETO DE ENGENHARIA - AGOSTO 2022

ITEM	OBJETO DO PROJETO	LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO	NOME DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO	NOME DA EMPRESA CONTRATADA	ANO DO PROJETO	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR DO CONTRATO INICIAL	VALOR DO ADITIVO (SE HOUVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO	DATA DE INICIO DO PROJETO	DATA DE FIM DO PROJETO
<b>TOMADA DE PREÇO 016/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA ANGELINA OLIVEIRA REIS - POLO DO LIMONDEUA – LOCALIDADE DE TAPEREbateua - PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	TAPEREbateua	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	RABERTURA EM: 29/09/2022	2022	TOMADA DE PREÇO 016/2022	FNDE	REABERTURA EM: 29/09/2022	R\$ 0,00	180 DIAS	11/06/2022	31/12/2023
<b>TOMADA DE PREÇO 017/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS'S COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M <sup>2</sup> , NA LOCALIDADE DE BITEUA (REGIÃO DO 1º DISTRITO) E A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS'S COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M <sup>2</sup> , NA LOCALIDADE DE ITAÇU (REGIÃO DO 2º DISTRITO) NO MUNICÍPIO DE VISEU	UBS (BITEUA)	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	REABERTURA EM: 29/09/2022	2022	TOMADA DE PREÇO 017/2022	RECURSO PRÓPRIO	REABERTURA EM: 29/09/2022	R\$ 0,00	180 DIAS	08/06/2022	30/06/2023
		UBS (ITAÇU)							R\$ 0,00	180 DIAS		
<b>TOMADA DE PREÇO 018/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M <sup>2</sup> CADA, NAS LOCALIDADES DE CARRAPATINHO E VILA NOVA JUÇARAL – 1º DISTRITO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	UBS (CARRAPATINHO)	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	REABERTURA EM: 29/09/2022	2022	TOMADA DE PREÇO 018/2022	RECURSO PRÓPRIO	REABERTURA EM: 29/09/2022	R\$ 0,00	120 DIAS	08/06/2022	30/06/2023
		UBS (VILA NOVA JUÇARAL)							R\$ 0,00	120 DIAS		