



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

CR: 1030.721-12/2016 - SICONV 832216

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.364,06	100,00						100,00
			5.364,06						5.364,06
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	747,18	100,00						100,00
			747,18						747,18
3	QUIOSQUES	209.229,01	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00	100,00
			20.922,90	41.845,80	41.845,80	41.845,80	41.845,80	20.922,90	209.229,01
4	PISOS	28.484,50		20,00		5.696,90	11.393,80		100,00
				2.760,66	40,00	40,00	11.393,80		28.484,50
5	CHAFARIZ	13.803,32		2.760,66	5.521,33	5.521,33			13.803,32
								100,00	100,00
6	ELEMENTOS DIVERSOS	2.615,36							2.615,36
								100,00	100,00
7	ILUMINAÇÃO	2.761,90							2.761,90
								2.761,90	2.761,90
		263.005,34	27.034,15	44.606,47	47.367,13	53.064,03	53.239,60	37.693,96	263.005,34
			27.034,15	71.640,62	119.007,75	172.071,78	225.311,38	263.005,34	

VISEU/PA, 02/05/2018

Carlos Corrêa
 Carlos A. P. Corrêa
 Eng.º Civil
 CREA-PA 151508341 2

