



Prefeitura Municipal de Viseu
Secretaria Municipal de Saúde
Gabinete do Secretário



Ofício nº 0497/2021/GS/SEMUS/PMV

Viseu/PA 05 de março de 2021.

A

PROCURADORIA MUNICIPAL DE VISEU/PA

Vossa Senhoria
BRUNO FRANCISCO CARDOSO
Procurador Municipal

Assunto: 1º Termo de Aditivo de Prazo – (25%) – Contrato nº019/2020/CPL – P. P. 004/2020/SRP.

Senhor Procurador,

Por meio deste solicitamos a viabilização de 1º Termo Aditivo de Prazo ao Termo de Contrato nº 019/2020/CPL, referente ao Pregão Presencial nº 004/2020 – SRP – Empresa Contratada: HIGOR TUDO CASA & CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 24.051.297/0001-82, que se refere a fornecimento de materiais de construção, elétrico e hidráulico para atender a Secretaria Municipal de Saúde, o aditivando em 25% em relação aos materiais constante no mesmo, necessita de prorrogação por mais 90 (noventa) dias a contar do dia 24/03/2021 a 24/06/2021.

Justifica-se a imperiosa necessidade supracitada de aditamento de 25% dos itens do contrato e prorrogação de prazo, tendo em vista que a realização de um novo processo licitatório completo demandaria certo tempo ante as etapas inerentes ao mesmo, e visando a garantia de ininterrupção no fornecimento dos itens objetos do contrato, eis que os mesmos são de suma importância para o atendimento de forma ininterrupta, garantindo a manutenção com reparos preventivos e corretivos dos estabelecimentos de saúde do Município de Viseu.

Atenciosamente,



FERNANDO DOS SANTOS VALE
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº002/2021