. - ESTADO DO PARA
N #J PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
TG SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Oficio 2.523/2022-SEMAD Viseu-PA, 24 de novembro de 2022.

A

COMISSAO PERMANENTE DA LICITACAO-CPL/VISEU/PA
Nilce Maria Sousa Monteiro

Presidente da Comissdo da Licitagdo

Senhora Presidente,

Cumprimentando-o, venho através deste encaminhar a V.Sr%, oficio
n°111/2022/GS/SEMOB, referente a Empresa CONSTRUTORA NORTE
ALFA EIRELI-EPP, para solicitagdo do 1° Aditivo de Prazo da Reforma da
Praga Matriz na Comunidade de Agaiteua, neste municipio de Viseu/PA. Segue
documentos em anexo.

Atenciosamente,

o -~ } s ""/{/‘\
\_/A
~ EDILTO TAﬁ{us MENDES

Secretaria Municipal de Administtacdo
Decreto n° 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU/PA-CNPJ:04,873,618/0001-17
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
RUA NOVA S/N, CENTRO-VISEU-PARA




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS

Oficio N.° 111 /2022 / GS / SEMOB / PMV
Da: SECRETARIA DE OBRAS

Para: Secretaria Municipal de Administragio
Edilton Tavares Mendes
P

ASSUNTO: SOLICITACAO DE 1° ADITIVO DE
REFERENTE A REFORMA DA PRACA DA MATRIZ NA COMUNIDADE DE
ACAITEUA (1.806,68 m? NO MUNICIPIO DE VISEU-PA — TOMADA DE
PRECO 008/2022.

Por meio deste, solicitamos & V.S.2 para analise o 1° ADITIVO DE
PRAZO DA OBRA REFERENTE A REFORMA DA PRACA DA MATRIZ NA
COMUNIDADE DE ACAITEUA (1.806,68 m?) NO MUNICIPIO DE VISEU-PA,
Contrato Administrativo N° 164/2022/CPL, que refere-se a TOMADA DE
PRECO N° 008/2022.

Sendo assim, necessita de prorrogacdo de tempo para dar-se
continuidade ao andamento da obra com fase no 1° ADITIVO DE PRAZO,
adicionando 180 DIAS, a contar do dia 23/12/2022 a 21/06/2023. Conforme a
justificativa técnica da engenharia em anexo.

E, assim sendo, € de suma importancia o acréscimo de prazo para
conclus@o da obra mencionada, que atualmente se encontra SOMENTE dado
ORDEM DE SERVIGO, no dia 28/06/2022, onde devido as chuvas decorrentes
do periodo de inverno regional que dificultaram a execucdo regular dos
servicos e o acesso ao canteiro de obras, impactando principalmente na
entrega de materiais, comprometendo o cronograma da empresa, logo o
periodo de aditivo solicitado deve ser incorporado ao contrato ja celebrado com
a empresa.

Desta forma, é de suma importdncia o acréscimo de prazo para
conclusao da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato ja
celebrado com a empresa.

Em anexo:

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - CNPJ: 04.873.618/0001-17 omm tore

Rua Nova com Travessa Tiradentes, $/N°, Centro - Viseu — Pard AT
semobr@visey.pa.gov.br
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS

Oficio N° 110/2022 - SEMAD — SOLICITANDO ANALISE TECNICA:;
Pedido de 1° aditivo de Prazo da Empresa;

Justificativa Técnica e

Certidoes da Empresa.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por
CARLOS AUGUSTO AR08 AUGUSTO PINTO

PINTO CORREA:00433788208
CORREA:00433788208 Dados: 2022.11.23 19:05:07
: -03'00'

Carlos Augusto Pinto Corréa
Secretario de Obras/Engenheiro Civil
Decreto n° 008/2019 / Crea-PA: 151598341-2

Prefeitura Municipal de Viseu-PA

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Nova com Travessa Tiradentes, S/N°, Centro - Viseu - Pard
semebr@viseu.pa.gov.br




| ., ESTADO DO PARA
#¥ PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Oficio 110/2022-SEMAD Viseu-PA, 18 de novembro de 2022.
A -
Secretaria Municipal de Obras ¢ _URETARIA MU Foi f
Sr. CARLOS AUGUSTO RECEBIDO A "h

Prezado secretario,

Cumprimentando-o, venho através deste encaminhar a V.Sr* documentos da
Empresa CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELL, responsével por obras na
Praca de Agaiteua, para que scja feita a Analise Técnica conforme referente ao 1°
Aditivo de prazo para mesma. Segue documento em anexo.

Atenciosamente,

(/ F -~ A ’ "-(’[( }\ :
EDILTON TA’\\ARES MENDE‘S%)

Secretaria Municipal de Administrag
Decreto n° 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU/PA-CNPJ:04,873,618/0001-17
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
RUA NOVA §/N, CENTRO-VISEU-PARA




CNPJ/MF N2 17.199.057/0001-64 Qr.s

INSC. ESTADUAL N*© 15.381.824-1 INSC. MUN. N2 31182

Capanema-Pa, 17 de Novembro de 2022.

A
Prefeitura Municipal de Viseu/PA
Secretaria Municipal de Administracao.

Assunto: Pedido de 1° Aditivo de Prazo
Contrato n°® 164/2022/CPL.
Tomada de Preco n°® 008/2022-TP.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRACA MATRIZ DA
COMUNIDADE DE ACAITEUA NO MUNICIPIO DE VISEU/PA.

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP, estabelecida na Av. Barao de Capanema
n° 1.222, Bairro: Centro, Cidade de Capanema, Inscrita no CNPJ 17.199.057/0001-64,
por seu titular, o Sr. Jeova de Oliveira e Silva, portador da CNH 00728159282 e inscrito
no CPF 356.558.362-20, vem SOLICITAR a V. S?,, 0 1° ADITIVO DE PRAZO, referente
ao CONTRATO N° 164/2022/CPL, cujo o Objeto e CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA REFORMA DA PRACA MATRIZ DA COMUNIDADE DE ACAITEUA NO
MUNICIPIO DE VISEU/PA., por mais 180 (Cento e Oitenta) dias, a contar de 23/12/2022
a 21/06/2023, devido as chuvas decorrentes do periodo do inverno regional que
dificultam a execugao regular dos servicos e 0 acesso ao canteiro de obras, impactando
principalmente nas entregas de materiais, comprometendo o Cronograma de execugao
da obra previsto inicialmente..

Atenciosamente

CONSTRUTORA Assinado de forma digital
NORTE ALFA g:;;ZONFI'RUTORA NORTE

i EIRELI:17199057000164
EIRELL:171990570 Dados: 2022.11.17 10:23:14

00164 -02'00'
CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP
CNPJ N° 17.199.057/0001-64

END: TRAV. MIGUEL LEITE, S/N, SALA PONTO 01 - IGREJINHA - CEP: 68.702- 210 -
CAPANEMA - PARA — E-MAIL: i.ave@hotmail.com - Tel: (91)98257-4017

‘0 D: L’(‘,

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPFG0063 :fn




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

JUSTIFICATIVA TECNICA

Assunto: ADITIVO DE PRAZO

Contrato: N° 164/2022/CPL — TOMADA DE PRECO N° 008/2022
Contratada: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI

CNPJ: 17.199.057/0001-64

Objeto: REFORMA DA PRAGCA DA MATRIZ NA COMUNIDADE DE AGAITEUA
(1.806,68m?), NO MUNICIPIO DE VISEU-PA.

A presente justificativa vem relatar os problemas ocorridos durante a execugédo do
Contrato: N° 164/2022/CPL que provocaram o atraso na execugdo das obras e
servicos de REFORMA DA PRAGCA DA MATRIZ NA COMUNIDADE DE AGAITEUA
(1.806,68m?), NO MUNICIPIO DE VISEU-PA, pois devido as chuvas decorrentes do
periodo do inverno regional que dificultam a execugao regular dos servigos e 0 acesso
ao canteiro de obras, impactando principalmente nas entregas de materiais,

comprometendo o cronograma de execugao da obra previsto inicialmente.

Em consonancia com o disposto no paragrafo anterior temos o DECRETO N°
011/2022 DE 30 DE ABRIL DE 2022 - GABINETE DA PREFEITURA DE VISEU,
ESTADO DO PARA, que elucida as situagdes pautadas.

Sendo assim, DESTACAMOS a necessidade de prorrogagao do prazo de vigéncia do
contrato firmado com O MUNICIPIO DE VISEU, por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO, para que seja cumprido o novo cronograma de
obras proposto por esta engenharia com objetivo de dar continuidade ao andamento
das obras, que se encontram em execugdo com Ordem de Servigo na data de
28/06/2022.

Assim apresentamos a seguir as razdes que nos levam a entender viavel e justificada

a prorrogacgao da vigéncia do supracitado contrato:

a) Em consulta a contratada, esta manifestou o interesse em manter a prestagao dos
servigos, nao requerendo corregao do valor;
b) A continuidade na execugao do objeto ja contratado minimiza custos e tempo, ja

que seria mais oneroso realizar nova licitagao, evitando reajustes de precos que

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Nova com a Travessa. Tiradentes, S/N°, Centro — Viseu — Para

el a.20v.b

Pagina 1



5.

Ny,

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

o
SEUPARZ '

poderiam gerar custos a Administragdo Publica, além de atrasar mais ainda a

conclusao do objeto contratado;

c) Permite a continuidade sem tumulto dos servigos, porque ndo implica em mudancgas

estruturais;

d) Sob o ponto de vista legal, o art. 57, § |, da Lei 8.666/93, prevé que os prazos de

inicio de etapas de execugado, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagéo,

mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengao de seu

equilibrio econdmico-financeiro.

Desta forma solicitamos que seja realizado o 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE
PRAZO, adicionando 180 DIAS a contar do encerramento (23/12/2022 a 21/06/2023)

do contrato, para a conclusdo das obras e servigos.

Viseu, 23 de novembro de 2022.

l | it

\

Jeffersor{tlayton Xavier Morais
Engenheiro Civil - PMV
CREA-PA: 151740068-6

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Nova com a Travessa. Tiradentes, S/N°, Centro — Viseu — Para

semobr{@viseu.pa.gov.bi
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Firefox https://app.sefa.pa.gov.br/emissac-certidao/emitirCertidao.acti

SERVICO GRATUITO

) b '

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

| CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA |

Nome: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI
Inscriciio Estadual: 15.391.824-1
CNPJ: 17.199.057/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que NAO CONSTAM, até a presente data, pendéncias em seu nome,

6 relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de
natureza tributdria, incritos ou nic na Divida Ativa.

A presente Certiddio, emitida nos termos do Decreto n.” 2.473, de 29 de setembro de 2006 , ¢
da Instru¢io Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzira efeitos apés a
confirmacdo de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Servigo da Secretaria Executiva
de Estado da Fazenda no endereco eletrdnico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida as: 10:31:10 do dia 14/12/2022

Valida até: 12/06/2023

Nimero da Certidio: 702022081167873-9

Cadigo de Controle de Autenticidade: 76D6BB76.A5AAA123.0BC578AB.4566B245

Observacio:

- Nos termos da legislagdo pertinente a presente Certidfio podera, independente de notificagio
prévia, ser cassada quando, dentro do periodo de validade forem verificadas as hipéteses

6 previstas no art. 6° da Instrugio Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorréncia da suspensfio de medida liminar.

- A cassacdo da certidfio serd efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta piiblica no enderego eletrdnico www.sefa.pa.gov.br.

Vilida em todo territorio paraense.
SERVICO GRATUITO

1of2 14/12/2022 10



Firefox https:/app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidac.acti

SERVICO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

| CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NAO TRIBUTARIA |

Nome: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI
Inscricao Estadual: 15.391.824-1
CNPJ: 17.199.057/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, €&

certificado que NAO CONSTAM, até a presente data, pendéncias em seu nome,

relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de
6 natureza néo tributéria, incritos na Divida Ativa.

A presente Certidio, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instrugdo Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzird efeitos apds a
confirmacio de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Servigo da Secretaria Executiva
de Estado da Fazenda no endereco eletrénico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida as: 10:31:10 do dia 14/12/2022

Vilida até: 12/06/2023

Niimero da Certidiio: 702022081167874-7

Coédigo de Controle de Autenticidade: 31324FC0.0C53A0F0.1DD729EB.B19A911D

Observacio:

- Nos termos da legislagfio pertinente a presente Certiddo poderd, independente de notificacfio
prévia, ser cassada quando, dentro do periodo de validade forem verificadas as hipoteses

6 previstas no art. 9° da Instrugdo Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorréncia da suspensfio de medida liminar.

- A cassagfio da certiddo serd efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta priblica no endereco eletrénico www.sefa.pa.gov.br.

Vilida em todo territorio paraense.
SERVICO GRATUITO

20f2 14/12/2022 10
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%EITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA (91) 3462-5072

4% PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA o4
{,.i & ) SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGCAS @

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

Informagdes do Contribuinte

cODIGO CM.C NOME EMPRESARIAL (RAZAO SOCIAL) CPFICNPJ

3800 CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI 17.199.057/0001-64
Enderego do Contribuinte
LOGRADOURO NUMERO  N° DO CEP BAIRRO

AV BARAO DE CAPANEMA 1222 68700005 CENTRO
MUNICIPIC UF EDIFICIO APTO. ' SAL
CAPANEMA PA INSC MUN-3800

NOME DO REQUERENTE N°. DOCUMENTO OBSERVAGOES

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI 17.199.057/0001-64

FINALIDADE DA CERTIDAQ

Data de Emissao: 14/12/2022 Data de Validade: 14/03/2023

CERTIFICAMOS, para OS devidos fins de direito, a requerimento
da parte interessada due, nos registros do Setor Financeiro e
Econdémico da Secretaria Municipal de Finangas, da Prefeitura
Municipal de Capanema-PA, que NAO consta nenhum debito em nome dc
Contribuinte identificado acima, portanto NADA devendo aos cofres
publicos municipais. -

A presente Certidao tem validade de 03 (trés) meses a partir
da data de sua expedigao, ndo excluindo o direito da Fazenda
Municipal exigir, a qualquer tempo O©OS direitos gque venham a Ser
apurados conforme Cap. IV - Art. 253 do Cdédigo Tributario
Municipal.

OBS: Atencao, qualquer rasura ou emenda invalidara este

documento.

e ._

L\U(O/r WQre

T LUCIANA DE LIMA FERNAND JOSE Lusm"‘s TORRES
SECRET}\RI} iIUHICJE L DE FIN AS P CHEF! Dq DEPARTAMENTO DE RECEITA
: ;’
RUA JOAO PESSOA, 148 - CENTRO - CAPANEMA-PA 2 QUINZINHO - 14/12/2022 1
BauHaus Sistemas - Sistema Solar (Médulo SISTEMA TERRA) Pagina 1

Atendimento » Certiddes » Certidoes de débitos




MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI
CNPJ: 17.199.057/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriges em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas
nas alineas 'a’ a 'd' do paragrafo tinico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certiddo esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certid4o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 10:59:46 do dia 06/07/2022 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 02/01/2023.

Cadigo de controle da certidao: 53C7.2B84.7BC2.7648

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



I
Consulta Regularidade do Empregador https://consulta—crf.caixa.gov.br/comultacrﬂpages/listaEmpregadores.j

CAIXA

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricdo:  17.199.057/0001-64

R_azao CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI
Social:
ﬁ Endereco: AV JOAO PAULO II S/N / IGREJINHA / CAPANEMA / PA / 68700-223

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranga de
quaisquer débitos referentes a contribuigbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

Validade:02/12/2022 a 31/12/2022

Certificagcdo Niumero: 2022120201244927702300
n Informacgdo obtida em 14/12/2022 10:34:05

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

1 of1 14/12/2022 10




CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.199.057/0001-64

Certid3o n°: 21482933/2022

Expedigdo: 08/07/2022, &as 10:37:51

Validade: 04/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicgdo.

Certifica-se gque CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n°® 17.199.057/0001-64, NAO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacao
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°® 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacgdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitagd3o desta certiddo condiciona-se a verificagdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificag¢do das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justig¢a do Trabalho quanto as obrigac¢des
estabelecidas em senten¢a condenatdéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorédrios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Pablico do
Trabalho, Comissdo de Conciliag¢do Prévia ou demais titulos que, por
disposigdo legal, contiver forg¢a executiva.




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS
CNP.J 05.149.081/0601-45

ALVARA DE FUNCIONAMENTO - ANO 2022

?: A 5:‘ a‘. ' Informagdes Cadastrais da Empresa
f‘ 5, & “f Codigo CMC: 3800
Titulo Estabelecimento: CNA LTDA
& ; Nome Empresarial: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI
&4} CPF/CNPJ: 17.199.057/0001-64
A Logradouro: AV BARAO DE CAPANEMA Namero: 1222
Complemento: Edificio/Sala: INSC MUN-3300 CEP: 68700005
o Bairro/Distrito: CENTRO Municipio/UF:  CAPANEMA | PA
Sod |
exuy N L N
@, " CODIGO  DESCRIGAO DA ATIVIDADE
. ‘;_ 45292 O3RAS DE QUTROS TIPOS
B im0 4213800 OBRAS DE URBANIZAGAO - RLIAS, PRAGAS £ CALGADAS =
ey 53 i
€ ¥
-j’:osnzrzmz. I‘ mgmmao.mommzz i 3111212022
Nl 5 | s i | - |

2 QUINZINHO - 10/01/2022 09:47




