& RRriAGE Prefeitura Mun'icipal de Viseu

Vlseu Secretaria Municipal de Saude

Gabinete da Secretaria
Oficio n°1.440/2023/GS/SEMUS/PMV Viseu/PA, 11 de outubwa.ge
A llma. Sra.

NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo de Viseu/PA
End. Av. Justo Chermont, s/n — Centro, Viseu/PA, CEP n°68.620.000

Assunto: Solicitagiio de 1° Termo de Aditivo de Prazo - Contrato n°402/2022/CPL — Pregio Eletronico
n°31/2022, cujo objeto, Contratacio de Empresa Especializada para Fornecimento de Pec¢as de
Reposi¢io e Manuten¢io Preventiva e Corretiva dos Equipamentos Odontolégicos, para atender as
necessidades dos Estabelecimentos de Saiide/APS e o Centro de Especialidades Odontolégicas/CEO.

Sra. Presidente,

Apraz em cumprimentd-la, venho através deste, solicitar a viabilizagdo de 1° Termo Aditivo de
Prazo ao Termo de Contrato n°402/2022/CPL, referente ao Pregdo Eletronico n°031/2022,
CONTRATANTE, empresa, S D DA SILVA FERRAZ, CNPJ] n° 19.775.637/0001-8, cujo objeto,
Contrata¢do de Empresa Especializada para Fornecimento de Pegas de Reposi¢do e Manutengdo Preventiva
e Corretiva dos Equipamentos Odontolégicos, para atender as necessidades dos Estabelecimentos de Saide
(APS) e o Centro de Especialidades Odontolégicas (CEO).

O Aditamento do Termo de Contrato com prorrogagio de prazo se faz necessario, até a conclusio
do novo processo licitatério em questdo, que esta sendo elaborado por esta Secretaria Municipal de Satde.
Ressaltamos, a extrema importancia de cada item no termo de contrato, para dar continuidade nos servigos
de saude bucal aos pacientes que buscam atendimento nas Unidades Basicas de Saide ¢ o Centro de
Especialidades Odontologicas — CEO.

Considerando o ponto de vista legal, o art. 57, § 1, da Lei 8.666/93, prevé que o prazo de durag@o
dos contratos de natureza continuada, como € o caso em epigrafe poderdo chegar a 60 (sessenta) meses, no
entanto, pedimos o prazo de prorrogagio por mais 60 (sessenta) dias, a contar de (25/10/2023 a 25/12/2023).

Por fim, considerando os fatores demonstrados acima, percebe-se que tanto as razdes técnicas quanto
legais autorizam o aditamento contratual, motivo pelo qual solicito, apds oitiva da Procuradoria Juridica,
autorize a prorrogag¢do do prazo contratual conforme proposto.

Atenciosamente,

KATIANE Sémy D. MARQUES

Secretaria fpal de Satude
Decreto n°005/2023

Secretaria Municipal de Satide/Fundo Municipal de Sadde de Viseu/PA
Av. Dr. Justo Chermont, Centro — Viseu/PA
E-mail: semus@viseu.pa.gov.br



