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Oficio n°1.720/2023/GS/SEMUS/PMV Viseu/PA, 14 de dezembia

A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL VISEU/PA

Vossa Senhoria
NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO
Presidente da CPL VISEU/PA

Assunto: Solicitacdo de 1° Termo de Aditivo de Prazo — Contrato n°626/2022/CPL — Pregao
Eletronico n°053/2022 — SRP de Eventual e Futura Aquisicio de Cilindros para Gas Oxigénio
Medicinal e Aquisicio de Recarga de Oxigénio Medicinal para Atender as Necessidades da

Secretaria e Fundo Municipal de Saiide de Viseu/PA.
Senhora Presidente,

Apraz em cumprimenta-la, venho através deste solicitar a viabilizagdo de 1° Termo Aditivo
de Prazo ao Contrato n°626/2022/CPL, referente ao Pregdo Eletronico n°053/2022/SRP, empresa
Contratada ] SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ
n°02.031.420/0001-60, cujo objeto ¢ Eventual e Futura Aquisi¢do de Cilindros para Gas Oxigénio
Medicinal e Aquisicdo de Recarga de Oxigénio Medicinal para atender as necessidades da
Secretaria e Fundo Municipal de Satde de Viseu.

O Aditamento do Termo de Contrato com prorrogacdo de prazo se faz necessario até a
conclusdo de novo processo licitatorio, elaborado por esta Secretaria Municipal de Satde, que esta
em fase de conclusdo. Este termo de prorrogagdo visa manter o pleno funcionamento dos servigos
em saude, no que tange, aos pacientes de riscos da Média Complexidade e Atengdo Basica. A falta
de cilindros e recarga de oxigénio medicinal pode comprometer a satide dos pacientes, causando
transtornos sem precedentes.

Considerando os fatores demonstrados acima, percebe-se que tanto as razdes técnicas quanto
legais autorizam o aditamento contratual, motivo pelo qual solicito, apds oitiva da Procuradoria
Juridica, autorize a prorrogag¢do do prazo contratual conforme proposto.

Por fim, sob o ponto de vista legal, o art. 57, § 1, da Lei 8.666/93, prevé que o prazo de
duragdo dos contratos de natureza continuada, como € o caso em epigrafe poderdo chegar a 60
(sessenta) meses, no entanto, pedimos o prazo de prorrogagdo por mais 90 (noventa) dias.

Atenciosamente,

KATIAN D. MARQUES
Secretaria Muniglpal de Satide
Decreton” 005/2023
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