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PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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CNPJ: 04.873.618-0001/17 

Rua Lauro Sodré S/N, Centro, CEP: 68.620.000 – Viseu – Pará 

cpl@viseu.pa.gov.br 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

059/2022/CPL TP Nº 006/2022 
 

INSTRUMENTO DE TERMO ADITIVO PARA 

ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DE PRAZO AO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE TEM COMO 

OBJETO A “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 22 (VINTE 

DOIS) POÇOS SEMI ARTESIANOS 30 (TRINTA) 

METROS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS/PMV, 

NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA”, NOS TERMOS DA 

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022, QUE FAZEM, 

MUNICÍPIO DE VISEU/PA, ATRAVÉS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL E A EMPRESA W D SERVIÇOS E 

COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

EIRELI. 

 

INSTRUMENTO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, de um lado o 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VISEU, inscrita no CNPJ sob o N° 11.984.819/0001-57, 

com sede à Rua Lauro Soudré, S/N, Bairro Centro, nesta cidade, representada neste ato pelo 

Secretário Municipal de Saúde, o Sr.º Fernando dos Santos Vale, brasileiro, portador do C.P.F. nº 

005.452.782-10 e do RG nº. 6112653 PC/PA, residente e domiciliada nesta cidade, em conveniência 

com a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, neste ato representado pelo Secretário Municipal 

o Sr. CARLOS AUGUSTO PINTO CORRÊA, brasileiro, solteiro, engenheiro Civil, Funcionário 

público municipal, portador da cédula de Identidade nº 6035694 e do CPF: 004.337.882-08, a seguir 

denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, W D SERVIÇOS E COMERCIO DE 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº 31.481.043/0001-60, estabelecida à  Trav. Quintino Bocaiuva, nº 1962, Letra A, Bairro 

Nazaré, CEP: 66.035-190, município de Belém/PA, doravante denominado CONTRATADO, através 

de seu representante legal, firmam o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO Nº 059/2022/CPL QUE TEM COMO OBJETO “CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 22 (VINTE DOIS) POÇOS SEMI 

ARTESIANOS 30 (TRINTA) METROS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS/PMV, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA”, NOS TERMOS DA 

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022, com as estipulações seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1. O presente Termo tem amparo legal, no que couber, no art. 57, § 1º, inciso IV da Lei nº 8666/93 

e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1. – O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura, adiciona da ao 

prazo para execução dos serviços 180 (Cento e Oitenta) dias, isto é, de 04 de Dezembro de 2022 a 06 

de Junho de 2023. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA 

3.1. Esta prorrogação está justificada pela empresa, pelas necessidades urgentes da Secretaria 

Municipal de Saúde de Viseu e tem o aval do Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Obras, 

conforme parecer por ele emitido, anexo aos autos da Tomada de Preços N° 006/2022. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO 

4.1. Ficam mantidas, integralmente, as demais cláusulas do Contrato, ora aditado, que não foram 

modificadas no todo ou em parte por este Aditivo. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA EFICÁCIA 

5.1. O presente Termo aditivo terá eficácia a partir da publicação, em extrato, no mural da Prefeitura 

Municipal de Viseu/PA, e na Imprensa Oficial. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO 

6.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste contrato administrativo, 

fica eleito pelos contratantes, o Foro da Comarca de Viseu/PA, com a renúncia de qualquer outro, 

especial, privilegiado ou de eleição que tenham ou venham a ter. 

 

E, por assim estarem de acordo, os representantes legais das partes firmam o presente Termo Aditivo 

para alteração de prazo ao CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2022/CPL, em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo indicadas e nominadas. 

 

Viseu/PA, 30 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

FERNANDO DOS SANTOS VALE 

Secretário Municipal de Saúde 

Contratante 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

CARLOS AUGUSTO PINTO CORRÊA 

Secretário Municipal de Obras 

Contratante 
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________________________________________ 

W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI 

CNPJ 31.481.043/0001-60 

Contratada 

 

Testemunhas: 

 

1. _______________________________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________________________ 
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