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PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU 3,0 009 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA{D) Fhs:
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPLA % seu
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMI TIVO N°

062/2020 TP N° 005/2020

INSTRUMENTO DE TERMO ADITIVO PARA
ALTERACAO QUANTITATIVA DE PRAZO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE TEM COMO
OBJETO A “CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
REALIZAR OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01
QUADRA POLIESPORTIVA (DESCOBERTA), NA
LOCALIDADE DE LAGUINHO NO MUNICIPIO DE
VISEU-PA”, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECOS
N° 002/2020, QUE FAZEM, MUNICIPIO DE VISEU/PA,
ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL E A
EMPRESA CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI -
EPP.

INSTRUMENTO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, de um lado O
MUNICIPIO DE VISEU/PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU, inscrita no CNPJ sob o N°
04.873.618/0001-17, com sede a Av. Justo Chermont, s/n®, Bairro Centro, nesta cidade, representada
neste ato pelo Excelentissimo Prefeito Municipal, o Senhor Isaias José¢ Silva Oliveira Neto,
brasileiro, portador do C.PF. n° 604.348.562-15 ¢ do RG n° 2865057 SSP/PA, residente e
domiciliado nesta cidade, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado,
CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n® 17.199.057/0001-64, estabelecida a Rua Conego Inacio Magalhdes, n° 79, Bairro Sdo
Pio X, municipio de Capanema/PA, doravante denominado CONTRATADO, através de seu
representante legal, firmam o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
062/2020 QUE TEM COMO OBJETO A “CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS
SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA (DESCOBERTA), NA
LOCALIDADE DE LAGUINHO NO MUNICIPIO DE VISEU-PA”, NOS TERMOS DA TOMADA
PRECOS N° 005/2020, com as estipulagdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. O presente Termo tem amparo legal, no que couber, no art. 57, § 1°, inciso 1 e II da Lei n°
8666/93 e alteragdes posteriores.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA

3.1. — O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura, adicionada ao prazo
para execugdo dos servigos 180 (Cento € Oitenta) dias, isto €, de 13 de Outubro de 202 11 de Abril
de 2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA
4.1. Esta prorroga¢io esta justificada pela empresa, pelas necessidades urgentes da Prefeitura

Municipal de Viseu e tem o aval do Ilustrissimo Senhor Secretario Municipal de Obras, conforme
parecer por ele emitido, anexo aos autos da TOMADA DE PRECOS N° 005/2020. :

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICACAO /

/
5 1. Ficam mantidas, integralmente, as demais clausulas do Contrato, ora aditado, 7@ nao foram

modificadas no todo ou em parte por este Aditivo.
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CLAUSULA QUINTA - DA EFICACIA
6.1. O presente Termo aditivo tera eficacia a partir da publicagdo, em extrato, no mural da Prefeitura
Municipal de Viseu/PA, e na Imprensa Oficial.

CLAUSULA SEXTA - DO FORO

7.1. Para a solugdo de quaisquer duvidas, litigios ou a¢des decorrentes deste contrato administrativo,
fica eleito pelos contratantes, o Foro da Comarca de Viseu/PA, com a rentincia de qualquer outro,
especial, privilegiado ou de elei¢do que tenham ou venham a ter.

E, por assim estarem de acordo, os representantes legais das partes firmam o presente Termo Aditivo
para alteragdo de prazo a0 CONTRATQ ADMINISTRATIVO N° 062/2020, em 03 (trés) vias de igual
teor ¢ forma, na presenca das testemunhas ajba(xo--mdicadas ¢ nominagas.
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Viseu/PA, 13 de Outubro de 2020.
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