ESTADO DO PARA

\ Vig'a"ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
e SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Oficio 634/2023-SEMAD Viseu-PA, 13 de junho de 2023.
A

COMISSAO PERMANENTE DA LICITACAO-CPL/VISEU/PA
Nilce Maria Sousa Monteiro
Presidente da Comissdo da Licitagdo

Senhora Presidente,

Cumprimentando-o, venho através deste encaminhar a V.Sr’, oficio
n°0185/2023/GS/SEMOB, referente a Empresa NORTE ALFA EIRELI-EPP, para
solicitagdo do 2° Aditivo de Prazo da TOMADA DE PRECO N° 008/2022, referente
a reforma da Praga da Matriz na Comunidade de Acaiteua, 1.806,68 m?, neste municipio
de Viseu/PA. Segue documentos em anexo.

Atenciosamente,

e

EDIETON TA S ﬂiEND
Secretaria Municipgl de Administrag
Decreto n® 001/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU/PA-CNPJ:04,873,618/0001-17
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM]NISTRAC/T\O
TV. TIRADENTES S/N, CENTRO-VISEU-PARA
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® PrerETuRADE ESTADO DO PARA
Viseu PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU &
T SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA

Oficio N.° 0185/ 2023 / GS / SEMOB / PMV
Viseu, 2 de junho de 2023

Da: SECRETARIA DE OBRAS

Para: Sr. Edilton Tavares Mendes
Secretaria Municipal de Administragdo

ASSUNTO: SOLICITAGAO DE 2° ADITIVO DE PRAZO DA OBRA REFERENTE A
REFORMA DA PRAGCA DA MATRIZ NA COMUNIDADE DE ACAITEUA (1.806,68 m?)
NO MUNICIPIO DE VISEU-PA — TOMADA DE PRECO 008/2022.

Por meio deste, solicitamos a V.S.? para analise o 2° ADITIVO DE PRAZO DA
OBRA REFERENTE A REFORMA DA PRACA DA MATRIZ NA COMUNIDADE DE
ACAITEUA (1.806,68 m?) NO MUNICIPIO DE VISEU-PA, Contrato Administrativo N°
164/2022/CPL, que refere-se a TOMADA DE PREGCO N° 008/2022.

Sendo assim, necessita de prorrogac¢ado de tempo para dar-se continuidade ao
andamento da obra com fase no 2° ADITIVO DE PRAZO, adicionando 180 DIAS, a
contar do dia 21/06/2023 a 18/12/2023. Conforme a justificativa técnica da
engenharia em anexo.

E, assim sendo, é de suma importancia o acréscimo de prazo para concluséo
da obra mencionada, que atualmente se encontra com avango de 28,97 %, devendo o
periodo de aditivo solicitado ser incorporado ao contrato ja celebrado com a empresa.
Conforme a justificativa técnica da engenharia em anexo. Desta forma, é de suma
importancia o acréscimo de prazo para conclusdo da obra mencionada, devendo ser
incorporado ao contrato ja celebrado com a empresa.

Em anexo:

« Oficio SEMAD — SOLICITANDO ANALISE TECNICA;
« Pedido de aditivo de Prazo da Empresa;
* Justificativa Técnica e

o Certidoes da Empresa.

Atenciosamente,

CARLOS AUGUSTO

Pl NTO Assinado de forma digital por CARLOS
AUGUSTO PINTO CORREA:00433788208

CORREA:00433788208

Carlos Augusto Pinto Corréa
Secretario de Obras e Infraestrutura/Engenheiro Civil

Decreto n°® 007/2023 / Crea-PA: 151598341-2
Prefeitura Municipal de Viseu-PA

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - CNPJ: (14.873.618/(%%ﬂ Recebido as:
Rua Nova com Travessa Tiradentes, S/N°, Centro — Viseu — Para Em: /. 720

E‘I’MIA DE GMIHETE.-SEMADM

semobriavisgu pagov br
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P r— ESTADO DO PARA
\Ilseu PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU &
T SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA

JUSTIFICATIVA TECNICA

Assunto: ADITIVO DE PRAZO

Contrato: N° 164/2022/CPL - TOMADA DE PRECO N° 008/2022

Contratada: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP.

CNPJ: 17.199.057/0001-64

Objeto: REFORMA DA PRACA DA MATRIZ DA COMUNIDADE DE AGAITEUA,
NO MUNICIPIO DE VISEU-PA.

A presente justificativa vem relatar os problemas ocorridos durante a
execucao do Contrato: N° 164/2022/CPL que provocaram o atraso na execugao
das obras e servicos de REFORMA DA PRACA DA MATRIZ DA COMUNIDADE
DE AGAITEUA, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA, pois devido as chuvas
decorrentes do periodo do inverno regional que dificultam a execugao regular dos
servicos e o acesso ao canteiro de obras, impactando principalmente na
mobilizacdo de pessoas e nas entregas de materiais, comprometendo o
cronograma de execugao da obra previsto inicialmente.

Em consonancia com o disposto no paragrafo anterior temos o DECRETO
N° 021/2023 DE 26 DE MARCO DE 2023 - GABINETE DA PREFEITURA DE
VISEU ESTADO DO PARA, que elucida as situagdes pautadas.

Sendo assim, DESTACAMOS a necessidade de prorrogacéo do prazo de
vigéncia do contrato firmado com O MUNICIPIO DE VISEU, por intermédio da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO - SEMAD, para que seja
cumprido 0 novo cronograma de obras proposto por esta engenharia com objetivo
de dar continuidade ao andamento das obras, que se encontram com 28,97%
executada.

Assim apresentamos a seguir as razdes que nos levam a entender viavel e

justificada a prorrogagao da vigéncia do supracitado contrato:

a) Em consulta a contratada, este manifestou o interesse em manter a
prestacéo dos servigos, ndo requerendo corregédo do valor;

b) A continuidade na execugédo do objeto ja contratado minimiza custos e
tempo, ja que seria mais oneroso realizar nova licitagéo, evitando reajustes
de precos que poderiam gerar custos & Administragdo Publica, além de
atrasar mais ainda a conclusdo do objeto contratado;

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - CNPJ: 04.873.618/0001-17

Rua Nova com Travessa Tiradentes, S/N°, Centro — Viseu — Para
semobri@viseu.pa gov br
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c) Permite a continuidade sem tumulto do's s'ervi(}o.s, porqué héo implica ém “5‘ «
mudancas estruturais;

d) Sob o ponto de vista legal, o art. 57, § 1, da Lei 8.666/93, prevé que os
prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutengao de seu equilibrio econémico-financeiro.

Desta forma solicitamos que seja realizado o 2° (SEGUNDO) TERMO
ADITIVO DE PRAZO, adicionando 180 DIAS a contar do encerramento
(21/06/2023 a 18/12/2023) do contrato, para a conclusao das obras e servicos.

CARLOS Assinado

de forma
AUGUST digital por

O PINTO caARLOS
CORREA AUGUSTO
o4z

CORREA:00
88208 433788208

Carlos Augusto Pinto Corréa
Secretario de Obras e Infraestrutura/Engenheiro Civil
Decreto n® 007/2023 / Crea-PA: 151598341-2
Prefeitura Municipal de Viseu-PA

Viseu, 02 de Junho de 2023.

Secretaria Municipal de Obras ¢ Infraestrutura - CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Nova com Travessa Tiradentes, S/N°, Centro — Viseu — Para
semobr@ visou.pa.gov. br
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v. ESTADO DO PARA
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RELATORIO FOTOGRAFICO

FOTO 04: Reforma da praga. FOTO 05: Reforma da praga. FOTO 06: Passeio reformado.




CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-E
CNPJ/MF N2 17.199.057/0001-64
INSC. ESTADUAL N® 15.391.824-1 INSC. MUN. N 3800

Capanema-Pa, 19 de Maio de 2023.

A
Prefeitura Municipal de Viseu/PA
Secretaria Municipal de Administraco.

Assunto: Solicitagdo de Aditivo de Prazo

Contrato n°® 164/2022/CPL.

Tomada de Prego n° 008/2022.

OBJETO: REFORMA DA PRACA DA MATRIZ DA COMUNIDADE DE ACAITEUA NO
MUNICPIO DE VISEU/PA.

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRE LI-EPP, estabelecida na Av. Baro de Capanema
n® 1.222, Bairro: Centro, Cidade de Capanema, Inscrita no CNPJ 17.199.057/0001-64,
por seu titular, o Sr. Jeova de Oliveira e Silva, portador da CNH 00728159282 e inscrito
no CPF 356.558.362-20, vem SOLICITAR a V. S?., 0 2° ADITIVO DE PRAZO, referente
ao CONTRATO N° 164/2022, cujo o Objeto e REFORMA DA PRACA DA MATRIZ DA
COMUNIDADE DE ACAITEUA NO MUNICPIO DE VISEU/PA, por mais 180 (Cento e
Oitenta ) dias, a contar de 21/06/2023 a 18/1 2/2023, em virtude dos atrasos ocorridos no
CRONOGRAMA DA OBRA, pelas chuvas intensas na regiao, impactando andamento
dos servigos.

Atenciosamente

JEOVA DE Assinado de forma digital

por JEOVA DE OLIVEIRA E
OLIVEJ RA E SILVA:35655836220
SILVA:3565583622 Dados: 2023.05.19

0 10:19:15 -03'00'
CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP
CNPJ N° 17.199.057/0001-64

END: AV. BARAO DE CAPANEMA, N° 1.222, BAIRRO - CENTRO - CEP: 68.700- 005 -
CAPANEMA — PARA - E-MAIL: |. ave@hotmail.com - Tel: (91)98257-4017




- ESTADO DO PARA
\® wig’“e'"“ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
\ o s SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Oficio 518/2023-SEMAD

A
Secretaria Municipal de Obras
Sr. CARLOS AUGUSTO

Prezado secretario,

Cumprimentando-o, venho através deste encaminhar a V.Sr*, documentos da Empresa
CONSTRUTORA NORTE E ALFA, responsavel pela REFERENTE A REFORMA DA
PRAGCA MATRIZ NA COMUNIDADE DE ACAITEUA- 1.806,68m? . neste municipio de
Visew/PA, para que seja feita a Analise Técnica referente ao 2° Aditivo de prazo para mesma.
Segue documento em anexo.

Atenciosamente,

drt )\

EDILTON TAVARES MENDES
Secretaria Municipal de Admipistra¢do
Decreto n® 001/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU/PA-CNPJ:04,873,618/0001-17
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TV. TIRADENTES S/N, CENTRO-VISEU-PARA
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https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

SERVICO GRATUITO

i'ﬂ;
GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

| CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA

Nome: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI
Inscrigdo Estadual: 15.391.824-1
CNPJ: 17.199.057/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Pblica Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que NAO CONSTAM, até a presente data, pendéncias em seu nome,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de
natureza tributaria, incritos ou ndo na Divida Ativa.

A presente Certidao, emitida nos termos do Decreto n.” 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instrugdo Normativa n.® 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzira efeitos apds a
confirmagdo de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Servigo da Secretaria Executiva
de Estado da Fazenda no enderego eletronico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida as: 10:31:10 do dia 14/12/2022

Vilida até: 12/06/2023

Niimero da Certidio: 702022081167873-9

Codigo de Controle de Autenticidade: 76D6BB76.A5AAA123.0BC578AB.4566B245

Observagio:

- Nos termos da legislagao pertinente a presente Certiddo poderd, independente de notificagio
prévia, ser cassada quando, dentro do periodo de validade forem verificadas as hipoteses
previstas no art. 6° da Instrugdo Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorréncia da suspensdo de medida liminar.

- A cassacdo da certiddo sera efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta publica no enderego eletrénico www.sefa.pa.gov.br.

Valida em todo territorio paraense.
SERVICO GRATUITO

14/12/2022 10:32
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SERVICO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

[ CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NAO TRIBUTARIA |

Nome: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI
Inscrigdao Estadual: 15.391.824-1
CNPJ: 17.199.057/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que NAO CONSTAM, até a presente data, pendéncias em seu nome,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de
natureza ndo tributdria, incritos na Divida Ativa.

A presente Certidao, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instrugdo Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzira efeitos apés a
confirmagdo de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Servigo da Secretaria Executiva
de Estado da Fazenda no enderego eletrénico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida as: 10:31:10 do dia 14/12/2022

Vilida até: 12/06/2023

Nimero da Certiddo: 702022081167874-7

Cédigo de Controle de Autenticidade: 31324FC0.0C53A0F0.1DD729EB.B19A911D

Observacio:

- Nos termos da legislagdo pertinente a presente Certiddo podera, independente de notificagio
prévia, ser cassada quando, dentro do periodo de validade forem verificadas as hipoteses
previstas no art. 9° da Instrugao Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorréncia da suspensdo de medida liminar.

- A cassacdo da certiddo sera efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta publica no enderego eletronico www.sefa.pa.gov.br.

Vilida em todo territorio paraense.
SERVICO GRATUITO

14/12/2022 10:32



F’HFFEFTURA MUNICIPAL D'E CAPANEMA (91) 3482 5072

h:d PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS

- .'-~:

: - “_"—_-_é— =
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS N°. 001
Informagdes do Contribuints
CODIOC G M C NOME EMPRESARIAL (RATAD SDCIAL) CPETNE)
3800 CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA 17.199.057/0001-64
Enderego do Contribuinte
: L CMGERALIOLSO WSRO W DO CEP LYt
| AV BARAO DE CAPANEMA 1222 ©8700008 CENTRO
MR ue FOERICK APTO  SALA
CAPANEMA PA  INSC MUN-3800
NOME OO REQUERENTE W DOCUMENTO MBSEAVACOES

CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA

FINALIDADE DA CERTIDAC

17.199.057/0001-84

Data de Emissao: 22/03/2023

Data de Validade: 20/06/2023

CERTIFICAEDS. para os devidos fins de direito, a requerimento
da parte interessada que, nos registros do Setor Elnahhe__o =
Econémico da Secretaria Municipal: de Financas, da Prefeitura
Municipal de Capanema-PA, que NAO consta nenhum debitoc em nome do
Contribuinte identificado acima, portanto NADA devendc aos cofr
publicos municipais.

A presente Certiddo tem validade de 03 (trés) meses a partir
da data de sua expedicdo, ndc excluinde ¢ direito da Fazenda
Municipal exigir, a qualquer tempo ©s direitos que venham a ser
apurados conforme Cap. IV - Art 253 do Cédigo Tributario

Municipal.
OBS: Atengao,
umento.

qualquer rasura ou

do

emenda invalidara este

v.2%

JOSE MAR S. s
CBEFE DO FEPARTAMENTO' DE RECEITA

%

RUA JOAO PESSOA, 148 - CENTRO - CAPANEMA-PA

2 QUINZINHO - 22/03/2023 09 26

BauMous Bisternas - 8 Solar (Modulo SISTEMA TERRA)
Amndimanin « Coriddas » Corticies de débilon

Pagina | de 1




MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBlTos_ RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA
CNPJ: 17.199.057/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cadigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragéao para fins de certificagdo da regularidade fiscal, ou ainda néo vencidos; e

2. ndo constam inscricdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certiddo € valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os oérgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no @mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagdo desta certidao esta condicionada & verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http:/rfb.gov.br> ou <http:/Amwww.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 13:03:00 do dia 17/05/2023 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 13/11/2023.

Cadigo de controle da certidao: 7760.229F.2A7E.DF81

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS

- CRF

Inscrigdo: 17.199.057/0001-64

Razdo Social:  CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI

Enderego: AV JOAO PAULO II S/N / IGREJINHA / CAPANEMA / PA / 68700-223

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que Ihe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de
11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se
em situagdo regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de quaisquer débitos
referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigacBes com o
FGTS.

Validade:25/05/2023 a 23/06/2023 Z

Certificagdo Nidmero: 2023052501532239207981
Informacdo obtida em 26/05/2023 09:23:16

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificagdo
de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br




CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.199.057/0001-64

Certiddo n°: 331720/2023

Expedicao: 04/01/2023, as 10:03:17

Validade: 03/07/2023 ¥ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicdo.

Certifica-se gque CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n® 17.199.057/0001-64, NAO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacao
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.® 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitagdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificacgdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto as obrigacdes
estabelecidas em sentenca condenatéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Pablico do
Trabalho, Comissdo de Conciliacdo Prévia ou demais titulos que, por
disposicdo legal, contiver forca executiva.

¥




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS
CNPJ 05.149.091/0001-45

ALVARA DE FUNCIONAMENTO - ANO 2023

Informagdes Cadastrais da Empresa
Codigo CMC: 3800
Tilulo Estabelecimento: CNA LTDA
Nome Empresarial. CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA
CPF/CNPJ: 17.199.057/0001-64

Logradouro: AV BARAO DE CAPANEMA Numero: 1222
Complemento: ) Edificio/Sala: INSC MUN-3800 CEP: 88700005
Bairro/Distrito: CENTRO Municipio/UF: CAPANEMA | PA

CODIGO  DESCRIGAO DA ATIVIDADE

45292 OORAS DE QUTROS TIPOS

i 4 CEIIA00- 3811-4/00 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
- | 4120400 . 4120-4,00 CONSTRUGAO DE EDIFICIOS
s A
4213800 4213800 OBRAS DE URBANIZAGAO - RUAS, PRAGAS E CALGADAS

Data Emisséo: 10/01/2023

C

P/CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECEITA

RUA JOAO PESSOA, 148 - CENTRO - CAPANEMA-FA - (91) 3462.5072 2 QUINZINHO - 100012023 13:35




