ESTADO DO PARA
— PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
\ ’ Viseu SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO-CPL

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
164/2022/CPL TP N° 008/2022

INSTRUMENTO DE TERMO ADITIVO PARA
ALTERACAO QUANTITATIVA DE PRAZO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE TEM COMO
OBJETO A “CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRACA DA
MATRIZ NA COMUNIDADE DE ACAITEUA
(1.806,68M2) NO MUNICIPIO DE VISEU/PA”, NOS
TERMOS DA TOMADA DE PRECOS N° 008/2022, QUE
FAZEM, MUNICIPIO DE VISEU/PA, ATRAVES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E A
EMPRESA CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI -
EPP.

INSTRUMENTO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, de um lado a
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC}AO, inscrita no CNPJ sob o N°
04.873.618/0001-17, com sede a Avenida Justo Chermont, S/N, Bairro Centro, nesta cidade,
representada neste ato pelo Secretario Municipal de Administracdo, o Sr.° Edilton Tavares Mendes,
brasileiro, portador do C.P.F. n°® 881.200.072-04 e do RG n°. 5460596 PC/PA, residente e domiciliado
nesta cidade, em conveniéncia com a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, neste ato
representado pelo Secretario Municipal o Sr. CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA, brasileiro,
solteiro, engenheiro Civil, Funcionario publico municipal, portador da cédula de Identidade n°
6035694 e do CPF: 004.337.882-08, a sequir denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro
lado, CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o n® 17.199.057/0001-64, estabelecida a Av. Bardo de Capanema, n° 1222, Bairro:
Centro, CEP: 68.700-005, municipio de Capanema/PA, doravante denominado CONTRATADO,
atraves de seu representante legal, firmam o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO N° 164/2022/CPL QUE TEM COMO OBJETO “CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRACA DA MATRIZ NA COMUNIDADE
DE ACAiTEUA (1.806,68M?) NO MUNICIPIO DE VISEU/PA”, NOS TERMOS DA TOMADA DE
PRECOS N° 008/2022, com as estipulacdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. O presente Termo tem amparo legal, no que couber, no art. 57, 8 1°, inciso IV da Lei n° 8666/93
e alteracOes posteriores.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1. — O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura, adiciona da ao
prazo para execuc¢do dos servigos 180 (Cento e Oitenta) dias, isto é, de 21 de Junho de 2023 a 18 de
Dezembro de 2023.

CLAUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA

3.1. Esta prorrogacdo estd justificada pela empresa, pelas necessidades urgentes da Secretaria
Municipal de Saude de Viseu e tem o aval do llustrissimo Senhor Secretario Municipal de Obras,
conforme parecer por ele emitido, anexo aos autos da Tomada de Precos N° 008/2022.
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CLAUSULA QUARTA - DA RATI FICACAO
4.1. Ficam mantidas, integralmente, as demais clausulas do Contrato, ora aditado, que ndo foram
modificadas no todo ou em parte por este Aditivo.

CLAUSULA QUINTA - DAEFICACIA
5.1. O presente Termo aditivo tera eficacia a partir da publicacdo, em extrato, no mural da Prefeitura
Municipal de Viseu/PA, e na Imprensa Oficial.

CLAUSULA SEXTA-DO FORO

6.1. Para a solucdo de quaisquer davidas, litigios ou acdes decorrentes deste contrato administrativo,
fica eleito pelos contratantes, o Foro da Comarca de Viseu/PA, com a renuncia de qualquer outro,
especial, privilegiado ou de elei¢do que tenham ou venham a ter.

E, por assim estarem de acordo, os representantes legais das partes firmam o presente Termo Aditivo
para alteracéo de prazo ao CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 164/2022/CPL, em 03 (trés) vias de
igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo indicadas e nominadas.

Viseu/PA, 20 de junho de 2023.

Assinado de forma digital

EDILTON TAVARES ., epiiToN TAVARES

MENDES:8812000 MENDES:88120007204
7204 Dados: 2023.06.20
A 10:14:25 -03'00'
EDILTON TAVARES MENDES
Secretario Municipal de Administragdo

Contratante
CARLOS AUGUSTO Assinado de forma digital por
PINTO CARLOS AUGUSTO PINTO

CORREA:00433788208 ~ CORREA:00433788208

CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA
Secretario Municipal de Obras
Contratante

CONSTRUTORA NORTE Assinado de forma digital

ALFA por CONSTRUTORA
EIRELI:1719905700016 NORTE ALFA
4 EIRELI:17199057000164

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP
CNPJ 17.199.057/0001-64
Contratada

Testemunhas:

=
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