REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL - PJM

PARECER JURIDICO

Termo de Contrato n° 113/2021/ CPL.

Interessado(a): Secretaria Municipal de Administracao.
Assunto: Solicitagao de 2° Termo Aditivo de Prazo - Termo de Contrato n°. 0113/2021 - CPL -
que tem como objeto a Contratagio de Empresa para a Execugdo de Servigos de
Construgio e Reforma de Pontes de Madeira do Municipio de Viseu/PA, conforme
requerimento realizado pela Secretaria Municipal de Administracao.

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAGAO E CONTRATO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DE
SERVICOS DE CONSTRUGCAO E REFORMA DE PONTES DE
MADEIRA DO MUNICIPIO DE VISEU/PA, CONFORME
REQUERIMENTO  REALIZADO ~ PELA  SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. TERMO DE CONTRATO
N°. 113/2021. PRORROGACAO DO PRAZO DE CONTRATO.
DISPENSA DE LICITACAO. POSSIBILIDADE. HIPOTESE DO
ART 57, Il DA LEI N° 8.666/93. ASPECTOS FORMAIS
OBSERVADOS. OPNIAO PELO DEFERIMENTO.

| — Anélise da possibilidade do 2° Termo aditivo do contrato n°.
113/2021 - CPL, para Contratagdo de Empresa para a
Execugdo de Servigos de Construgdo e Reforma de Pontes de
Madeira do Municipio de Viseu/PA, conforme requerimento
realizado pela Secretaria Municipal de Administragéo.

Il — Admissibilidade. Hipétese de prorrogacéo de prazo do con-
trato administrativo, com base no Art. 57, Il da Lei n° 8.666/93.

Il = Pelo prosseguimento, com observéncia do constante no
presente parecer.

| 01. RELATORIO 0

1. Trata-se de solicitagdo de 2° Termo Aditivo de Prazo, formulada pelo Secretario de
Administracdo do Municipio, em que fora encaminhada para este 6rgéo de assessoramento juridi-
co para andlise sobre a possibilidade de dilagéo no prazo do contrato administrativo n°. 113/2021/
CPL, na modalidade de Tomada de Preco n°. 001/2021, que tem como objeto Contratagéo de
Empresa para a Execugéo de Servigos de Construgdo e Reforma de Pontes de Madeira do Muni-
cipio de Viseu/PA.

2. O Termo de contrato n°. 113/2021 tem como Contratado a empresa G.C.N CONS-
TRUTORA EIRELI, inscrito no CNPJ n° 06.789.584/0001-02, sendo representada legalmente pelo
Sr2. GERSON CLAUDIO NASCIMENTO SILVA, inscrito com o CPF n°. 613.873.982-53.

3. O valor contratado para pagamento da execugéo continua o original contratado em
vigor.
4 Em estrita observncia dos atos encaminhados em anexo a consulta, nota-se a

existéncia de justificativa:

a) Solicitagdo de 2° aditivo de prazo para a Execugdo de Servi-
gos de Construgdo e Reforma de Pontes de Madeira do Muni-
cipio de Viseu/PA.

b) Sob o ponto de vista legal, o art. 57, §1° da Lei n° 8.666/93,
prevé que o prazo de duragédo dos contratos de natureza conti-
nuada, como é o caso da contratada podem chegar a 60 (ses-
senta) meses. Como a vigéncia do contrato em questdo ndo
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extrapola o prazo legal, a sua prorrogagdo, encontra-se a
rada pelo dispositivo legal supramencionado.
d) Solicitagéo de Parecer Juridico.

5. Portanto, observa-se que hé justificativa da Secretaria de Administragéo para fins
de elaboragéo do referido pedido de aditivo de prazo.

6. Apds isto, vieram os autos para esta Procuradoria Juridica para analise.
7 E o relatorio.

[02. DA COMPETENCIA DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL. |
8. Preliminarmente, cumpre destacar que compete a essa procuradoria, Unica e exclu-

sivamente, prestar consultoria, sendo este parecer meramente opinativo, sob o prisma estritamen-
te juridico, ndo lhe cabendo adentrar em aspectos relativos a conveniéncia e oportunidade da pra-
tica dos atos administrativos, que estdo reservados 3 esfera discricionaria do administrador publi-
co legalmente competente, tampouco examinar questoes de natureza eminentemente técnica,
administrativa e/ou financeira, salvo hipéteses teratologicas.

9. O art. 38, inc. VI da Lei n° 8.666/93 prevé que 0 processo administrativo de contra-
tagao publica deve ser instruido, entres outros documentos, com “pareceres técnicos ou juridicos
emitidos sobre a licitagdo, dispensa ou inexigibilidade”. O parégrafo unico desse mesmo dispositi-
vo estabelece, ainda, que “as minutas de editais de licitagao, bem como as dos contratos, acor-
dos, convénios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria juridi-
ca da Administragao”.

10. A necessidade de analise juridica nos procedimentos administrativos licitatérios
esta prevista ainda nas Resolugdes n° 11.535/2014 e n°® 11 832/2015, alteradas pelas Resolugbes
n® 29/2017 e n° 43/2017 do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Para.

[13. FUNDAMENTAGAO. POSSIBILIDADE. PRORROGAQI\O DE PRAZO. J
11. O presente caso trata da possibilidade de se aditar o contrato administrativo n°.

113/2021, oriundo de Tomada de Prego n°. 001/2021, visando & prorrogagéo de prazo de vigéncia
do Contrato Administrativo.

12. O Termo Aditivo de prazo dos Contratos Administrativos quando devidamente justi-
ficado, encontra fundamento legal na norma autorizadora constante no art. 58, |, da Lei n°
8.666/93, in verbis:
Art. 58. O regime juridico dos contratos administrativos institu-
ido por esta Lei confere & Administragao, em relacéo a eles, a
prerrogativa de:
| - modifica-los, unilateralmente, para melhor adequacéo as fi-
nalidades de interesse publico, respeitados os direitos do con-
tratado;

13. Cumpre observar que o supracitado contrato previa inicialmente um prazo de 180
(cento e oitenta) dias, a contar da data da assinatura do instrumento contratual, o referido prazo
findaria no dia 31/12/2021, conforme “Clausula Terceira — Da Vigéncia”. Todavia, por razoes
devidamente motivadas nos autos do processo administrativo se fez necessario a realizagéo do 1°
Termo Aditivo de Prazo e posteriormente do 2° Termo Aditivo de Prazo, prorrogando-se o prazo do
contrato de 29/06/2022 até 26/12/2022.
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14. Conforme documentos constantes nos autos, no dia 06 de junho de 2022, a @

sa contratada apresentou suas razdes e requereu nova prorrogagao do contrato, justificando &
requerimento nos seguintes termos:

“(...) devido as fortes chuvas na regido amazdnica, atrasando o
cronograma fisico da obra para a continuagdo da execu¢éo da
obra, o trabalho se encontra com avango fisico de 58,31%".

15. Considerando que o supracitado contrato tem seu prazo de vigéncia em vias de
terminar, é requerido aditamento contratual para que seja continuada a execugéo do referido obje-
to, mantendo todas as demais condigdes contratadas inicialmente, modificando-se apenas a dura-
¢ao contratual, para estendé-lo.

16. Pois bem, no presente caso, aparentemente se denota interesse na continuidade
do mesmo para a sua conclus&o, ante a relevancia desta contratagdo para o Municipio, bem co-
mo, interesse da Contratada, e ainda serd mantido o equilibrio contratual, ja que ndo importara em
oneragao a este Municipio, o que se infere a manutengéo do carater vantajoso para a administra-
¢ao publica, pelo que se demonstra viavel a possibilidade da prorrogagéo.

1ifs Neste aspecto a Lei n° 8.666/93 admite a prorrogacéo dos contratos administrati-
vos, excepcionalmente, nas hipéteses elencadas no Art. 57. Entre elas, tem-se a possibilidade de
prorrogacéo dos contratos quando pela prestagéo de servico a serem executados de forma conti-
nua, a sua duragdo prorrogada por iguais e sucessivos periodos com vista a obtencéo de pregos e
condicbes mais vantajosas para a administracéo, sendo limitada a 60 (sessenta) meses.

18. Para a prorrogagéo desses contratos, faz-se necessario, antes de tudo, a presenca
dos requisitos legais previstos no art. 57, |l, §2° c/c art. 65, |, “d”, ambos da Lei n°. 8.666/93, in
verbis:
Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficard
adstrita a vigéncia dos respectivos créditos orcamentérios,
exceto quanto aos relativos: (...)

Il - & prestagéo de servigos a serem executados de forma con-
tinua, que poderdo ter a sua duragdo prorrogada por iguais e
sucessivos periodos com vistas & obtengdo de precos e condi-
¢bes mais vantajosas para a administragdo, limitada a sessenta
meses;

§ 2° Toda prorrogacdo de prazo devera ser justificada por es-
crito e previamente autorizada pela autoridade competente pa-
ra celebrar o contrato. {(...)

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poder8o ser altera-
dos, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: {(...)

il - por acordo das partes: {...)

d) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicial-
mente entre os encargos do contratado e a retribuicdo da ad-
ministragdo para a justa remuneracdo da obra, servigo ou for-
necimento, objetivando a manutengdo do equilibrio econémico-
financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalcu-
laveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado,
ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando élea econémica exfraordindria e extra-
contratual.
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a) Formalizagdo do procedimento nos mesmos autos do processo administratidQ

contratacao;

b) Comprovacao da existéncia de disponibilidade orgamentaria para cobertura da
despesa, considerando a alteragéo de exercicio financeiro.

c) Formalizagéo do ajuste, com publicagéo do Termo Aditivo.
28. Retornem os autos a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL para que sejam
tomadas as medidas cabiveis, e apés, ao Secretario Municipal de Administragao para conheci-
mento.

29. E o parecer, SMJ.

30. Viseu/PA, 09 de junho de 2022.

Procurador Geral do Municipio de Viseu-PA
Agérico H. Vasconcelos dos Santos
Decreto n°. 191/2021

Assinado de forma digital
AGERICO HILDO por AGERICO HILDO

VASCONCELQS DOS vASCONCELOS DOS

SANTOS:027055462 SANTOS:02705546294
94 Dados: 2022.06.09
16:30:48 -03'00'
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