PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

\ ‘ Viseu SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGA

avonassareve GABINETE DA SECRETARIA

Oficio n® 862/2023 — GS/SEMED/PMV Viseu-P4, 20 de junho de 2023.
A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL/VISEU/PA

Vossa Senhoria
NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO
Presidente da Comissdo de Licitacdo

Senhora Presidente,

Por meio deste, solicitamos a Vossa Senhoria, o 1° ADITIVO DE PRAZO DE OBRA DE

ﬂCONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO E

ARQUIBANCADA COBERTA, na localidade de Centro Alegre, no Municipio de Viseu, contrato n°
411/2022/CPL, que se refere a TOMADA DE PRECO N° 026/2022.

A obra necessita de prorrogacdo de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com
fase no 1° Aditivo de Prazo, adicionando 180 dias, a contar do dia 31/07/2023 a 27/01/2024. E assim
sendo, € suma importancia o acréscimo de prazo para conclusdo da obra mencionada, que atualmente se
encontra aguardando data para Ordem de Servigo.

Diante do exposto, desta forma, solicitamos o acréscimo de prazo para conclusio da obra
mencionado acima. Sem mais agradecemos.

Segue em anexo:
e Oficio Sec. Obras n® 225/2023 — SEMOB.
: ~ e Oficio Sec. Educacgdo n® 835/2023 - SEMED
| e Justificativa Técnica.
e Solicitagao de Aditivo de Prazo.

e Certidoes da Empresa

ANGELA Assinado de forma
. digital por ANGELA
Atenciosamente, LIMA DA LIMA DA

SILVA 67491847234
SILVA:67491 s S

847234 13.01.09 -03'00"
ANGELA LIMA DA SILVA
Secretaria Municipal de Educacdo
DECRETO N° 04/2023

Rua Major Olimpio, s/n°, Centro — Viseu-Pa
Email: educa_viseu@yahoo.com.br
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Oficio N.° 0225 / 2023 / GS / SEMOB / PMV
Viseu, 20 de junho de 2023

Da: SECRETARIA DE OBRAS

Para: Secretaria Municipal de Educacgao
Angela Lima da Silva

ASSUNTO: SOLICITACAO DE 1° ADITIVO DE PRAZO DA OBRA DA
CONSTRUGCAO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO
E ARQUIBANCADA COBERTA, COM AREA CONSTRUIDA DE 885 m2, NA
LOCALIDADE DE CENTRO ALEGRE, NO MUNICIPIO DE VISEU — TOMADA
DE PREGO 026/2022.

Por meio deste, solicitamos a V.S.2 para analise o 1° ADITIVO DE
PRAZO DA OBRA DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA
POLIESPORTIVA COM VESTIARIO E ARQUIBANCADA COBERTA, COM
AREA CONSTRUIDA DE 885 m2, NA LOCALIDADE DE CENTRO ALEGRE,
NO MUNICIPIO DE VISEU, Contrato Administrativo N° 411/2022/CPL, que
refere-se a TOMADA DE PREGCO N° 026/2022.

Sendo assim, necessita de prorrogacdo de tempo para dar-se
continuidade ao andamento da obra com fase no 1° ADITIVO DE PRAZO,
adicionando 180 DIAS, a contar do dia 31/07/2023 - 27/01/2024.

E, assim sendo, é de suma importancia o acréscimo de prazo para
conclusdo da obra mencionada, que atualmente se encontra AGUARDANDO
DATA PARA ORDEM DE SERVIGO. Conforme a justificativa técnica da
engenharia em anexo.

Em anexo:

Oficio N° 835/2023-GS/SEMED/PMV — SOLICITANDO ANALISE TECNICA;
Solicitagé@o de Aditivo da Empresa;

Justificativa Técnica;

Relatorio de Desempenho;

Relatdrio Fotografico e

Certidoes da Empresa

e @ o o @

Atenciosamente,

CARLOS AUGUSTO Assinado de forma digital
PINTO por CARLOS AUGUSTO

PINTO
CORREA:00433788208 ORREA:00433788208

Carlos Augusto Pinto Corréa
Secretario de Obras/Engenheiro Civil

Decreto n° 007/2023 / Crea-PA: 151598341-2
Prefeitura Municipal de Viseu-PA

20 ob /23
o 42 R
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Nova com Travessa Tiradentes, S/N°, Centro — Viseu — Para Q»LQ/{,JJAJ--

semobriaviseu,pa. gov br
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Oficio n° 835/2023 — GS/SEMED/PMV

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Vossa Senhoria

CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA
Secretario Municipal de Obras

Senhor Secretario,

Vimos por meio desde, encaminhar a esta Secretaria de Obras — SEMOB, solicitagdo da

.Empresa CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI — PP, em anexo, para Analise Técnica referente

1°ADITIVO DE PRAZO, Contrato n® 411/2022, Tomada de Prego n® 026/2022, referente a Construgdo

de 01 (uma) Quadra Poliesportiva com Vestiarios e Arquibancadas Cobertas, na localidade de Centro
Alegre, no municipio de VisewP4, para vosso conhecimento e providencia.

Atenciosamente,

ANGELA LIMA DA SILVA
Setretan ICi cagdo
Decreto n° 04/2023

Rua Major Olimpio, s/n°, Centro - Viseu-Pa
Email: educa_viseu@yahoo.com.br
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JUSTIFICATIVA TECNICA

Assunto: ADITIVO DE PRAZO

Contrato: N° 411/2022/CPL - TOMADA DE PRECO N° 026/2022

Contratada: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP.

CNPJ: 17.199.057/0001-64

Objeto: CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COM
VESTIARIO E ARQUIANCADAS COBERTAS, COM AREA CONSTRUIDA DE
885 m? — NA LOCALIDADE DO CENTRO ALEGRE, NO MUNICIPIO DE VISEU-
PA.

A presente justificativa vem relatar os problemas ocorridos durante a
execucdo do Contrato: N° 411/2022/CPL que provocaram o atraso na execugao
das obras e servicos de CONSTRUGAO DE 01 (UMA) QUADRA
POLIESPORTIVA COM VESTIARIO E ARQUIANCADAS COBERTAS, COM
AREA CONSTRUIDA DE 885 m? = NA LOCALIDADE DO CENTRO ALEGRE,
NO MUNICIPIO DE VISEU-PA, pois em razdo de contratempos oriundos das
chuvas decorrentes do periodo do inverno regional, os quais influenciaram na
execucdo regular dos servicos e no acesso ao canteiro de obras, impactando
principalmente na mobilizacdo de pessoas e nas entregas de materiais,
comprometendo o cronograma de execugdo da obra previsto inicialmente.

Em consonancia com o disposto no paragrafo anterior temos o DECRETO
N° 021/2023 DE 26 DE MARGO DE 2023 - GABINETE DA PREFEITURA DE
VISEU ESTADO DO PARA, que elucida as situagdes pautadas.

Sendo assim, DESTACAMOS a necessidade de prorrogagéo do prazo de
vigéncia do contrato firmado com O MUNICIPIO DE VISEU, por intermédio do
FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO BASICA
E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAGAO DE VISEU -
FUNDEB, para que seja cumprido o novo cronograma de obras proposto por esta
engenharia com objetivo de dar continuidade aos procedimentos para inicio das
obras, que até a presente data deste documento se encontra sem Ordem de
Servigo.

Assim apresentamos a seguir as razdes que nos levam a entender viavel e

justificada a prorrogagédo da vigéncia do supracitado contrato:

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Nova com Travessa Tiradentes, S/N°, Centro — Viseu — Para
semobr@yviseu.pa.gov.br
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a) Em consulta & contratada, este manifestou o interesse em mantex aRugrice
prestacédo dos servigos, ndo requerendo corregéo do valor, '

b) A continuidade na execug¢do do objeto ja contratado minimiza custos e
tempo, ja que seria mais oneroso realizar nova licitagdo, evitando reajustes
de precos que poderiam gerar custos a Administracdo Publica, além de
atrasar mais ainda a conclusao do objeto contratado;

c) Permite a continuidade sem tumulto dos servigos, porque ndo implica em
mudangas estruturais;

d) Sob o ponto de vista legal, o art. 57, § 1, da Lei 8.666/93, prevé que 0s
prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutenc¢ao de seu equilibrio econdmico-financeiro.

Desta forma solicitamos que seja realizado o 1° (PRIMEIRO) TERMO
ADITIVO DE PRAZO, adicionando 180 DIAS a contar do encerramento
(31/07/2023 a 27/01/2024) do contrato, para a conclusédo das obras e servigos.

Viseu, 20 de Junho de 2023.

Simao Pedro Quadros Teixeira
Engenheiro Civil - PMV
Crea-PA: 1521489947

Prefeitura Municipal de Viseu-PA

Secretaria Municipal de Obras ¢ Infraestrutura - CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Nova com Travessa Tiradentes, S/N°, Centro — Viseu — Para
semobr@viseu.pa.gov.br




CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EP
CNPJ/MF N¢ 17.199.057/0001-64
INSC. ESTADUAL N® 15.391.824-1 INSC. MUN. N@ 3800

Capanema-Pa, 13 de Junho de 2023.

A
Prefeitura Municipal de Viseu/PA
Secretaria Municipal de Educacao.

Assunto: Solicitagéo de Aditivo de Prazo

Contrato n® 411/2022/CPL.

Tomada de Prego n° 026/2022.

OBJETO: CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO E
ARQUIBANCADAS COBERTAS - LOCALIDADE DE CENTRO ALEGRE, NO
MUNICPIO DE VISEU/PA.

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP, estabelecida na Av. Barao de Capanema
n° 1.222, Bairro: Centro, Cidade de Capanema, Inscrita no CNPJ 17.199.057/0001-64,
por seu fitular, o Sr. Jeova de Oliveira e Silva, portador da CNH 00728159282 e inscrito
no CPF 356.558.362-20, vem SOLICITAR a V. $2., 0 1° ADITIVO DE PRAZO, referente
ao CONTRATO N° 411/2022, cujo o Objeto e CONSTRUCAO DE UMA QUADRA
POLIESPORTIVA COM VESTIARIO E ARQUIBANCADAS COBERTAS — LOCALIDADE
DE CENTRO ALEGRE, NO MUNICPIO DE VISEU/PA, por mais 180 (Cento e QOitenta )
dias, a contar de 31/07/2023 a 27/01/2024, em virtude dos atrasos ocorridos no
CRONOGRAMA DA OBRA, pelas chuvas intensas na regido, impactando andamento
dos servicos.

Atenciosamente

Assinado de forma digital por JEOVA DE

JEOVA DE OLIVEIRA ouverae suyassessesszao

DN: =B8R, o=ICP-Brasil, ou=Seuretaria da Receita
E Federal do Brasil - RFB, ou=RFB &-CPF A1, ou=AC

ONLINE RFE v5, ou=AR EXITOS AUTOMACAO E

SISTEMAS, ou=Presencial, ou=97531576000117,

SILVA:3565583622() n-ova e oLIVEIRA £ SILVA35655836220

Dados: 2023.06.13 09:43:59 -03'00°

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP
CNPJ N° 17.199.057/0001-64

END: AV. BARAO DE CAPANEMA, N° 1.222, BAIRRO - CENTRO - CEP: 68.700- 005 -
CAPANEMA — PARA — E-MAIL: i.ave@hotmail.com - Tel: (91)98257-4017




Firefox https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

SERVICO GRATUITO
i\‘ 'v;
e

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

[ CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA

Nome: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA
Inscri¢do Estadual: 15.391.824-1
CNPJ: 17.199.057/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de
-~ responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, ¢é
: certificado que NAO CONSTAM, até a presente data, pendéncias em seu nome,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de
natureza tributaria, incritos ou ndo na Divida Ativa.

A presente Certiddo, emitida nos termos do Decreto n.” 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instrugdo Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzira efeitos apds a
confirmagdo de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Servigo da Secretaria Executiva
de Estado da Fazenda no endereco eletronico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida as: 10:39:55 do dia 15/06/2023

Vilida até: 12/12/2023 /

Nimero da Certidéo: 702023080604023-0

Cédigo de Controle de Autenticidade: 2B52AFF3.5D65492E.2A55B159.C2038AF3

Observacgio:

™ - Nos termos da legislagdo pertinente a presente Certiddo podera, independente de notificagdo
' prévia, ser cassada quando, dentro do periodo de validade forem verificadas as hipoteses
previstas no art. 6° da Instru¢do Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorréncia da suspensdo de medida liminar.

- A cassagdo da certiddo sera efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta publica no enderego eletronico www.sefa.pa.gov.br.

Vilida em todo territério paraense.
SERVICO GRATUITO

1of2 15/06/2023, 10:41
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SERVICO GRATUITO
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

[ CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NAO TRIBUTARIA

Nome: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA
Inscricdio Estadual: 15.391.824-1
CNPJ: 17.199.057/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Pablica Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, €
certificado que NAO CONSTAM, até a presente data, pendéncias em seu nome,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de
natureza ndo tributdria, incritos na Divida Ativa.

A presente Certiddo, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instru¢dio Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzira efeitos apos a
confirmagio de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Servigo da Secretaria Executiva
de Estado da Fazenda no enderego eletronico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida as: 10:39:55 do dia 15/06/2023

Vilida até: 12/12/2023 -

Niumero da Certiddo: 702023080604024-9

Cédigo de Controle de Autenticidade: 32DEFOEA . ED7D1960.EAC3596C.C14E66F7

Observacio:

- Nos termos da legislagio pertinente a presente Certiddo podera, independente de notifica¢do
prévia, ser cassada quando, dentro do periodo de validade forem verificadas as hipoteses
previstas no art. 9° da Instrugdo Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorréncia da suspensdo de medida liminar.

- A cassacdo da certiddo sera efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta publica no enderego eletronico www.sefa.pa.gov.br.

Valida em todo territdrio paraense.
SERVICO GRATUITO

15/06/2023, 10:41




MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA
CNPJ: 17.199.057/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideracao para fins de certificac@o da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e

2. ndo constam inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certiddo é vélida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os érgaos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagéo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo (nico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagdo desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http:/iwww.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 18:20:35 do dia 23/05/2023 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 19/11/2023.

Cadigo de controle da certiddo: CCCF.4243.56E6.DB61

|
|
CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.




‘13!062023, 14:49 Consulta Regularidade do Empregador

Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF
Inscricdo: 17.199.057/0001-64
Razao
CONSTRUTORA NOR
lSocial: TE ALFA EIRELI
ﬂ Endereco: AV JOAO PAULO II S/N / IGREIINHA / CAPANEMA / PA / 68700-223

A Caixa EconOmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagcdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de }
decorrentes das obrigagcdes coma FGTS., i

Validade:13/06/2023 a 12/07/2023 /

Certificacao Namero: 2023061301552598290026
Informagdo obtida em 14/06/2023 14:42:47

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a \verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
Www.caixa.gov.br

https: ficonsulta-crf.cada.g ovbr/cons ultacrf/pag eslistaEmpreg adores. jsf 17




CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.199.057/0001-64

Certiddo n°: 26991970/2023

Expedigdo: 14/06/2023, &s 14:52:43

Validade: 11/12/2023 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigdo.

Certifica-se gue CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.199.057/0001-64, NAO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidagdo
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certid3o s3o de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certid3do atesta a empresa em relagado
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitagdo desta certiddo condiciona-se & verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificagdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justi¢a do Trabalho quanto as obrigag¢des
estabelecidas em sentenca condenatdria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honordrios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucgdo de acordos firmados perante o Ministério Pidblico do
Trabalho, Comissdo de Conciliag¢3o Prévia ou demais titulos gue, por
disposigdo legal, contiver forga executiva.

Q.




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA ™
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS
CNPJ 05.149.091/0001-45

CASANEMA

ALVARA DE FUNCIONAMENTO - ANO 2023

Informagdes Cadastrais da Empresa
Codigo CMC: 3800
Titulo Estabelecimento: CNA LTDA
Nome Empresarial. CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA
CPF/CNPJ: 17.199.057/0001-64

Logradouro: AV BARAO DE CAPANEMA Namero: 1222
Complemento: Edificio/Sala: INSC MUN-3800 CEP: 68700005

Bairro/Distrito: CENTRQ ~Municipio/UF: CAPANEMA | PA

CODIGO  DESCRIGAO DA ATIVIDADE
45292 OORAS DE OUTROS TIPOS
= “4BITA00  3811-4/09 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
4120460 . 4120-4,00 CONSTRUGAO DE EDIFICIOS

4213800 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAGT.O - RUAS, PRACAS E CALGADAS

St B ’ e SR ” - . e e

Data Abertura: 0511212012 | Data Emisséo: 10/01/2023 Vemtmem %’12‘2"23 #

; -4 S e R O e i > _.___.__T 3 y
NOTA: PARA FUNCIONAMENTO EM HORARIO COMERCIAL 7
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FIXAR EM LUGAT ISIVEL DO E ECIMENTO

JOSE LUSMAR S. TORRES

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS P/CHEFE Do DéPARTAMENTO DE RECEITA

RUA JOAD PESSOA. 148 - CENTRO - CAPANEMA-PA - (91) 2462-5072 2 QUINZINHO - 104012025 15:35




