m PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
E - ﬁ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

JUSTIFICATIVA TECNICA

Assunto: Aditivo de Valor
Contrato n° 514/2021/CPL — Tomada de preco N° 013/2021
Contratada: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI

Objeto do contrato: REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.F. DARIA MARIA DAS
GRAGCAS LIMA - ACAITEUA, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA.

O Contrato n° 514/2021/CPL que tem como objeto, REFORMA E AMPLIACAO
DA E.M.E.F. DARIA MARIA DAS GRACAS LIMA - ACAITEUA, NO MUNICIPIO DE
VISEU/PA, necessita do aditivo de valor, pois, houve um ACEITE DA EMPRESA,
para que fosse adicionado alguns servicos que n&o estavam inicialmente pré-
determinados na planilha orgamentaria, sendo de fundamental importancia para a
conclusao da obra.

Servigos estes oriundos da solicitagdo através do Oficio n° 1478/2022 -
GS/SEMED/PMV a4 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS no qual declara o que
segue:

(...) solicito a Vossa Senhoria, ADITIVO DE VALOR DA ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL DARIA MARIA DAS GRACAS LIMA, NA
LOCALIDADE DE ACAITEUA, no Municipio de Viseu — Pa, para que seja
acrescidoe mais 01 (uma) sala de aula. O qual justifica-se devido ter acrescido
mais um nivel/serie e consequentemente o aumento da demanda de alunos
matriculados através do Programa Busca-ativa para o ano letivo 2023. Outrossim,
informamos que esse aumento de sala de aula ira proporcionar conforto ao
alunado proporcionando um bom desempenho tanto para os docentes como para
decentes da referida escola.

Deste modo se faz necessario o acréscimo de R$ 92.027,36 (noventa e dois mil,
vinte e sete reais e trinta e seis centavos), conforme planilha em anexo, visto que
houve a necessidade de ser acrescentado 01 (UMA) SALA DE AULA ao projeto inicial,
sala esta que € do mesmo tamanho e padréo das salas ja presente no projeto inicial.

E, assim sendo, € de suma importancia o acréscimo de valor, correspondente a
aproximadamente 9,16% do contrato inicial, logo para conclusdo mencionada deve-se
incorporar ao contrato ja celebrado tal valor.

Viseu, 31 de agosto de 2022.
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