PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU_
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
GABINETE DA SECRETARIA

LF

Oficio n°® 1951/2022 — GS/SEMED/PMV Viseu-Pa, 29 de novembro de 2022.
A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL/VISEU/PA

Vossa Senhoria
NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO
Presidente da Comissdo de Licitagdo

Senhora Presidente,

Por meio deste, solicitamos a Vossa Senhoria, o0 2° ADITIVO DE PRAZO DE OBRA DE
REFORMA E AMPLIACAO da EMEF DARIA MARIA DAS GRACAS LIMA, NA
LOCALIDADE ACAITEUA, no Municipio de Viseu, contrato n® 514/2021/CPL, que se refere a
TOMADA DE PRECO N° 13/2021.

A obra necessita de prorrogagdo de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra
com fase no 2° Aditivo de Prazo, adicionando 180 dias, a contar do dia 18/12/2022 a 16/06/2023. E
assim sendo, € suma importancia o acréscimo de prazo para conciusao da obra mencionada, que
atualmente se encontra com avango de 95,08%, devendo o periodo de aditive solicitado ser
incorporado ao contrato ja celebrado com a empresa.

Diante do exposto, desta forma, solicitamos o acréscimo de prazo para conclusdo da obra
mencionado acima. Sem mais agradecemos.

Segue em anexo:
e Oficio Sec. Obras n° 095/2022 — SEMOB.
e Justificativa Técnica.
e Solicitagdo Analise Técnica.
e Solicitagdo de Aditivo da Empresa.

¢ Relatorio de desempenho.

e Relatorio fotografico.
e Certiddes da Empresa

Atenciosamente,

ANGELA LIMA DA SILVA
Secretaria icipal de Ed
DECRETO N°05/2019

Rua Major Olimpio, s/n°, Centro — Viseu-Pa
Email: educa_viseu@yahoo.com.br




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS

Oficio N.° 095/ 2022 / GS / SEMOB / PMV
Viseu, 28 de novembro de 2022

Da: SECRETARIA DE OBRAS

Para: Secretaria Municipal de Educagéao
Angela Lima da Silva

ASSUNTO: SOLICITACAO DE 2° ADITIVO DE PRAZO DA OBRA DE
REFORMA E AMPLIACAO E.M.E.F. DARIA MARIA DAS GRAGCAS LIMA —
POLO ACAITEUA, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA — TOMADA DE PRECO
013/2021.

Por meio deste, solicitamos a V.S.2 para analise o 2° ADITIVO DE
PRAZO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO E.M.E.F. DARIA MARIA
DAS GRACAS LIMA - POLO ACAITEUA, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA,
Contrato Administrativo N° 514/2021/CPL, que refere-se a TOMADA DE
PREGCO N° 013/2021.

Sendo assim, necessita de prorrogacdo de tempo para dar-se
continuidade ao andamento da obra com fase no 2° ADITIVO DE PRAZO,
adicionando 180 DIAS, a contar do dia 18/12/2022 a 16/06/2023.

E, assim sendo, € de suma importancia o acréscimo de prazo para
conclusdo da obra mencionada, que atualmente se encontra com avango de
95,08 %, devendo o periodo de aditivo solicitado ser incorporado ao contrato
ja celebrado com a empresa. Conforme a justificativa técnica da engenharia
em anexo.

Em anexo:

» Oficio N° 1907/2022-SEMED — SOLICITANDO ANALISE TECNICA;
* Solicitagao de Aditivo da Empresa;

» Justificativa Técnica; ) e
o 2 ‘
* Relatério de desempenho; o "
* Relatorio Fotografico e Wt g’yz
s Certidoes da Empresa 4 / 1/ Z “
Atenciosamente, V )
b
Assinado de forma digital por /
CARLOS AUGUSTO  Copi0s AUGUSTOPINTO ,:Q
PINTO CORREA:00433788208 f 7 |
CORREA:00433788208 Dados: 2022.11.28 11:40:11 ‘ /
’ -03'00' \

Carlos Augusto Pinto Corréa
Secretario de Obras/Engenheiro Civil
Decreto n° 008/2019 / Crea-PA: 15159834 1-2
Prefeitura Municipal de Viseu-PA
Secretaric Municipal de Obras e Infraestrutura - CNPJ: 04.873.618/0001-17

Rua Nova com Travessa Tiradentes, S/N°, Centro — Viseu - Pard
emabr seu.pa.qov.t




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
GABINETE DA SECRETARIA

Oficio n® 1907/2022 — GS/SEMED/PMV
A
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Vossa Senhoria
CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA
Secretario Municipal de Obras

Senhor Secretario,

Vimos por meio desde, encaminhar a esta Secretaria de Obras — SEMOB, solicitagdo
da Empresa CONSTRUTORA NORTE ALFA ERIELI - EPP, em anexo, para Analise Técnica
' referente ADITIVO DE PRAZO, Contrato n°® 514/2021/CPL, Tomada de Prego n° 013/2021 da
EMEF DARIA MARIA DAS GRACAS LIMA — POLO ACAITEUA, no municipio de Viseu/Pa,
para vosso conhecimento ¢ providencia.

Atenciosamente,

\
-

S ANGELA LIMA DA SIL \
Secretaria ici ucagdo \

DECRETO N° 04/2022

Rua Major Olimpio, s/n°, Centro - Viseu-Pa
Email: educa_viseu@yahoo.com. br




CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP
CNPJ/MF Ne 17.199.057/0001-64
INSC. ESTADUAL N2 15.381.824-1 INSC. MUN. N© 31182

Capanema-Pa, 17 de Novembro de 2022.

A
Prefeitura Municipal de Viseu/PA
Secretaria Municipal de Educacéo.

Assunto: Pedido de 2° Aditivo de Prazo
Contrato n°® 514/2021/CPL.
Tomada de Preco n® 013/2021-TP.

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.EF.
DARIA MARIA DAS GRAGCAS LIMA — ACAITEUA NO MUNICIPIO DE VISEU/PA.

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP, estabelecida na Av. Bardo de Capanema
n°® 1.222, Bairro: Centro, Cidade de Capanema, Inscrita no CNPJ 17.199.057/0001-64,
por seu titular, o Sr. Jeova de Oliveira e Silva, portador da CNH 00728159282 e inscrito
no CPF 356.558.362-20, vem SOLICITAR a V. S, 0 2° ADITIVO DE PRAZO, referente
ao CONTRATO N° 514/2021/CPL, cujo o Objeto e CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.F. DARIA MARIA DAS GRACAS LIMA — ACAITEUA NO
MUNICIPIO DE VISEU/PA, por mais 180 (Cento e Oitenta) dias, a contar de 18/12/2022 a
16/06/2023, em virtude dos atrasos ocorridos no CRONOGRAMA DA OBRA, com
execucao de 95,08%, ocasionados pelas instabilidades climaticas na regido, impactando
0 andamento dos servicos.

Atenciosamente

CONSTRUTORA Assinado de forma digital por

NORTE ALFA CONSTRUTORA NORTE ALFA
EIRELI:17199057000 fager tans rarron 46
164 -02'00'

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP
CNPJ N° 17.199.057/0001-64

END: TRAV. MIGUEL LEITE, S/N, SALA PONTO 01 - IGREJINHA - CEP: 68.702- 210 -
CAPANEMA — PARA — E-MAIL: | ave@hotmail.com - Tel: (91)98257-4017




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

JUSTIFICATIVA TECNICA

Assunto: ADITIVO DE PRAZO

Contrato: N° 514/2021/CPL — TOMADA DE PRECO N° 013/2021
Contratada: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI

CNPJ: 17.199.057/0001-64

Objeto: REFORMA E AIV!PLIACAO DA E.M.E.F. DARIA MARIA DAS GRACAS LIMA
- ACAITEUA, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA.

A presente justificativa vem relatar os problemas ocorridos durante a execugédo do
Contrato: N° 514/2021/CPL que provocaram o atraso na execugao das obras e
servicos de REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.F. DARIA MARIA DAS GRACAS LIMA -
ACAITEUA, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA, pois devido as chuvas decorrentes do
periodo do inverno regional que dificultam a execugéo regular dos servigos e o acesso
ao canteiro de obras, impactando principalmente nas entregas de materiais,

comprometendo o cronograma de execugao da obra previsto inicialmente.

Em consonancia com o disposto no paragrafo anterior temos o DECRETO N°
011/2022 DE 30 DE ABRIL DE 2022 - GABINETE DA PREFEITURA DE VISEU,
ESTADO DO PARA, que elucida as situages pautadas.

Sendo assim, DESTACAMOS a necessidade de prorrogagéo do prazo de vigéncia do
contrato firmado com O MUNICIPIO DE VISEU, por intermédio do FUNDO DE
MANUTENGAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO BASICA E
VALORIZACAO DOS PROFISSINAIS DA EDUCAGAO DE VISEU - FUNDEB para
que seja cumprido o novo cronograma de obras proposto por esta engenharia com
objetivo de dar continuidade ao andamento das obras, que se encontram com avango
fisico de 95,08%.

Assim apresentamos a seguir as razées que nos levam a entender viavel e justificada

a prorrogagao da vigéncia do supracitado contrato:

a) Em consulta a contratada, esta manifestou o interesse em manter a prestagéo dos
servigos, nao requerendo corregéo do valor;
b) A continuidade na execugéo do objeto ja contratado minimiza custos e tempo, ja

que seria mais oneroso realizar nova licitagdo, evitando reajustes de pregos que

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - CNPJ: 04.873.618/0001-17

I

Rua Nova com a Travessa. Tiradentes, S/N°, Centro — Viseu — Para =l

MODriVISCLU. Pa. gov. DI

Péginal




A\ PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU /5
W SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ~ |¢

poderiam gerar custos a Administragao Publica, além de atrasar mais ainda
conclusao do objeto contratado;

c) Permite a continuidade sem tumulto dos servigos, porque nao implica em mudancas
estruturais,

d) Os servigos vém sendo prestados de modo regular e tem produzido os efeitos
desejados, tendo em vista que os profissionais sao habilitados e tem vasta experiéncia
na area;

e) Sob o ponto de vista legal, o art. 57, § |, da Lei 8.666/93, prevé que os prazos de
inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacéao,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengdo de seu

PN equilibrio econémico-financeiro.

Desta forma solicitamos que seja realizado o 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE
PRAZO, adicionando 180 DIAS a contar do encerramento (18/12/2022 a 16/06/2023)

do contrato, para a conclusao das obras e servigos.

Viseu, 28 de novembro de 2022.

Jefferson Clayton Xavier Morais
Engenheiro Civil - PMV
CREA-PA: 151740068-6

Péginaz

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - CNPI: 04.873.618/0001-17
Rua Nova com a Travessa. Tiradentes, S/N°, Centro — Viseu — Para




PREFEITURA

MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Relatorio de Desempenho

TP N°013/2021 — LOTE 03
REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.F. DARIA MARIA DAS

GRACAS LIMA.

Vista da Obra

Novembro - 2022
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MEDICAO DE SERVICOS EXECUTAD

.

SEY PARS

CONTRATO CONTRATADA CNPI:
N®514/2021/CPL |CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI 17.199.057/0001-64

OBRA MEDICAO N°
REFORMA E AMPL]ACRO CRECHE MUNICIPAL HELENA AMIM, SEDE DO MUNICIPIO DE VISEU-PA. 5

ART EXECUCKO ART FISCALIZACAO % EXECUTADO R$ ACUMULADO PERIODO

PA20210703206 95.08% RS 1.042.180.,00 01/09/2022 - 03/10/2022
OBS:
RELATORIO FOTOGRAFICO

‘

TOTAL DESTA MEDICAO

| RS 120.000,00

ENoEﬁH;mO EMITENTE PREPOSTO / EMITENTE

APROVACAO

I Moo,

JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS
ENGEN{IE O CIVIL/CREA:151740068-6/PA

CARLOS AUGUSTO CORREA - SECRETARIO DE OBRAS
ENGENHEIRO CIVIL CREA: 151598341-2/PA

\/ le/1erson riorag
~asnhelro CIVI1
e 1r1TAT 5!

¥ Q¥ P e

Pagina 8 de 8




SERVICO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

| CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA |

Nome: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI
Inscrigdo Estadual: 15.391.824-1
CNPJ: 17.199.057/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que NAO CONSTAM, até a presente data, pendéncias em seu nome,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de
natureza tributdria, incritos ou ndo na Divida Ativa.

A presente Certiddo, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instrugao Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzira efeitos apos a
confirmagdo de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Servigo da Secretaria Executiva
de Estado da Fazenda no enderego eletrénico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida as: 11:37:01 do dia 13/06/2022

Vilida até: 10/12/2022

Numero da Certidido: 702022080561973-4

Cadigo de Controle de Autenticidade: 0CE92DBB.BE595CEA 5C8B4AFF.7C1DC59B

Observacio:

- Nos termos da legislagdo pertinente a presente Certidao poderd, independente de notificagdo
prévia, ser cassada quando, dentro do periodo de validade forem verificadas as hipoteses
previstas no art. 6° da Instrugao Normativa n.® 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorréncia da suspensdo de medida liminar.

- A cassacdo da certiddo serd efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta piblica no enderego eletronico www.sefa.pa.gov.br.

Vilida em todo territorio paraense.
SERVICO GRATUITO



SERVICO GRATUITO
N
ii
GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

| CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NAO TRIBUTARIA

Nome: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI
Inscrigio Estadual: 15.391.824-1
CNPJ: 17.199.057/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que NAO CONSTAM, até a presente data, pendéncias em seu nome,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de
natureza ndo tributaria, incritos na Divida Ativa.

A presente Certidao, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 _ e
da Instrugdo Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzira efeitos apos a
confirmagdo de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Servigo da Secretaria Executiva
de Estado da Fazenda no enderego eletrdnico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida as: 11:37:01 do dia 13/06/2022

Vilida até: 10/12/2022

Niumero da Certidio: 702022080561974-2

Cddigo de Controle de Autenticidade: 46745161 AFSDOBAC FE44BB20.B9E401A3

Observacio:

- Nos termos da legislagdo pertinente a presente Certiddo poderd, independente de notificagio
prévia, ser cassada quando, dentro do periodo de validade forem verificadas as hipoteses
previstas no art. 9° da Instrugdo Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorréncia da suspensdo de medida liminar.

- A cassagdo da certiddo sera efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta piblica no enderego eletronico www.sefa.pa.gov.br.

Valida em todo territorio paraense.
SERVICO GRATUITO



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI
CNPJ: 17.199.057/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigdes em Divida Ativa da Unidao (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao € valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgédos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se & situacdo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacéo desta certidao esté condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http:/www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 12:06:40 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 21/11/2022.

Cadigo de controle da certiddo: 309E.03D0.8AD1.CF6A

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores. jst

ool e |
CAIXA

Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF
= ‘
Inscrigao: 17.199.057/0001-64
ﬂ Razao |

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI |
Social:

Endereco: AV JOAO PAULO II S/N / IGREJINHA / CAPANEMA / PA / 68700-223

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que lIhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

Validade:25/10/2022 a 23/11/2022

Certificacdo Nimero: 2022102501370315773336

Informacdo obtida em 07/11/2022 09:02:37

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

: 06/11/2022 09:
nf m:;} 1/2022 0983




. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - (91) 3462-5072

1-};-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
(7%} SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS

-

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

~

Informagdes do Contribuinte

CODIGOCMC ROME EMPRESARIAL (RAZAD SOCIAL) CPFICNP)

3800 CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI 17.199.057/0001-64
Enderego do Contribuinte i
LOGRADGURO N NUMERO | N DO CEP BAIRRO

AV BARAO DE CAPANEMA 1222 68700005 CENTRO
MUNICIPIO UF | EDIFICIO APTO ' SALA
CAPANEMA PA INSC MUN-3800

NOME DO REQUERENTE N°. DOCUMENTO OBSERVACOES N
CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI 17.199.057/0001-64

FINALIDADE DA CERTIDAO

Data de Emisséo: 13/09/2022 Data de Validade: 12/12/2022

CERTIFICAMOS, para os devidos :ins de direito, a requerimento
da parte interessada que, nos registros do Setor Financeiro e
Econdmico da Secretaria Municipal de Finangas, da Prefeitura
Municipal de Capanema-PA, que NAQ consta nenhum debito em nome do
Contribuinte identificado acima, portanto NADA devendo aos cofres
publicos municipais.

A presente Certiddo tem validade de 03 (trés) meses a partir
da data de sua expedigdo, ndo excluindo o direito da Fazenda
Municipal exigir, a qualquer tempo os direitos gue venham a ser
apurados conforme Cap. IV - Art. 253 do Cédige Tributério
Municipal.

OBS: Atengao, qualguer rasura o1 emenda invalidara este
documento.

//Jh\‘".

\)Ciu"sv i . /f///

>

L ES s. 'ro
SECRE Ih MUN IPAL DE FINANGAS CBEE’E DO DE TﬂllENTO D CEITA

RUA JOAQ PESSOA, 148 - CENTRO - CAPANEMA-PA 2 QUINZINHO - 13/09/2022 11:56

BauHaus Sistemas - Sistema Solar (Modulo SISTEMA TERRA) Pagina 1 de 1
Atendimento » Certiddes » Certiddes de débitos




A DO TRABALF
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.199.057/0001-64

Certiddo n°: 21482933/2022

Expedigdo: 08/07/2022, &s 10:37:51

Validade: 04/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicgdo.

Certifica-se gue CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n°® 17.199.057/0001-64, NAO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidagédo
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relagdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitagdo desta certiddo condiciona-se & verificagdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificag¢do das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justig¢a do Trabalho guanto as obrigacgdes
estabelecidas em senten¢a condenatdria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorédrios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Piblico do
Trabalho, Comissdo de Conciliagdo Prévia ou demais titulos que, por
disposigdo legal, contiver forg¢a executiva.
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