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SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

624/2022/CPL CP Nº 002/2022 

 

INSTRUMENTO DE TERMO ADITIVO PARA 

ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DE PRAZO AO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE TEM COMO 

OBJETO A “CONSTRUTORA EIRELI, CUJO OBJETO É 

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

DE 3,3 KM NAS COMUNIDADES DE CENTRO ALEGRE 

E JUTAÍ, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, CONFORME O 

CONVÊNIO SEOP Nº 286/2022”, NOS TERMOS DA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2022, QUE FAZEM, 

MUNICÍPIO DE VISEU/PA, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA G. C. 

N. CONSTRUTORA EIRELI. 

 

O MUNICIPIO DE VISEU, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ Nº 

04.873.618/0001-17, situada na Rua Dr. Lauro Sodré S/N – Centro, CEP: 68.620-000 cidade de 

Viseu/PA, representada legalmente pelo excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Cristiano Dutra Vale, 

portador do CPF 330.964.732-34, em conivência com a SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Administração Srº. 

Fernando dos Santos Vale, brasileiro, portador do C.P.F. nº 005.452.782-10e do RG nº. 6112653-SSP-

PA, residente e domiciliado nesta cidade, em conveniência com a SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS, neste ato representado pelo Secretário Municipal o Sr. CARLOS AUGUSTO PINTO 

CORRÊA, brasileiro, solteiro, engenheiro Civil, Funcionário público municipal, portador da cédula de 

Identidade nº 6035694 e do CPF: 004.337.882-08, a seguir denominado simplesmente 

CONTRATANTE e de outro lado, G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.789.584/0001-02, estabelecida à  Avenida Polidório Coelho, nº 

724, Bairro Taira, CEP: 68.600-000, município de Bragança/PA, doravante denominado 

CONTRATADO, através de seu representante legal, firmam o presente TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 624/2022/CPL QUE TEM COMO OBJETO 

“CONSTRUTORA EIRELI, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3,3 KM NAS 

COMUNIDADES DE CENTRO ALEGRE E JUTAÍ, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, CONFORME 

O CONVÊNIO SEOP Nº 286/2022”, NOS TERMOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2022, 

com as estipulações seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1. O presente Termo tem amparo legal, no que couber, no art. 57, § 1º, inciso IV da Lei nº 8666/93 e 

alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1. – O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura, adiciona da ao prazo 

para execução dos serviços 246 (Duzentos e Quarenta e Seis) dias, isto é, de 25 de Junho de 2024 a 26 

de Fevereiro de 2025. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA 

3.1. Esta prorrogação está justificada pela empresa, pelas necessidades urgentes da Secretaria 

Municipal de Administração de Viseu e tem o aval do Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de 

Obras, conforme parecer por ele emitido, anexo aos autos da Concorrência Pública N° 002/2022. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO 

4.1. Ficam mantidas, integralmente, as demais cláusulas do Contrato, ora aditado, que não foram 

modificadas no todo ou em parte por este Aditivo. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA EFICÁCIA 

5.1. O presente Termo aditivo terá eficácia a partir da publicação, em extrato, no mural da Prefeitura 

Municipal de Viseu/PA, e na Imprensa Oficial. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO 

6.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste contrato administrativo, 

fica eleito pelos contratantes, o Foro da Comarca de Viseu/PA, com a renúncia de qualquer outro, 

especial, privilegiado ou de eleição que tenham ou venham a ter. 

 

E, por assim estarem de acordo, os representantes legais das partes firmam o presente Termo Aditivo 

para alteração de prazo ao CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 624/2022/CPL, em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo indicadas e nominadas. 

 

Viseu/PA, 19 de junho de 2024. 

 

 

 

 

________________________________________ 

FERNANDO DOS SANTOS VALE 

Secretário Municipal de Administração 

Contratante 

 

 

 

 

_________________________________________ 

CARLOS AUGUSTO PINTO CORRÊA 

Secretário Municipal de Obras 

Contratante 

 

 

 

 

________________________________________ 

G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI 

CNPJ 06.789.584/0001-02 

Contratada 
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Testemunhas: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 
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