PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

JUSTIFICATIVA TECNICA

Assunto: ADITIVO DE VALOR

Contrato: N° 447/2021/CPL — TOMADA DE PRECO N° 005/2021
Contratada: PROJETAR EDIFICACAO E PAVIMENTACAO EIRELI
CNPJ: 21.506.432/0001-49

Objeto: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA NA LOCALIDADE DE PIQUIATEUA
(MESTRE JOSE RIBEIRO), NO MUNICIPIO DE VISEU-PA.

A presente justificativa vem relatar os problemas ocorridos durante a execugéo do
Contrato: N° 447/2021/CPL que provocaram o acréscimo de servigos na execugao
das obras e servicos de REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA NA LOCALIDADE DE
PIQUIATEUA (MESTRE JOSE RIBEIRO), NO MUNICIPIO DE VISEU-PA, pois durante a
execugao foi constatado que majoritariamente a estrutura existente do prédio da
escola, encontrava-se em péssimas condiges, impossibilitando a execugédo da
reforma. Por sua vez a Secretaria Municipal de Obras ao levantar os custos para
dar seguimentos nos servigos, constatou a necessidade de reforgos estruturais
importantes, além de profundas interferéncias nos sistemas hidrossanitarios e elétrico,
entre outros, tornando mais viavel a essa Administragdo Publica a Demolicdo e

Reconstrugéo deste aparelho publico.

Sendo assim, DESTACAMOS a necessidade do acréscimo de valor do contrato
firmado com O MUNICIPIO DE VISEU, por intermédio do FUNDO DE MANUTENGAO
E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO BASICA E VALORIZAGAO DOS
PROFISSINAIS DA EDUCAGCAO DE VISEU - FUNDEB para que seja cumprido o

novo cronograma de obras proposto por esta engenharia com objetivo de dar

continuidade ao andamento das obras, que se encontram em execugao.

Deste modo se faz necessario o acréscimo de R$ 183.288,71 (cento e oitenta e trés
mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), conforme planilha
em anexo, valor necessario para execugédo dos servicos de demolicdo e reconstrugdo

do aparelho publico em questao.
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aproximadamente 24,90% do contrato inicial, logo para conclusdo mencionada deve-

se incorporar ao contrato ja celebrado tal valor.

Viseu, 29 de agosto de 2022.
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Jefferson (Clayton Xavier Morals
Engenheiro Civil - PMV
CREA-PA: 151740068-6
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