REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Viseu

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00302/2018 - PMV TP
N* 003/2018

INSTRUMENTO DE TERMO ADITIVO PARA
ALTERACAO QUANTITATIVA DE PRAZO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE TEM COMO
OBJETO A “CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 2
SALAS PADRAO FNDE NA LOCALIDADE DE SAO
MIGUEL”, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECOS
N° 003/2018, QUE FAZEM, MUNICIPIO DE VISEU/PA,
ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL E A
EMPRESA G.C.N CONSTRUCOES LTDA - ME.

INSTRUMENTO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, de um lado O
MUNICIPIO DE VISEU/PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU, inscrita no CNPJ sob o N°
04.873.618/0001-17, com sede a Av. Justo Chermont, s/n°, Bairro Centro, nesta cidade, representada
neste ato pelo Excelentissimo Prefeito Municipal, o Senhor Isaias José Silva Oliveira Neto,
brasileiro, portador do C.P.E n° 604.348.562-15 ¢ do RG n°. 2865057 SSP/PA, residente e
domiciliado nesta cidade, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE ¢ de outro lado,
G.C.N CONSTRUCOES LTDA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
06.789.584/0001-02, estabelecida a Avenida Magalhdes Barata, n° 128, Bairro Nazaré, municipio de
Augusto Correa/PA, doravante denominado CONTRATADO, através de seu representante legal,
firmam o presente TERMO ADITIVO AO “CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00302/2018-PMV
QUE TEM COMO OBIJETO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 2 SALAS PADRAO FNDE
NA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL”, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECOS N° 003/2018,
com as estipulagdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. O presente Termo tem amparo legal, no que couber, no art. 57, § 1°, inciso I e I c/c art. 65, inciso
I1, § 1° da Lei n° 8666/93 ¢ alteragdes posteriores.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA
2.1. — O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura, adiciona da ao
prazo para execugdo dos servigos 180 (Cento e Oitenta) dias, isto ¢, de 26 de Janeiro de 20Ma 24 de
Julho de 2020.

CLAUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA |
3.1. Esta prorrogacdo estd justificada pela empresa, pelas necessidades urgentes da| Prefqi
Municipal de Viseu e tem o aval do Ilustrissimo Senhor Secretirio Municipal de Obras, conforme
parecer por ele emitido, anexo aos autos da TOMADA DE PRECOS N° 003/2018.

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICACAO
4.1. Ficam mantidas, integralmente, as demais clausulas do Contrato, ora aditado, que ndo foram
modificadas no todo ou em parte por este Aditivo.

CLAUSULA QUINTA - DA EFICACIA
5.1. O presente Termo aditivo tera eficdcia a partir da publicagao, em extrato, no mural da efeitura
Municipal de Viseu/PA, e na Imprensa Oficial.
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CLAUSULA SEXTA - DO FORO

6.1. Para a solugdo de quaisquer duvidas, litigios ou a¢des decorrentes deste contrato administrativo,
fica eleito pelos contratantes, o Foro da Comarca de Viseu/PA, com a rentincia de qualquer outro,
especial, privilegiado ou de eleigdo que tenham ou venham a ter.

E, por assim estarem de acordo, os repr ais das partes firmam o presente Termo Aditivo
para alteragdo de prazo ao CONTRATQ |ADMINISTRATIVO N° 018-PMV, em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo indica{las e norhinadas.

Viseuw/PA, 24 de Janeiro de 2020.

Assinado de forma digital
ISATAS JOSE SILVA por ISAIAS JOSE SILVA

OLIVEIRA NETO:60434856215

. Dados: 2020.01.24 11:15:58
NETO:60434856215 7=

ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO
icipal de Viseu/PA
ontratante

G C N CONSTRUTORA Assinado de forma digital por

EIRELI:067895840001 EIRELI:06789584000102

02 Dados: 2020.01.24 11:05:00
-03'00"

G.C.N CONSTRUCOES LTDA - ME
Contratada

Testemunhas:

2,




