REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Viseu

QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO A
00301/2018 - PMV TP N* 003/2018

INSTRUMENTO DE TERMO ADITIVO PARA
ALTERACAO QUANTITATIVA DE PRAZO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE TEM COMO
OBJETO A “CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 2
SALAS PADRAO FNDE NA LOCALIDADE DA
CHAPADA”, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECOS
N° 003/2018, QUE FAZEM, MUNICIPIO DE VISEU/PA,
ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL E A
EMPRESA G.C.N CONSTRUCOES LTDA - ME.

INSTRUMENTO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, de um lado O
MUNICIPIO DE VISEU/PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU, inscrita no CNPJ sob o N°
04.873.618/0001-17, com sede a Av. Justo Chermont, s/n°, Bairro Centro, nesta cidade, representada
neste ato pelo Excelentissimo Prefeito Municipal, o Senhor Isaias José¢ Silva Oliveira Neto,
brasileiro, portador do C.PE n° 604.348.562-15 e do RG n° 2865057 SSP/PA, residente e
domiciliado nesta cidade, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado,
G.C.N CONSTRUCOES LTDA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
06.789.584/0001-02, estabelecida a Avenida Magalhdes Barata, n® 128, Bairro Nazaré, municipio de
Augusto Correa/PA, doravante denominado CONTRATADO, através de seu representante legal,
firmam o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00301/2018-PMV
QUE TEM COMO OBJETO A “CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 2 SALAS PADRAO
FNDE NA LOCALIDADE DA CHAPADA”, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECOS N°
003/2018, com as estipulagdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. O presente Termo tem amparo legal, no que couber, no art. 57, § 1°, inciso I ¢ IT da Lei n°
8666/93 e alteragdes posteriores.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1. — O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura, adiciona da ao
prazo para execugdo dos servigos 180 (Cento e Oitenta) dias, isto €, de 24 de Julho de 2020 a 20 de
Janeiro de 2021,

CLAUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA
3.1. Esta prorrogacdo estd justificada pela empresa, pelas necessidades urgentes da Prefeitura
Municipal de Viseu e tem o aval do Ilustrissimo Senhor Secretario Municipal de Obras,
parecer por ele emitido, anexo aos autos da TOMADA DE PRECOS N° 003/2018.

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICACAO

4.1. Ficam mantidas, integralmente, as demais clausulas do Contrato, ora aditado, que
modificadas no todo ou em parte por este Aditivo.

CLAUSULA QUINTA - DA EFICACIA
5.1. O presente Termo aditivo tera eficacia a partir da publicagdo, em extrato, no Tfural da Prefeitura
Municipal de Viseu/PA, e na Imprensa Oficial.
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CLAUSULA SEXTA - DO FORO

6.1. Para a solugdo de quaisquer davidas, litigios ou a¢des decorrentes deste contrato administrativo,
fica eleito pelos contratantes, o Foro da Comarca de Viseu/PA, ¢ uncia de qualquer outro,
especial, privilegiado ou de elei¢do queftenham ou venham a ter.

E, por assim estarem de acordo, os re
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