ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL

SEXTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N* 00302/2018
-PMV TP N° 003/2018

INSTRUMENTO DE TERMO ADITIVO PARA
ALTERACAO QUANTITATIVA DE PRAZO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE TEM COMO
OBJETO A “CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 2
SALAS PADRAO FNDE NA LOCALIDADE DE SAO
MIGUEL”, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECOS
N° 003/2018, QUE FAZEM, MUNICIPIO DE VISEU/PA,
ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL E A
EMPRESA G.C.N CONSTRUCOES LTDA - ME.

INSTRUMENTO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, de um lado O
MUNICIPIO DE VISEU/PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU, iscrita no CNPJ sob o N°
04.873.618/0001-17, com sede a Av. Justo Chermont, s/n°, Bairro Centro, nesta cidade, representada
neste ato pelo Excelentissimo Prefeito Municipal, o Senhor Isaias José Silva Oliveira Neto,
brasileiro, portador do C.PF. n° 604.348.562-15 ¢ do RG n°. 2865057 SSP/PA, residente e
domiciliado nesta cidade, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado,
G.C.N CONSTRUCOES LTDA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
06.789.584/0001-02, estabelecida a Avenida Magalhdes Barata, n° 128, Bairro Nazaré, mumicipio de
Augusto Correa/PA, doravante denominado CONTRATADO, através de seu representante legal,
firmam o presente TERMO ADITIVO AO “CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00302/2018-PMV
QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 2 SALAS PADRAO FNDE
NA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL”, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECOS N° 003/2018,
com as estipulagdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. O presente Termo tem amparo legal, no que couber, no art. 57, § 1°, inciso VI da Lei n® 8666/93
e alteragdes posteriores.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA
2.1. — O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinaffira, adiciona da ao

prazo para execugdo dos servigos 100 (Cem) dias, isto ¢, de 20 de Janeiro de 20 1 a 30/ de Abril de
2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA
3.1. Esta prorrogagdo estd justificada pela empresa, pelas necessidades urgentes /da Prefeitura
Municipal de Viseu e tem o aval do Ilustrissimo Senhor Secretirio Municipal de Opras, conforme
parecer por ele emitido, anexo aos autos da TOMADA DE PRECOS N° 003/2018.

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICACAO

4,1, Ficam mantidas, integralmente, as demais cliusulas do Contrato, ora aditado, que ndo foram
modificadas no todo ou em parte por este Aditivo.

CLAUSULA QUINTA - DA EFICACIA
5.1. O presente Termo aditivo tera eficicia a partir da publicagdo, em extrato, no mural da Prefeitura
Municipal de VisewPA, e na Imprensa Oficial
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CLAUSULA SEXTA - DO FORO

6.1. Para a solucdo de quaisquer duvidas, litigios ou agdes decorrentes deste contrato administrativo,
fica eleito pelos contratantes, o Foro da Comarca de VisewPA, com a renincia de qualquer outro,
especial, privilegiado ou de eleigdo tenham ou venham a te
E, por assim estarem de acordo, cpresﬁlms legais dag partes fi o presente Termo Aditivo
para alteragdao de prazo ao CON O ADMINISTRATIVO N° 00302/2018-PMV, em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, na preseniga das teste s abaixo indicaddas e nominadas.

Visew/PA, 23 de Dezembro—de 202
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