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ESTADO DO PARA \& (MO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU \T@
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL

OITAVO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
00301/2018-PMV TP N° 003/2018

INSTRUMENTO DE TERMO ADITIVO PARA
ALTERACAO QUANTITATIVA DE PRAZO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE TEM COMO
OBJETO A “CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 2
SALAS PADRAO FNDE NA LOCALIDADE DA
CHAPADA”, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECOS
N° 003/2018, QUE FAZEM, MUNICIPIO DE VISEU/PA,
ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL E A
EMPRESA G.C.N. CONSTRUTORA EIRELL

INSTRUMENTO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, de um lado a
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, inscrita no CNPJ sob o N° 06.073.330/0001-79,
com sede a Av. Justo Chermont, s/n°, Bairro Centro, nesta cidade, representada neste ato pela
Secretaria Municipal de Educagio, a Senhora Angela Lima da Silva, brasileira, portadora do C.P.F. n°
674.918.472-34 ¢ do RG n°. 3002103 SSP/PA, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir
denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n® 06.789.584/0001-02, estabelecida a
Avenida Polidorio Coelho, n® 723, Bairro Taira, municipio de Braganga/PA, doravante denominado
CONTRATADO, através de seu representante legal, firmam o presente TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00301/2018-PMV QUE TEM COMO OBJETO A
“CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 2 SALAS PADRAO FNDE NA LOCALIDADE DA
CHAPADA”, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECOS N° 003/2018, com as estipulagoes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. O presente Termo tem amparo legal, no que couber, no art. 57, § 1°, inciso VI da Lei n® 8666/93
¢ alteragdes posteriores.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1. = O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura, adiciona da ao
prazo para execugdo dos servigos 180 (Cento e Oitenta) dias, isto €, de 27 de Outubro de 2021 a 25
de Abril de 2022.

CLAUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA
3.1. Esta prorrogacdo esta justificada pela empresa, pelas necessidades urgentes da Prefeitura

Municipal de Viseu e tem o aval do Ilustrissimo Senhor Secretario Municipal de Obras, conforme
parecer por ele emitido, anexo aos autos da TOMADA DE PRECOS N° 003/2018.

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICACAO
4.1. Ficam mantidas, integralmente, as demais clausulas do Contrato, ora aditado, que ndo foram
modificadas no todo ou em parte por este Aditivo.
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CLAUSULA QUINTA - DA EFICACIA
5.1. O presente Termo aditivo tera eficacia a partir da publicagdo, em extrato, no mural da Prefeitura
Municipal de Viseu/PA, e na Imprensa Oficial.

CLAUSULA SEXTA — DO FORO

6.1. Para a solugdo de quaisquer duavidas, litigios ou ag¢des decorrentes deste contrato administrativo,
fica cleito pelos contratantes, o Foro da Comarca de Viseu/PA, com a renuncia de qualquer outro,
especial, privilegiado ou de cleigdo que tenham ou venham a ter.

E, por assim estarem de acordo, os representantes legais das partes firmam o presente Termo Aditivo
para alteragdo de prazo ao CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00301/2018-PMV, em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, na presenga das testemunhas abaixo indicadas e nominadas.

Viseu/PA, 25 de Outubro de 2021.

Assinado de forma digital
ANGELA LIMA DA por ANGELA LIMA Dﬁl\ l

SILVA:674918472 SILVA:67491847234

Dados: 2021,10.25
34 13:2?:543 -03'00"
ANGELA LIMA DA SILVA
Secretaria Municipal de Educagido
Contratante
GCN Assinado de forma

digital por GCN

CONSTRUTORA  consTRUTORA
EIRELI:06789584 EIRELI:06789584000102

Dados: 2021.10.25

000102 09:18:20-03'00'
G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 06.789.584/0001-02
Contratada
Testemunhas:
1.
2.
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