

## RELATÓRIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

### 1 - PROJETO DE ENGENHARIA - 2º SEMESTRE

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	NOME DO CONTRATADO / SERVIDOR RESPONSÁVEL	LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR DO CONTRATO INICIAL	VALOR DO ADITIVO (SE HOUVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	DATA DE INICIO DO OBJETO	DATA DE FIM DO OBJETO
<b>TOMADA DE PREÇO 001/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PONTOS CRITICOS DAS ESTRADAS VICINAIS, NO SEGUINTE TRECHO: TRECHO - FAZENDA REAL ATÉ BR 308, EM UMA EXTENSÃO DE 6,50KM, NO MUNICIPIO DE VISEU. CONFORME CONVENIO Nº 067/2019, COM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES (SETRAN)	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : LORRANY DA SILVA TOLOTTI CREA -MA : 11134905	ZONA RURAL : COMUNIDADE DE FAZENDA REA	SETRANS-PA	R\$ 420.833,07	R\$ 0,00	60 DIAS	16/06/2020	Em Execução
<b>TOMADA DE PREÇO 002/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE 58 KM DE ESTRADAS VICIANIS, NO TRECHO ENTRE O NEO BARROS E A BOCA DA CIBRASA E NO TRECHO ENTRE CURUPAITI E ITAMBÁ, NO MUNICIPIO DE VISEU - PA. CONFORME CONVENIO Nº 068/2019, COM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES (SETRAN)	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : LORRANY DA SILVA TOLOTTI CREA -MA : 11134905	ZONA RUAL : COMUNIDADE DE NEOBARROS; BOCA DA CIBRASA; CURUPAITI E ITAMBÁ	SETRANS-PA	R\$ 2.741.947,93	R\$ 0,00	180 DIAS	16/06/2020	23/09/2020
<b>TOMADA DE PREÇO 003/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA DO BITEUA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: MARATAUNA, MARIANO ANTUNES E UMBELNO FERREIRA	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : LORRANY DA SILVA TOLOTTI CREA -MA : 11134905	ESCOLA DO BITEUA	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 466.769,09	R\$ 0,00	90 DIAS	Não Iniciada	Não Iniciada
			ESCOLA DO MARATAUNA		R\$ 579.796,52	R\$ 0,00	90 DIAS	Não Iniciada	Não Iniciada
			ESCOLA MARIANO ANTUNES		R\$ 628.814,72	R\$ 127.307,75	90 DIAS	27/02/2020	12/07/2020

			ESCOLA UMBELINO FERREIRA		R\$ 967.654,24	R\$ 124.850,24	90 DIAS	27/02/2020	04/07/2020
<b>TOMADA DE PREÇO 004/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO DA COMUNIDADE DE FAVEIRO ATÉ A COMUNIDADE DE TIMBOZAL, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA. CONFORME CONVÊNIO Nº 889301/2019.	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : LORRANY DA SILVA TOLOTTI CREA -MA : 11134905	ZONA RURAL : COMUNIDADES DE FAVEIRO; TIMBOZAL	INCRA	R\$ 1.502.811,71	R\$ 0,00	180 DIAS	16/06/2020	Em Execução
<b>TOMADA DE PREÇO 005/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 06 QUADRAS POLIESPORTIVAS (DESCOBERTAS), NAS LOCALIDADES DE: KM 83, LAGUINHO, MARIANA, MOCAMBO, NOVA PIQUIÁ E VILA CARDOSO, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA.	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : LORRANY DA SILVA TOLOTTI CREA -MA : 11134905		RECRUSO PRÓPRIO					
			KM 83		R\$ 165.964,13	R\$ 0,00	90 DIAS	23/07/2020	Em Execução
			NOVA PIQUIÁ		R\$ 165.964,13	R\$ 0,00	90 DIAS	24/07/2020	Em Execução
			LAGUINHO		R\$ 170.729,62	R\$ 0,00	90 DIAS	15/07/2020	08/10/2020
			MARIANA		R\$ 170.729,62	R\$ 0,00	90 DIAS	05/08/2020	Em Execução
			MOCAMBO		R\$ 170.729,62	R\$ 0,00	90 DIAS	09/07/2020	28/08/2020
			VILA CARDOSO		R\$ 170.729,62	R\$ 0,00	90 DIAS	20/07/2020	25/01/2020

<b>TOMADA DE PREÇO 006/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	ZONA RURAL E URBANA	RECRUSO PRÓPRIO	R\$ 838.037,96	R\$ 0,00	180 DIAS	27/07/2020	Em Execução
<b>TOMADA DE PREÇO 007/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 04 ESCOLAS DE ALVENARIA, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA, NAS LOCALIDADES DE BASILIA (ESCOLA DE 04 SALAS – 442,98 M²), SANTA ROSA (ESCOLA DE 01 SALA – 182,12 M²), VAI QUEM QUER (ESCOLA DE 01 SALA – 182,12 M²) E POMBAL (ESCOLA DE 02 SALAS – 254,26 M²), NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : LORRANY DA SILVA TOLOTTI CREA -MA : 11134905	BASILIA	RECRUSO PRÓPRIO	R\$ 361.651,68	R\$ 0,00	90 DIAS	11/08/2020	Em Execução
			VAI QUEM QUER		R\$ 208.779,59	R\$ 0,00	90 DIAS	Não Iniciada	Não Iniciada
			SANTA ROSA		R\$ 207.972,21	R\$ 0,00	90 DIAS	12/08/2020	Em Execução
			POMBAL		R\$ 260.758,09	R\$ 0,00	90 DIAS	Não Iniciada	Não Iniciada
<b>TOMADA DE PREÇO 008/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 ESCOLAS DE ALVENARIA, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, NAS LOCALIDADES DE IGARAPÉ DE PEDRA, PACU E GIZ E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CARANÃ DE BASÍLIA	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	CONSTRUÇÃO DE 1 ESCOLA DE 1 SALA IGARAPÉ DE PEDRA	RECRUSO PRÓPRIO	R\$ 205.200,00	R\$ 0,00	90 DIAS		Em Execução
			CONSTRUÇÃO DE 1 ESCOLA DE 1 SALA PACU		R\$ 205.360,41	R\$ 0,00	90 DIAS	06/10/2020	Em Execução
			CONSTRUÇÃO DE 1 ESCOLA DE 1 SALA GIZ		R\$ 209.437,37	R\$ 0,00	90 DIAS	Não Iniciada	Não Iniciada
			REFORMA E AMPLIAÇÃO CARANÃ DE BASÍLIA		R\$ 159.500,00	R\$ 0,00	90 DIAS	09/10/2020	Em Execução

<b>TOMADA DE PREÇO 009/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 29,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DA PA 102 ATÉ A ESTRADA DE SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 074/2020 – SETRAN	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	PA 102 ATÉ A ESTRADA DE SANTO ANTÔNIO	SETRANS	R\$ 2.993.873,49	R\$ 0,00	180 DIAS	09/10/2020	Em Execução
<b>TOMADA DE PREÇO 010/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO DA PA-108 ATÉ A VILA DE CRISTAL, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA, CONFORME O CONVÊNIO Nº 075/2020 – SETRAN.	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	PA-108 ATÉ A VILA DE CRISTAL	SETRANS	R\$ 3.347.384,41	R\$ 0,00	REVOGADA		
<b>CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ( OPERAÇÃO TAPA BURACO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PAR RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS.	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	CIDADE DE VISEU	RECURSO PRÓ RIO	R\$ 3.573.110,16	R\$ 0,00	90 DIAS	11/08/2020	Em Execução
<b>CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO DA PA-108 ATÉ A VILA DE CRISTAL, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA, CONFORME O CONVÊNIO Nº 075/2020 – SETRAN.	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	PA-108 ATÉ A VILA DE CRISTAL	SETRAN - PA	R\$ 3.347.384,41	R\$ 0,00	180	26/10/2020	Em Execução